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1 Johdanto 
”The indispensable first step to getting what you want is this: Decide what you want (Cohn 
2006, 79).” 
 
Ohjelmistotuotteen kehityksessä on harvoin, jos koskaan, aikaa toteuttaa kaikki sille esitetyt 
vaatimukset. Eri sidosryhmien asettamien vaatimusten hallinta on vaativa prosessi, joten pelk-
kä ohjelmistotuotteelle esitettyjen vaatimusten kokoaminen ei ole riittävä toimenpide. Ohjel-
mistotuotteeseen sisällytettävät vaatimukset on pystyttävä erittelemään niin, että niiden välillä 
voidaan tehdä selkeitä valintoja tuotekehityksen aikana. 
 
Laura Lehtola toteaa tutkimuksessaan, että tuotekehitys on ohjelmistotuoteyritykselle inves-
tointi, jonka tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaille ja loppu-
käyttäjille. Näin ollen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja loppukäyttäjille on välttämätöntä 
ohjelmistotuotteen myynnin sekä yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Yrityksen on pystyt-
tävä valitsemaan tiettyyn ohjelmistotuotejulkaisuun sellaiset ominaisuudet, joiden avulla voi-
daan tuottaa mahdollisimman suuri lisäarvo asiakkaille ja loppukäyttäjille. (Lehtola 2006, 2.) 
 
Asiakkaiden vaatimukset ohjelmistotuotteille ovat yhä monimutkaisempia ja vaativampia. Näi-
den seurauksena on pystyttävä tekemään valintoja toteuttavien ominaisuuksien suhteen, jotta 
ne pystytään toteuttamaan käytettävien resurssien puitteissa. Toteuttavien ominaisuuksien on 
tarjottava kilpailuetua, huomioitava tarjottavien ohjelmistoratkaisujen välttämättömät toimin-
nallisuudet ja toisaalta huolehdittava olemassa olevien asiakkaiden vaatimista toiminnallisuuk-
sien laajennuksista. 
 
Kansainvälisen ohjelmistotuoteyrityksen näkökulmasta vaatimusten priorisointi eroaa yksittäi-
sistä asiakasprojekteista erityisesti siinä, että vaatimuksia esittävät samanaikaisesti useat sidos-
ryhmät. Käytännössä tämä voi tarkoittaa tuhansia vaatimuksia loppuasiakkailta ja yhteistyö-
kumppaneilta maailman laajuisesti ja oman liiketoiminnan esittämiä vaatimuksia, jotka pohjau-
tuvat mm. kilpailijaseurantaan, markkina-analyyseihin, innovaatioihin sekä ohjelmiston laatu-
vaatimuksiin, kuten käytettävyyteen, suorituskykyyn ja luotettavuuteen. 
 
Tämän tutkimuksen konstruktiivinen uudistus on tekemäni vaatimusten priorisointimalli oh-
jelmistotuotteelle, jonka tavoitteena on auttaa ja helpottaa kansainvälistä ohjelmistotuoteyritys-
tä priorisoimaan ohjelmistotuotteisiin toteutettavia vaatimuksia systemaattisesti ja läpinäkyväs-
ti. Keskityn tässä tutkimuksessa ohjelmistotuotteen priorisointimallin kehitysvaiheisiin ana-
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lysoimalla kohdeyrityksen nykytilannetta ja perehtymällä kirjallisuudessa esiteltyihin suosituk-
siin ja menetelmiin. 
 
1.1 Tulostavoitteet 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on kehittää vaatimusten priorisointimalli, jota voidaan käyttää 
apuna päätettäessä mitkä vaatimukset otetaan mukaan ohjelmiston seuraavaan julkaisuun ja 
mitkä vaatimukset voidaan jättää toteutettavaksi myöhemmin. 
 
Itse tutkimukselle asetetut tulostavoitteet olen jakanut kolmeen osaan: 
1. Aiemmista tutkimuksista on pystytty laatimaan perusta ohjelmistotuotteisiin toteutet-
tavien vaatimusten priorisoinnin tutkimiselle eli johtamaan tutkimusongelmat 
2. Uusi tutkimus on tuottanut vastaukset ja ratkaisut tutkimusongelmiin 
3. Tutkimuksessa on arvioitu saatujen tuloksien merkitystä, luotettavuutta ja käytettävyyt-
tä eli miten ongelmat onnistuttiin ratkaisemaan tutkimuksessa 
 
1.2 Johtoajatus, tutkimusongelmat ja aihepiiri 
Hallitakseen tehokkaasti ohjelmistotuotteelle esitettyjä vaatimuksia ohjelmistotuoteyrityksen 
on pystyttävä valitsemaan tietyn mallin avulla mitkä vaatimukset otetaan mukaan ohjelmisto-
tuotteen seuraavaan julkaistavaan versioon ja mitkä vaatimukset voidaan jättää toteutettavaksi 
myöhemmin. Em. johtoajatuksesta olen kiteyttänyt tutkimuksen pääongelman seuraavasti: 
Voidaanko ohjelmistotuotteelle esitetyt vaatimukset priorisoida systemaattisemmin ja lä-
pinäkyvämmin kohdeyrityksessä? Pääongelman olen jakanut edelleen kolmeen tarkentavaan 
osaongelmaan: 
1. Mitä vaatimusten priorisointi tarkoittaa tällä hetkellä kohdeyrityksessä? 
2. Millaisia suosituksia ja ratkaisuja kirjallisuudessa on tarjolla ohjelmistotuotteiden vaati-
musten priorisointikäytännöille? 
3. Millä menetelmillä toteutettavia vaatimuksia voidaan priorisoida kohdeyrityksessä? 
 
Perehdyn tässä tutkimuksessa vaatimusten hallintaan ohjelmistotuotannossa vastatakseni em. 
tutkimusongelmiin, joka on näin ollen tutkimuksen aihepiiri. 
 
1.3 Rajaus 
Olen rajannut tutkimukseni niin, että tutkin pelkästään ohjelmistotuotteen vaatimusmääritte-
lyyn sisältyvää vaatimusten priorisointia ja vaatimusten priorisoinnin apuna käytettäviä mene-
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telmiä. Tutkimuksen ulkopuolelle jätän kaikki muut ohjelmistotuotannon osa-alueet, kuten 
ohjelmiston suunnittelun, ohjelmiston toteutuksen ja yksikkötestauksen, integroinnin ja järjes-
telmätestauksen, sekä käytön ja ylläpidon mukaan lukien ohjelmistotuotteisiin korjattavien 
virheiden priorisoinnin. Sulautetut ohjelmistotuotteet eivät myöskään kuulu tämän tutkimuk-
sen piiriin. 
 
Keskityn tutkimuksessani parantamaan kohdeyrityksessä työskentelevien henkilöiden prio-
risointiprosessia. Yrityksen suorat asiakkaat, yhteistyökumppanit ja yhteistyökumppaneiden 
asiakkaat rajaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on prosessi, johon kuuluvat aiheeseen perehty-
minen, suunnitelman laadinta, varsinaisen tutkimuksen toteutus ja tutkimusraportin laadinta. 
Kehittämiskohdetta voi lähestyä monin eri tavoin, joten ennen tutkimusmenetelmien lähem-
pää tarkastelua on valittava myös tutkimusstrategia. Tässä alaluvussa esittelen tutkimuksessa 
käyttämäni tutkimusprosessin, tutkimusstrategian ja tutkimusmetodit. 
 
1.4.1 Tutkimusprosessi 
Tutkimusprosessin avulla voidaan jäsentää tutkimusta ja prosessin avulla on myös helpompi 
lähestyä tutkittavaa ongelmaa. 
 
Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi on laadittu soveltamalla tutkimussuunnitelmaa painotta-
vaa tutkimuksen kulkua, Jenkinsin mallia ja konstruktiivisen tutkimuksen prosessia kuvion 1 
mukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 65; Järvinen & Järvinen 2004, 3; Ojasalo, Moi-
lanen, & Ritalahti 2009, 67). 
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1. Perehtymisvaihe 
 Idea 
 Kirjallisuuskartoitus 
 Tutkimusaihe 
2. Suunnitteluvaihe 
 Tutkimusongelmat 
 Tutkimusstrategia 
o Tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus 
 Tutkimusmetodit 
o Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät 
 Tutkimusprosessi 
3. Toteutusvaihe 
 Tietojen keruu 
o Syvällisen teoreettisen tiedon hankinta tutkimuksen kohteesta 
o Käytännöllisen tiedon hankinta tutkimuksen kohteesta 
 Ratkaisun laatiminen ja toteuttaminen 
 Tietojen analysointi 
o Ratkaisun toimivuuden testaus ja konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 
o Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun uutuusarvon 
osoittaminen 
o Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu 
4. Raportointivaihe 
 Tulosten julkistaminen 
Kuvio 1. Tutkimusprosessin vaiheet. 
 
Tutkimusprosessi koostui neljästä päävaiheesta; perehtymis-, suunnittelu-, toteutus- ja rapor-
tointivaihe. 
 
Perehtymisvaiheessa tutkimusta tarkennettiin vastamaalla kysymykseen mitä tutkitaan. Kirjalli-
suuskartoituksen avulla muodostettiin alustava teoriatausta ja selkiinnytettiin tutkimuksen läh-
tökohdat, jotta tutkimusongelma pystyttiin rajaamaan tehokkaasti. Tehokas rajaus edesauttoi 
muodostamaan tutkimuksen suuntaviivat ja näkökulmat varsinaisille tutkimusongelmille. Näin 
ollen perehtymisvaiheessa muodostettiin hypoteesi tutkimuksen aihepiiristä eli oletus siitä mitä 
tutkimuksessa tullaan havaitsemaan. 
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Suunnitteluvaiheessa haettiin vastauksia kysymykseen miten tutkimus suoritetaan. Tutkimus-
ongelma nimettiin täsmällisesti ja muotoiltiin ymmärrettävästi. Tutkimusstrategiaa valittaessa 
pohdittiin millaisella lähestymistavalla kehittämistyötä voidaan viedä parhaiten eteenpäin ja 
mitkä lähestymistavat ovat ylipäätänsä mahdollisia. Tutkimusmetodeja valittaessa pyrittiin 
hahmottamaan eri menetelmiä, joilla saadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja erilaisia 
ideoita eri näkökulmista. Tutkimusmetodien valinnassa selvitettiin mitä metodeja on käytettä-
vissä, mitkä metodit soveltuvat ongelman ratkaisemiseksi ja millaisia rajoituksia tutkimuksen 
käytännön toteutus asettaa käytettäville metodeille. Tutkimusprosessia määriteltäessä hahmo-
tettiin kokonaiskuva tutkimukseen liittyvistä vaiheista, joiden avulla tutkimus toteutettiin sys-
temaattisesti huomioimalla kunkin vaiheen sisältämät asiat ennen seuraavaan vaiheeseen siir-
tymistä. 
 
Toteutusvaiheessa toteutettiin tutkimuksen varsinainen kehittämistehtävä valitun tutkimusstra-
tegian ja tutkimusmetodien avulla. Toteutusvaiheen aikana syvennettiin myös tutkimuksen 
teoriataustaa ja hankittiin käytännön tietoa valittujen tutkimusmetodien avulla. Kehittämisteh-
tävä toteutettiin idean pohjalta, jota iteroitiin, kunnes saavutettiin haluttu lopputulos. Lopputu-
losta hyödynnettiin kohdeorganisaatiossa käytännössä, jotta sen toimivuutta pystyttiin ana-
lysoimaan. 
 
Raportointivaiheessa julkistettiin tutkimustyön tulokset ja itse tutkimuksen loppuraportti. 
 
1.4.2 Tutkimusstrategia 
Tutkimusstrategialla eli tutkimuksen valitulla lähestymistavalla tarkoitetaan tutkimuksen mene-
telmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. Tutkimusmetodit eli tutkimustyössä käytettävät mene-
telmät erotetaan tutkimusstrategiasta suppeampana käsitteenä. Sekä tutkimusstrategian että 
yksittäisten tutkimusmetodien valinta riippuu tutkimustehtävästä ja tutkimuksen ongelmista. 
Näin ollen on selvää, että tutkimuksesta tulee erilainen riippuen siitä millaista tutkimusstrategi-
aa tutkimuksessa sovelletaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 123–132.) 
 
Tutkimuksessa toteutettava kehittämistehtävä määrittää, mikä lähestymistapa sopii parhaiten 
kehittämistyöhön. Todennäköisin lähestymistapa on tapaustutkimus, jos kehittämistehtävän 
tavoitteena on tuottaa yritykselle tiettyjä kehittämisehdotuksia. Sopivin lähestymistapa on kon-
struktiivinen tutkimus, jos tehtävänä on käytännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruk-
tio eli jokin konkreettinen tuotos, kuten malli tai menetelmä. (Ojasalo ym. 2009, 37.) 
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Kuviossa 2 havainnollistetaan eräitä lähestymistapoja tutkiminen-kehittäminen-jatkumolla, 
joka kuvaa kuinka paljon tavoitteet painottuvat eri lähestymistavoissa (Ojasalo ym. 2009, 36–
37). 
 
 
Kuvio 2. Lähestymistavat tutkiminen-kehittäminen-jatkumolla (Ojasalo ym. 2009, 37). 
 
1.4.2.1 Konstruktiivinen tutkimus 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin ohjelmistotuoteyrityksen mahdollisuuksia priorisoida vaatimuk-
sia ja ohjelmistoyrityksen toimintaympäristöä. Lisäksi tutkimuksessa oli olennaista tuntea kehi-
tettävän mallin käyttäjien tarpeet hyvin. Tutkimuksessa pyrittiin käytännönläheiseen ongelman-
ratkaisuun luomalla uusi malli, jonka kehittämiseksi tarvittiin sekä olemassa olevaa teoreettista 
tietoa että käytännön ongelmista kerättävää tietoa. Toimintaympäristöä käsiteltiin ainoastaan 
siitä näkökulmasta, että pystyttiin ymmärtämään haasteet ja ongelmat, jotka auttoivat uudenlai-
sen toimintatavan eli mallin rakentamisessa. 
 
Järvisen & Järvisen tutkimusmetodien taksonomian mukaisesti kyseessä oli reaalimaailmaa 
käsittelevä tutkimus. Tutkimuksessa rakennettavan mallin kehittäminen pohjautui näin ollen 
innovaation hyödyllisyyttä painottavaan tutkimukseen eli konstruktion toteuttamiseen kuvion 
3 mukaisesti. (Järvinen & Järvinen 2004, 10.) 
 
Kuvio 3. Järvisen ja Järvisen tutkimusmetodien taksonomia (Järvinen & Järvinen 2004, 10). 
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Konstruktiivisessa tutkimuksessa on kyse uudenkaltaisen todellisuuden rakentamisesta tutki-
mustiedon pohjalta, jossa pyritään käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun luomalla uusi ra-
kenne. Uuden rakenteen luomiseksi tarvitaan sekä olemassa olevaa teoreettista tietoa että käy-
tännöstä kerättävää tietoa. Uusi rakenne voi myös parantaa aikaisempaa toimintaprosessia ja se 
on näin ollen aiempaa parempi ratkaisu todelliseen ongelmaan. Konstruktiivisessa tutkimuk-
sessa kohdeorganisaatio saa puolueettoman ja teoreettiseen tietämykseen perustuvan ratkaisun 
ongelmaan, jossa korostuu tutkimuksen hyödyntäjän ja toteuttajan välinen kommunikaatio. 
(Ojasalo ym. 2009, 65–66.) 
 
Järvinen & Järvinen analysoivat suunnittelutieteellistä tutkimusta eli konstruktiivista tutkimusta 
Marchin ja Smithin mukaan, jolloin tutkimusten tulokset ovat neljäntyyppisiä: käsitteistöjä, 
malleja, metodeja ja realisointeja. Käsitteistö muodostaa tutkimusaiheen sanaston. Malli on 
joukko lauseita, jotka ilmaisevat käsitteiden väliset suhteet. Metodi on joukko ohjeita, joita 
käytetään suorittamaan tehtävä. Realisointi on itse artefaktin toteutus ympäristössään. Artefak-
tin toteutukset operationalisoivat Marchin ja Smithin mukaan käsitteistöjä, malleja ja metodeja. 
(Järvinen & Järvinen 2004, 107.) 
 
Edellä mainittuihin konstruktiivisen tutkimuksen teorioihin viitaten pystyttiin toteamaan, että 
tässä tutkimuksessa esitetylle kehityshankkeelle tunnistettiin konstruoinnin lähtökohta ja ajatus 
toivotusta tavoitetilasta. Tavoitetilan kuvaus oli malli tilanteesta, jolla ohjelmistotuotteen vaa-
timuksia pystyttäisiin priorisoimaan, kun idea oli realisoitu eli toteutettu metodilla, jonka avulla 
muutos lähtötilasta tavoitetilaan uskottiin saavutettavan. 
 
1.4.3 Tutkimusmetodit 
Tutkimus- ja kehittämistyössä oli mahdollista käyttää monenlaisia menetelmiä. Tämän tutki-
muksen eteneminen määräytyi olennaisilta osin sen mukaan kuinka paljon aikaisempaa teoriaa 
ja tutkimustietoa tutkimusaiheesta löytyi. 
 
Yinin mukaan tietoja ja näyttöä voi kerätä ainakin kuudesta eri lähteestä joita ovat: dokumentit, 
arkistot, haastattelut, vapaa havainnointi, osallistuva havainnointi ja fyysiset luomukset. Näiden 
lisäksi Yin painottaa kolmea eri periaatetta varsinaisessa tietojenkeruussa: useiden tietolähtei-
den käyttäminen, tietokannan laatiminen tietolähteistä mukaan lukien raakatiedot sekä tutki-
musraportit ja perusteluketjujen ylläpitäminen. (Järvinen & Järvinen 2004, 81.) 
 
Tämän tutkimuksen tietoperusta laadittiin pääasiallisesti erittelemällä sisältöä kirjallisuudesta, 
dokumenteista ja aikaisemmista tutkimuksista hyödyntämällä useita eri tietolähteitä. Kehittä-
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mistehtävän toteutuksessa käytettiin pääasiallisesti laadullisia menetelmiä, kuten haastattelua ja 
osallistuvaa havainnointia sillä tutkimuksen kohteena olevia menetelmiä ei tunnettu entuudes-
taan kovin hyvin ja niitä haluttiin ymmärtää paremmin. Toisaalta tarkoituksena oli hankkia 
rajatusta kohteesta paljon tietoa ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä paremmin. Haastattelujen teh-
tävänä oli asioiden selventäminen ja syventäminen. Haastattelumenetelmänä käytettiin avointa 
haastattelua, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdol-
lisimman vapaasti. Toisaalta voitiin olettaa, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisia vasta-
uksia. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, jotka osallistuivat vaatimusten priorisointiin kohdeyri-
tyksessä jollain tavalla. Havainnointien avulla pyrittiin täydentämään haastatteluja sekä varmis-
tumaan siitä että haastateltavat toimivat oikeasti niin, kuin olivat haastatteluissa kertoneet. Li-
säksi tutkimuksen tekijä oli hyvin lähellä tutkittavia ja osallistui myös itse aktiivisesti toimin-
taan, jottei tutkijaa koettu täysin ulkopuolisena. Havainnoinnin haluttiin olevan myös vapaasti 
tilanteessa muotoutuvaa. 
 
Tutkimuksen kohde oli osa isompaa prosessia, joten työmenetelmänä käytettiin myös proses-
sianalyysiä, jonka avulla pyrittiin selvittämään missä vaiheissa, milloin ja ketkä osallistuivat vaa-
timusten priorisointiin. 
 
1.5 Tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet 
Tässä luvussa esitellään tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet, joita käytettiin laadittaessa 
tämän tutkimuksen tietoperusta erittelemällä sisältöä kirjallisuudesta, dokumenteista ja aikai-
semmista tutkimuksista. 
 
Asiakasvaatimus Asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeen täyttävä toi-
minnallisuus. 
 
Ei-toiminnallinen vaatimus Esim. ohjelmistotuotteen suorituskykyyn ja laatuun 
liittyvät vaatimukset. 
 
Järjestelmävaatimus Ohjelmistotuotteen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä 
ohjelmisto- tai laitteistovaatimus. 
 
Käyttäjävaatimus Tehtäviä tai ominaisuuksia, joita käyttäjän pitää pys-
tyä suorittamaan ohjelmistotuotteella. 
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Liiketoimintavaatimus Korkean tason vaatimuksia, jotka kuvaavat tavoittei-
ta, joita halutaan saavuttaa. 
 
Ohjelmiston elinkaari Ajanjakso ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta 
ohjelmiston poistamiseen käytöstä. 
 
Ohjelmistovaatimus Asiakasvaatimuksen toiminnallinen määrittely oh-
jelmistossa. Toiminnallisuuksia ja toimintoja joita 
ohjelmistokehittäjät pystyvät toteuttamaan ohjelmis-
toon. 
 
Ominaisuus Toiminnallisen määrittelyn kokonaisuus, joka toteu-
tetaan ohjelmistoon yksittäisinä toimintoina. 
 
Priorisointimenetelmä Menettelytapa, jonka avulla vaatimukset saadaan 
järjestettyä tärkeysjärjestykseen tietystä näkökulmas-
ta. 
 
Vaatimustenhallinta Ohjelmistoprojektiin sisältyvät toimenpiteet, joilla 
varmistetaan asiakasvaatimukset täyttävä järjestelmä. 
 
Vaatimusten priorisointi Vaatimusten hallintaan sisältyvä toimenpide, jonka 
avulla valitaan ohjelmistoon toteutettavat ominai-
suudet. 
 
 10 
2 Vaatimusten priorisointi 
Tässä kappaleessa käsitellään vaatimusten priorisointia ja vaatimusten eri vaiheita ohjelmiston 
elinkaaren näkökulmasta. 
 
2.1 Priorisointi 
Prioriteetilla tarkoitetaan ominaisuutta tai tilaa, joka on tärkeämpi tai etusijalla suoritettaessa 
vertailua saman aihepiiri sisällä (Merriam-Webster 2010 a). Priorisoinnilla tarkoitetaan esim. 
hankkeiden tai päämäärien listausta ja arviointia prioriteetin mukaisessa järjestyksessä (Mer-
riam-Webster 2010 b).  
 
Asiakkaiden todellisten tarpeiden selvittäminen ja täydellinen ymmärtäminen on silti aina vai-
keaa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että käytännössä asiakastarpeiden analysointi ja tarkentami-
nen jatkuvat yleensä koko vaatimusmäärittelyvaiheen ajan eli kyseessä ei ole kertaluontoinen 
harjoitus. 
 
2.2 Vaatimus 
Wiegers toteaa, että vaatimus voi olla mitä tahansa, mikä ohjaa suunnittelun valintoja. Lisäksi 
hän käsittelee vaatimuksia ominaisuuksina, jotka tuotteessa on oltava, jotta tuotteella voidaan 
luoda arvoa tuotteen eri sidosryhmille. (Wiegers 2003, 7-8.) 
 
Robertsonit ovat samoilla linjoilla Wiegersin kanssa sillä heidän mielestään vaatimuksilla tar-
koitetaan asioita, jotka pitäisi saada selville, ennen kuin tuotteen rakentaminen aloitetaan. He 
painottavat, että vaatimusten selvittäminen vasta rakentamis- tai tuotantovaiheessa on niin 
kallista ja tehotonta, että olettavat jokaisen järkevän ihmisen tiedostavan tämän tosiasian. (Ro-
bertson & Robertson 1999, 1.) 
 
Kotonyan ja Sommervillen mukaan vaatimuksilla tarkoitetaan järjestelmäpalveluiden tai rajoi-
tusten selostuksia puhuttaessa ohjelmiston vaatimusmäärittelystä. Näin ollen vaatimukset ovat 
kuvauksia siitä, miten järjestelmän tulisi toimia, kuvauksia sovelluksen piirissä käsiteltävästä 
informaatiosta, kuvauksia järjestelmän käyttöön liittyvistä rajoituksista ja määrittelyjä järjestel-
män ominaisuuksista tai yksittäisistä attribuuteista. Kotonya ja Sommerville toteavat, että käy-
tännössä vaatimukset sisältävät tietoa siitä, mitä järjestelmän pitäisi tehdä sekä siitä miten jär-
jestelmä suorittaa vaaditut toimenpiteet. Tämä koetaan yleensä haasteelliseksi, koska vaatimuk-
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set sisältävät sekoituksen ongelmasta, ominaisuuksista, suunnitelmasta, kuvauksen järjestelmän 
toiminnasta ja mahdollisista rajoituksista. (Kotonya & Sommerville 2003, 6-7.) 
 
Davisin näkemyksen mukaan vaatimus on halutun järjestelmän ulkoisesti havaittavissa oleva 
ominaispiirre. Validin vaatimuksen pitää läpäistä kaksi testiä: 1) vaatimuksen toteutuminen 
pitää pystyä havaitsemaan järjestelmän ulkopuolisesta näkökulmasta ja 2) vaatimuksen pitää 
toteuttaa potentiaalisen asiakkaan tai sidosryhmän tarve. Lisäksi Davis korostaa, että ainoas-
taan asiakas tai loppukäyttäjä pystyy määrittämään, onko vaatimus järkevä vai ei. (Davis 2005, 
3-6.) 
 
Bray esittää, että vaatimukset ja ongelmat ovat lähestulkoon yksi ja sama asia. Hänen mukaansa 
vaatimukset ovat vaikutuksia, joita asiakas toivoo saatavan aikaiseksi ongelmien vaikutusalueel-
la. Hänen mukaansa tämän lähestymistavan haasteena on tehdä ero itse vaatimuksen ja ongel-
man vaikutusalueen tosiasioiden välillä. Tämä johtuu siitä, että yksittäiset tosiasiat ainoastaan 
kuvaavat ongelman vaikutusalueen ominaispiirteitä. (Bray 2002, 14–15.) 
 
Haikala ja Märijärvi toteavat, että vaatimusten käytölle ei ole olemassa mitään vakiintunutta 
käytäntöä sillä vaatimus on yleisnimitys, joka viittaa tietyn ohjelmistotyön vaiheen syötteeseen. 
Myös he esittävät, että mm. asiakasvaatimus on puhtaimmillaan asiakkaan ongelma, kuten 
Braykin toteaa määritelmässään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas haluaa tuottee-
seen ominaisuuden, jonka avulla ongelmat voidaan poistaa. Ominaisuus voidaan toteuttaa 
toiminnoilla, jotka voivat edelleen liittyä useaan ominaisuuteen. (Haikala & Märijärvi 2004, 39.) 
 
Edellä esitettyjen määritelmien pohjalta on suhteellisen helppo todeta, että vaatimukselle on 
vaikea löytää yleispätevä määritelmä. Em. vaatimusten määritelmistä voidaan mielestäni kui-
tenkin huomata, että kommunikointia eri sidosryhmien välillä on painotettava, jotta saadaan 
tietoon eri sidosryhmien näkökulmat. Mielestäni on myös tärkeää huomioida, että ohjelmisto-
tuotannossa on käytössä paljon erilaisia vaatimuserittelyjä kuten käyttäjä-, ohjelmisto-, toimin-
nallinen -, järjestelmä-, tekninen -, liiketoiminta- tai tuotevaatimus. Em. jaottelun käyttöä eri 
sidosryhmien parissa on mietittävä huolella, jotta se ei aiheuta sekaannuksia ja turhautumista. 
Käytännössä mielestäni on kuitenkin tärkeintä, että kaikki vaatimukset dokumentoidaan sys-
temaattisesti, jotta varsinainen ominaisuus voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. 
 
2.2.1 Vaatimuksien suhde vaihejakomalleihin 
Wohlin ym. toteavat, että ohjelmistotuotteiden kehittäminen on usein monimutkainen tehtävä. 
Kehitysprojektit saattavat olla pitkäkestoisia ja niissä on mukana paljon ihmisiä erityisesti sil-
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loin, kun kehitettävät ohjelmistotuotteet ovat monimutkaisia. Tämän takia myös ohjelmisto-
tuotantoprosessit saattavat muodostua monimutkaisiksi. Yrityksille on kuitenkin tärkeää pyrkiä 
parantamaan liiketoimintaansa, mikäli ne haluavat säilyttää kilpailukykynsä. Yritykset pyrkivät 
jatkuvasti parantamaan ohjelmistotuotantoprosessejaan parantaakseen tuotteitaan, pienentääk-
seen kustannuksiaan, jne. Wohlin ym. painottavatkin ohjelmistotuotantoprosessien merkitystä 
systemaattisina ja kurinalaisina työskentelytapoina. (Wohlin ym. 2000, 2.) 
 
Haikala ja Märijärvi käsittelevät vaatimuksia ohjelmiston elinkaaren näkökulmasta, jolla tarkoi-
tetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta sen poistamiseen käytöstä. 
Kyseinen malli tunnetaan vaihejakomallina, jossa ohjelmiston kehitystyö jaetaan eri vaiheisiin. 
Mallista voidaan erottaa yleensä ainakin määrittely-, suunnittelu- ja toteutusvaihe. Ennen mää-
rittelyvaihetta suoritetaan usein esitutkimus tai tarvekartoitus, jonka tehtävänä on asettaa ylei-
set järjestelmätason vaatimukset. Tällaiset vaatimukset ovat asiakasvaatimuksia, koska ne mää-
rittelevät ainoastaan asiakkaan tarpeet mutta eivät ota kantaa siihen, millainen itse järjestelmän 
pitää olla. Tästä näkökulmasta esitutkimusta voidaan pitää elinkaaren tärkeimpänä vaiheena, 
koska sen avulla eliminoidaan väärien asiakasvaatimusten sisällyttäminen järjestelmään. Asia-
kasvaatimuksista keskustellaan ja niitä analysoidaan määrittelyvaiheessa. Niiden pohjalta määri-
tellään sekä järjestelmävaatimukset että ohjelmistovaatimukset, jotka yhdessä muodostavat 
ohjelmiston toiminnallisen määrittelyn. Toiminnallinen määrittelydokumentti sisältää ohjelmis-
ton toiminnot, ei-toiminnalliset vaatimukset ja rajoitukset. Määrittelyvaiheen avulla asiakasvaa-
timukset muunnetaan ohjelmistovaatimuksiksi. (Haikala & Märijärvi 2004, 36-39.) 
 
Kotonya ja Sommerville kuvaavat ohjelmistokehitysprosessin kuvion 4 mukaisesti. Siinä oh-
jelmistokehitysprosessi noudattaa 1970-luvulla kehitettyä vesiputousmallia, jonka avulla saa 
hyvän yleiskuvan ohjelmistokehitysprosessin vaihejaosta. Kotonya ja Sommerville toteavatkin, 
ettei yksittäinen malli anna täydellistä ymmärrystä prosessista vaan siihen tarvitaan useita erilli-
siä malleja, joiden avulla voidaan tuottaa prosessi-informaatiota eri näkökulmista. Vaatimus-
määrittelyn näkökulmasta järjestelmän ja ohjelmiston vaatimusmäärittelylle sekä ohjelmisto-
suunnittelulle on vaikea tehdä selkeää eroa käytännössä. (Kotonya & Sommerville 2003, 34.) 
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Kuvio 4. Ohjelmistokehitysprosessi (Kotonya & Sommerville 2003, 34). 
 
Kuviossa 5 on kuvattu Kotonyan ja Sommervillen näkemys vaatimusten määrittelyprosessista, 
josta käy ilmi tärkeimmät aktiviteetit ja niiden keskinäinen järjestys. Vaatimusten määrittely-
prosessissa ei ole selkeitä rajoja aktiviteettien välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että akti-
viteettien suoritusjärjestys voi olla limittäinen eli prosessi sisältää sisäisiä iteraatioita ja aktivi-
teettien välisiä syötteitä sekä tuotoksia. 
 
 
Kuvio 5. Vaatimusten määrittelyprosessi (Kotonya & Sommerville 2003, 32). 
 
Kotonyan ja Sommervillen mukaan vaatimusten esilletuontivaihe, vaatimusten analysointivaihe 
ja vaatimusten neuvotteluvaihe pitää pystyä aktivoimaan uudestaan, milloin tahansa. Tämän 
takia em. vaiheita on heidän mukaansa hyvä käsitellä kuviossa 6 kuvatun spiraalin avulla. (Ko-
tonya & Sommerville 2003, 58.) 
 
 14 
 
Kuvio 6. Vaatimusten esilletuonti-, analysointi- ja neuvotteluvaiheen spiraali (Kotonya & 
Sommerville 2003, 58). 
 
Kuviossa 7 kuvatun vaatimusten analysointi- ja neuvotteluprosessin tehtävänä on ratkaista 
vaatimuksiin liittyvät ristiriitaisuudet sekä päällekkäisyydet ja hyväksyä toteutettavat vaatimuk-
set. Tarpeellisuuksien, johdonmukaisuuksien, riippuvuuksien ja toteutettavuuksien tarkistuksil-
la identifioidaan vaatimukset, joista keskustellaan tarkemmin vaatimusten neuvotteluprosessis-
sa. Neuvotteluprosessin avulla varmistetaan, että kaikki sidosryhmät pystyvät kertomaan oman 
näkökulmansa, kiistanalaiset vaatimukset saadaan priorisoitua ja lopuksi ratkaisut vaatimuksiin 
liittyvistä ongelmista identifioidaan ja hyväksytään toteutettavat vaatimukset. Kotonya ja 
Sommerville toteavat, että vaatimusten analysointi ja vaatimuksista keskustelu sisältävät paljon 
konfliktitilanteita ja toteutettavat vaatimukset valitaan yleensä erilaisten kompromissien tulok-
sena. (Kotonya & Sommerville 2003, 59-61.) 
 
 
Kuvio 7. Vaatimusten analysointi- ja neuvotteluprosessi (Kotonya & Sommerville 2003, 60). 
 
Hamlet ja Maybee painottavat, että ohjelmistokehitysprosessin tärkein vaihe on vaatimusten 
analysointi, sillä analysointivaiheessa selvitetään mitä ohjelmistotuotteen täytyy tehdä (Hamlet 
& Maybee 2001, 119). 
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Sommervillen mukaan vaatimusten analysointiprosessi on vaikea prosessi useasta eri syystä, 
joista hän nostaa esille seuraavat haasteet: 1) sidosryhmät eivät yleensä tiedä mitä he haluavat 
ohjelmistotuotteilta, lukuun ottamatta yksinkertaisimpia käyttötapoja. Vaikka heillä on selkeä 
idea mitä ohjelmistotuotteen pitäisi pystyä tekemään, he kokevat vaikeaksi yksilöidä ja eritellä 
vaatimukset, 2) sidosryhmät kytkevät vaatimuksensa yleensä omaan toimintaansa ja kuvaavat 
vaatimuksensa oman toimintansa kontekstissa. Analysoitaessa vaatimuksia ne on pystyttävä 
tarvittaessa yleistämään monelle toiminta-alueelle, 3) eri sidosryhmillä on erilaisia vaatimuksia 
ja ne ilmaistaan eri tavoilla. Ohjelmistotoimittajien on pystyttävä tunnistamaan eri vaatimusten 
yhteneväisyydet ja ristiriitaisuudet, 4) liiketoimintajohdon henkilökohtaiset mieltymykset saat-
tavat olla epäselviä todellisille loppukäyttäjille, sillä ohjelmistotoimittajat saattavat joutua to-
teuttamaan henkilökohtaisia vaatimuksia isojen kauppojen toivossa ja 5) liiketoimintaympäristö 
on dynaaminen ja se muuttuu analysointiprosessin aikana. Ohjelmistotoimittajien pitää pystyä 
reagoimaan uusien sidosryhmien vaatimuksiin, jotka liittyvät jo analysoituihin vaatimuksiin. 
(Sommerville 1996, 80.) 
 
Walraet nostaa esille ohjelmistotuotannon sosiaalisen merkittävyyden, koska lopputulokset 
konkretisoituvat todellisessa maailmassa ja loppukäyttäjät käyttävät niitä organisaatioissa. Lop-
putulokset ovat näin ollen riippuvaisia ihmisten syötteistä tai ne ohjaavat ihmisten käyttäyty-
mistä. (Walraet 1991, 30.) 
 
Mielestäni Kotonyan ja Sommervillen näkemyksen mukaisesti on helppoa hahmottaa vaati-
musten priorisoinnin suhde ohjelmistotuotantoon. Sen avulla ei ole kuitenkaan mahdollista 
suorittaa varsinaista priorisointia, sillä he eivät kuvaa, miten prioriteetit määritellään vaatimuk-
sille eikä sitä miten vaatimuksille asetettuja prioriteetteja tulisi hyödyntää vaatimusten määritte-
lyssä. Mielestäni on hyvä, että he painottavat spiraalin hyödyntämistä vaatimusten esille tuon-
nissa, analysoinnissa ja neuvoteltaessa vaatimuksista kuvion 6 mukaisesti. Tämä mahdollistaa 
mielestäni sen, että myös uudet vaatimukset tulevat tarvittaessa huomioiduiksi siitä huolimatta, 
että valittuja vaatimuksia ollaan jo toteuttamassa. Käytännössä tämä on mielestäni hyvä esi-
merkki perinteisten vaihejakomallien haasteista erityisesti siinä tapauksessa, että koko ohjelmis-
ton vaatimusmäärittely ja suunnittelu yritetään tehdä täydellisesti ennen ohjelmiston toteutusta. 
Em. spiraalien kytkeminen perinteisiin vaihejakomalleihin on ollut mielestäni lähtökohta kette-
rien menetelmien iteratiiviselle ajattelulle ja inkrementtien hyödyntämiselle. 
 
2.2.2 Vaatimusten suhde ketteriin menetelmiin 
Kuviossa 8 on esitelty ketterän kehityksen elinkaari Amblerin mukaan. Siinä elinkaari jakautuu 
kuuteen eri vaiheeseen, jotka ovat: iteraatio -1, iteraatio 0, konstruktioiteraatiot, julkaisu, tuo-
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tanto ja elinkaaren päättyminen. Iteraatio -1 -vaiheessa potentiaalisia projekteja hallitaan koko 
projektisalkun näkökulmasta määrittelemällä liiketoimintamahdollisuudet, identifioimalla to-
teuttamiskelpoiset projektit ja arvioimalla soveltuvuus. Iteraatio 0-vaiheessa projekti käynniste-
tään keräämällä tarvittava tuki ja rahoitus, määrittelemällä alustava laajuus järjestelmälle sidos-
ryhmien kanssa, kokoamalla tarvittava kehitystiimi, mallintamalla alustava tekninen arkkiteh-
tuuri, asentamalla tarvittava kehitysympäristö ja arvioimalla projektin tarvitsemat resurssit. 
Varsinaiset konstruktioiteraatiot toteutetaan inkrementaalisti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa analysoimalla ja suunnittelemalla iteraatioita, varmistamalla laatu mm. koodaus konven-
tioiden avulla, toimittamalla toimiva ohjelmisto jokaisen iteraation päätteeksi ja suorittamalla 
testausta koko konstruointivaiheen aikana. Halutut toiminnallisuudet implementoidaan priori-
teettijärjestyksessä. Ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti vaatimuksiin voidaan kohdis-
taa vapaasti muutoksia kehitystiimien ulkopuolella niin, että ne vastaavat tarpeisiin. Sidosryh-
mille annetaan täysi kontrolli laajuuden, budjetin ja aikataulun suhteen. Julkaisuvaiheessa oh-
jelmisto siirretään tuotantoon suorittamalla tarvittavat systeemi- ja hyväksymistestit, muok-
kaamalla ohjelmistoa paremmaksi esim. korjaamalla löydetyt virheet, viimeistelemällä käyttäjä-
dokumentaatio, kouluttamalla tarvittavat henkilöt ja julkaisemalla ohjelmisto mm. identifioi-
malla kohderyhmän erityisvaatimukset. Tuotantovaiheen tavoitteena on pitää ohjelmisto hyö-
dyllisenä ja tuottavana julkaisun jälkeen tukemalla käyttäjiä. Ohjelmiston elinkaari päätetään 
hallitusti, kun toimittaja lopettaa käytössä olevan julkaisun tuen, ohjelmiston ei enää tarvitse 
tukea käyttäjäorganisaation liiketoimintamallia, ohjelmisto on tarpeeton, ohjelmisto on van-
hentunut tai ohjelmisto halutaan korvata kokonaisuudessaan. (Ambler 2005.)  
 
 
Kuvio 8. Ketterän kehityksen elinkaari (Ambler 2005). 
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Steinberg ja Palmer esittävät, että ketterissä menetelmissä, kuten XP myös ohjelmistokehittäjä 
itse voi suorittaa vaatimusten priorisoinnin toimimalla sekä kehittäjän että asiakkaan roolissa. 
Aluksi hän arvioi kehittäjän roolissa vaatimusten työmäärät. Tämän jälkeen hän päättää asiak-
kaan roolissa tärkeimmät käyttäjätarinat loppukäyttäjän näkökulmasta. Tämän jälkeen hän ana-
lysoi kehittäjän roolissa kuinka monta käyttäjätarinaa hän ehtii toteuttamaan ennalta sovitussa 
iteraatiossa. Lopuksi ohjelmistokehittäjä valitsee vielä tärkeimmät iteraatioon puitteissa toteu-
tettavat vaatimukset asiakkaan roolissa. (Steinberg & Palmer 2004, 29–30.) 
 
Mielestäni kuviosta 8 voidaan helposti päätellä, että ketterissä menetelmissä priorisointi koh-
distetaan ensin projekteille, jotka sisältävät laajempia vaatimuskokonaisuuksia. Tämän jälkeen 
vaatimuksia priorisoidaan koko ohjelmistotuotteen työlistalla, josta valikoituvat mukaan tietyt 
vaatimukset varsinaiseen konstruktioiteraatioon. Tämän lisäksi työlistaan kerätään parannus-
vaatimuksia, jotka ovat korjattaviksi tarkoitettuja virheitä tai olemassa olevien ominaisuuksien 
laajennoksia. Ketterän kehityksen elinkaari ei määrittele miten työlistalla olevia vaatimuksia 
pitäisi priorisoida. Mielestäni ketterän kehityksen elinkaari yrittää kuitenkin osoittaa, että työlis-
talla olevien työnimikkeiden tulisi olla priorisoituna koko ajan, jotta seuraava iteraatio voidaan 
käynnistää mahdollisimman tehokkaasti. Muussa tapauksessa kehitystiimien tehtäväluettelot 
saattavat olla tyhjiä pitkän aikaa ja se ei ole tarkoituksenmukaista. 
 
Henkilökohtaisesti en pidä mahdollisena, että ohjelmistokehittäjä pystyy toimimaan ohjelmis-
tokehittäjän, asiakkaan ja loppukäyttäjän roolissa sillä hän ei yleensä käytä eikä myy kehittä-
määnsä ohjelmistotuotetta. 
 
2.2.3 Ohjelmistovaatimusten tasot 
Wiegers jaottelee toiminnalliset ohjelmistovaatimukset kolmeen eri tasoon, jotka ovat liiketoi-
minta -, käyttäjä - ja toiminnalliset vaatimukset. Jaottelu on esitetty kuviossa 9. Liiketoiminta-
vaatimukset ovat korkean tason vaatimuksia ja ne kuvaavat mm. tavoitteita, jotka halutaan 
saavuttaa. Käyttäjävaatimukset kuvaavat tehtäviä, jotka käyttäjän pitää pystyä suorittamaan 
tuotteella. Järjestelmävaatimukset kuvaavat eroteltavissa olevat loogiset kokonaisuudet, joita 
kutsutaan moduuleiksi. Toiminnalliset vaatimukset määrittävät toiminnallisuuden, jonka oh-
jelmistokehittäjät pystyvät toteuttamaan ohjelmistoon. Lisäksi Wiegers erittelee ns. ei-
toiminnalliset vaatimukset, jotka sisältävät mm. yrityksen menettelytapoja, suorituskyky– ja 
laatutavoitteita. Em. vaatimukset on esitetty kuviossa ovaaleina ja suorakulmiot näyttävät tar-
koituksenmukaisen dokumentin, mihin vaatimukset tallennetaan. (Wiegers 2003, 9.) 
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Kuvio 9. Vaatimusten väliset suhteen (Wiegers 2003, 8-11). 
 
Mielestäni Wiegersin tapa kuvata vaatimusten väliset suhteet auttaa hahmottamaan eri tasoja, 
joissa vaatimuksia voidaan priorisoida. Lisäksi kuvaus on täysin linjassa Haikalan ja Märijärven 
kuvaaman vaihejakomallin kanssa, joka on esitelty luvussa 2.3. Toisaalta mielestäni olisi erittäin 
tärkeää, että myös ei-toiminnalliset laatuvaatimukset pystyttäisiin esittämään liiketoiminnalle 
toiminnallisina vaatimuksina. Tämän avulla olisi tehokkaampaa osoittaa liiketoiminnalle, ettei-
vät esim. tietoturva ja suorituskyky synny ohjelmistoon automaattisesti. Lisäksi tämä mahdol-
listaisi sen, että liiketoiminta joutuisi itse tekemään päätöksiä mm. asetetuille laatuvaatimuksille, 
mikä toisi lisää läpinäkyvyyttä tuotekehitykselle. 
 
Carlshamre ja Regnell käsittelevät artikkelissaan itsenäisesti kehitettyjä malleja, joiden avulla 
vaatimusten määrittely hallitaan markkinalähtöisesti. Markkinalähtöisen vaatimusmäärittelyn 
tavoitteena on hallita erityisesti jatkuvasti muuttuvia vaatimuksia. Tällöin painopiste on vaati-
musten priorisoinnissa ja usein julkaistavissa inkrementaaleissa tuotejulkaisuissa. Markkinaläh-
töisessä vaatimusten määrittelyssä vaatimuksia edistetään elinkaarimallin avulla, jonka jokainen 
taso määrittelee tilan mille jokaisen vaatimuksen tulee nousta. Esimerkiksi Ericssonin käyttämä 
RDEM-elinkaarimalli määrittelee vaatimuksen edistymisen sen perusteella, mitä vaatimuksesta 
tiedetään. (Carlshamre & Regnell 2000, 961–962.) 
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2.2.4 Vaatimusten priorisointi 
McConnell painottaa, että organisaatiot ovat päässeet eroon ohjelmistotuotteiden kehittä-
misongelmista, jos asiakassuuntautuneisuus on ollut ykkösprioriteetti. Hänen mukaansa aino-
astaan asiakkaiden kokemalla kehittämisnopeudella on merkitystä sillä jos he eivät pidä tuot-
teesta he eivät maksa tuotteesta, jos he eivät maksa tuotteesta millään muulla ei ole enää mi-
tään merkitystä. Kaikki muutkin ovat tyytyväisiä, jos asiakas on tyytyväinen. (McConnell 2002, 
234.) 
 
Haikala ja Märijärvi toteavat, että vaatimustenhallinnan perimmäinen tavoite on päätyä asia-
kasvaatimusten avulla asiakasvaatimukset täyttävään ohjelmistoon siitä huolimatta, mikä on 
käytössä oleva tapa vaiheistaa ohjelmistotyötä. He toteavat, että olennaisinta vaatimustenhal-
linnassa on varmistua siitä, että lopputuote vastaa asiakkaiden vaatimuksia ja, että lopputuot-
teessa on oltava ainoastaan kaikki halutut ominaisuudet. Lisäksi he painottavat, että vaatimus-
ten priorisoinnin tarkoituksena on auttaa päätettäessä, mitkä ominaisuudet otetaan mukaan 
ohjelmiston seuraavaan versioon ja mitkä ominaisuudet toteutetaan myöhemmin. (Haikala & 
Märijärvi 2004, 91-96.) 
 
Wiegersin mukaan asiakkaiden korkeat odotukset ja tiiviit aikataulut aiheuttavat sen, että jul-
kaistavien tuotteiden pitää sisältää hyödyllisin toiminnallisuus niin aikaisessa vaiheessa, kuin 
mahdollista. Wiegers toteaa, että priorisoinnin avulla voidaan käsitellä vaatimuksia, jotka kilpai-
levat keskenään rajallisista resursseista. Hänen mukaansa suhteellisen prioriteetin laatiminen 
jokaiselle ohjelmiston kyvykkyydelle mahdollistaa suurimman arvon tuoton alhaisimmilla kus-
tannuksilla. Lisäksi hän toteaa, että priorisointi on ratkaisevan tärkeää aikataulutetussa ja in-
krementaalissa kehityksessä, joissa on kiinteät aikataulut. (Wiegers 2003, 248.) 
 
Pressman toteaa, että vaatimusten priorisointi on tärkeää, koska yksittäiset asiakkaat väittävät 
yleensä juuri heidän vaatimuksien olevan välttämättömiä jostain tietystä näkökulmasta. Press-
man painottaa eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta keskusteltaessa vaatimusten prio-
risoinnin aiheuttamista konflikteista. Hänen mukaansa keskustelussa esille tulevat mahdolliset 
riskit, kustannukset ja työmääräarviot saattavat muuttaa alkuperäisiä prioriteetteja. Pressmanin 
mukaan epäonnistumisen riski on erittäin suuri, jos eri sidosryhmät eivät ole samaa mieltä vaa-
timuksista. (Pressman 2000, 253-254.) 
 
Sommerville ja Sawyer ovat samoilla linjoilla Pressmanin kanssa. Heidänkin mukaansa vaati-
musten priorisointiin liittyvä keskustelu auttaa selvittämään erimielisyyksiä erityisesti silloin, jos 
vaatimusten prioriteetit on yhdistetty vaatimusten riskianalyysiin. (Sommerville & Sawyer 
 20 
1997, 128.) He toteavat, että riskianalyysin suorittaminen vaatimuksille paljastaa usein puutteel-
liset vaatimukset, jolloin sidosryhmiä voidaan pyytää täydentämään vaatimuksia (Sommerville 
& Sawyer 1997, 137). 
 
Ketterissä ja iteratiivisissa ohjelmistokehitysmenetelmissä, kuten Scrum vaatimukset priorisoi-
daan niin, että ne ovat valmiina tärkeysjärjestyksessä tuotteen keskeneräisten töiden työlistalla. 
Sellaiset vaatimukset, jotka tuottavat eniten arvoa ovat listalla korkeimmalla prioriteetilla. Ko-
ko ohjelmistotuotteen työlista on lähtökohta, kun uusi projekti käynnistyy ja silloin vaatimuk-
set priorisoidaan vielä uudestaan. Muutokset tuotteen työlistalla heijastavat yleensä muutoksia 
liiketoiminnan esittämiin vaatimuksiin ja siihen, kuinka nopeasti vaatimukset saadaan kehitet-
tyä toiminnallisuuksiksi. (Schwaber 2004, 8.) 
 
Cohnin mukaan ketterät kehitystiimit keskittyvät liiketoiminnan prioriteetteihin. Hän toteaa, 
että se on saavutettavissa kahdella eri tavalla: 1) tuotteen omistaja priorisoi ominaisuudet jul-
kaisuun optimoimalla ohjelmistotuoteyrityksen investoinnit projektiin. Hänen mukaansa tämä 
on saavutettavissa siten, että julkaisusuunnitelma luodaan tiimin kyvykkyyksien mukaan ja si-
ten, että yksittäisten vaatimusten sisältämät tekniset riippuvuudet minimoidaan ja 2) kehitys-
tiimit keskittyvät käyttäjien arvostamiin ominaisuuskokonaisuuksiin sen sijaan, että yrittäisivät 
saada valmiiksi yksittäisiä työtehtäviä. (Cohn 2006, 25-26.) 
 
Ketterän kehityksen näkökulmasta Cohn painottaa myös, että julkaisua ei voida edes suunnitel-
la, jos asiakas ei ole priorisoinut käyttäjäkertomuksia. Cohn jakaa kertomukset teknisiin kerto-
muksiin ja käyttäjäkertomuksiin. Lisäksi hän toteaa, mikäli teknisten ja käyttäjäkertomusten 
välillä on ristiriita käyttäjäkertomukset saavat aina korkeamman prioriteetin. (Cohn 2008, 98-
99.) 
 
Mielestäni priorisointiin käytettävien resurssien pitää olla linjassa priorisoinnilla saavutettaviin 
hyötyihin. Saavutettavia hyötyjä on vaikea mitata alkuvaiheessa ja tämän takia käytössä olevan 
priorisointimallin pitää olla niin joustava, että se voidaan sopeuttaa ja mukauttaa vastaamaan 
yrityksen tarpeita ketterästi. Jokin tietyn mallin mukainen vaiheistus vaatimusten priorisointiin 
pitää olla olemassa, jotta vaatimusten priorisointi saadaan kytkettyä mukaan yrityksen strate-
giaprosessiin. Tämän avulla priorisoinnista saadaan läpinäkyvä ja systemaattinen käytäntö yri-
tykseen, mikä mahdollistaa lisäarvon ja paremman palvelun tuottamisen asiakkaille oikea-
aikaisesti. Systemaattisen priorisointimallin avulla on helpompaa osallistaa tarkoituksenmukai-
sia sidosryhmiä vaatimusten priorisointiin. Mitä paremmin yritys pystyy osallistamaan sidos-
ryhmiä, sitä tehokkaampia päätöksiä saadaan aikaiseksi. 
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2.2.5 Vaatimusten priorisointiin liittyvät haasteet 
McConnell esittää, että ohjelmistotuotteiden muuttuvuus on yksi olennainen ongelma. Mitä 
suositumpi ohjelmistotuote on, sitä enemmän ihmiset käyttävät ohjelmistotuotetta ja löytävät 
sille uusia käyttötarkoituksia alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolelta. Ohjelmistotuottees-
ta tulee monimutkaisempi, kun sen ominaisuudet lisääntyvät ja sen pitää olla sopusoinnussa 
sille asetettujen rajoitusten kanssa. Mitä enemmän ohjelmistotuotetta mukautetaan eri käyttö-
tarkoituksiin, sitä olennaisemmiksi muunnelmat muodostuvat. (McConnell 2004, 39.) 
 
Charetten mukaan ohjelmistotuotteisiin liittyvät riskit voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1) oh-
jelmistotuotteisiin sisältyvät riskit ja 2) tuotekehitysprosesseihin liittyvät riskit. Tuotekehitys-
prosesseihin liittyvistä riskeistä hän mainitsee mm. ohjelmistotuotteen lisääntyneen kysynnän ja 
monimutkaiset sekä kohtuuttomat vaatimukset. (Charette 1989, 73- 74.) 
 
Lehtola luokittelee vaatimusten priorisointiin liittyvät käytännön ongelmat kolmeen eri luok-
kaan: 1) informaation yhdistämiseen liittyvät haasteet, 2) ihmisiin tai resursseihin liittyvät haas-
teet ja 3) kommunikaatioon tai kuvauksiin liittyvät haasteet. Informaation yhdistämiseen liitty-
vistä haasteista Lehtola toteaa priorisoinnin olevan monen eri näkökulman yhdistelmä mutta 
erittelee päänäkökulmiksi asiakas-, liiketoiminta- ja toteutusnäkökulmat. Ihmisiin ja resurssei-
hin liittyvistä haasteista Lehtola nostaa esille eri sidosryhmien osallistamisen ja sidosryhmien 
tietojen yhdistämisen, vaatimusten priorisoinnin monitulkintaisena konseptina ja resurssien 
puutteen vaatimusten yksityiskohtaisessa ja systemaattisessa analysoinnissa. Kommunikaatioon 
ja kuvauksiin liittyvistä haasteista Lehtola painottaa tuotekehittäjien puutteellista tietämystä 
asiakkaiden todellisista käyttötarpeista, linkkien puuttumista tuotesuunnitelman sekä prio-
risoinnin eri tasojen väliltä ja tuotekehityksen tulevien kehitysaskeleiden kommunikointia asi-
akkaille. (Lehtola 2006, 33–37.) 
 
Mielestäni vaatimusten priorisointi on vaikeaa sen takia, että siihen liittyy niin monta huomioi-
tavaa asiaa, kuten eri näkökulmat, sidosryhmät, menetelmät, markkinat, asiakkaat, loppukäyttä-
jät ja yrityksen liiketoimintamalli. Lisäksi vaatimusten priorisoinnin pitäisi olla riittävän jousta-
vaa, jolloin pitää huomioida myös ohjelmistotuotteen julkaisusykli, jotta vaatimukset priorisoi-
daan riittävän usein. Mielestäni on myös tärkeää ymmärtää, että vaatimusten priorisointi on osa 
tuotekehitysprosessia, jolloin priorisointiin liittyviä haasteita ja ongelmia voidaan käsitellä myös 
tuotekehitysprosessiin liittyvinä riskeinä. 
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2.2.6 Vaatimusten priorisointiin vaikuttavat tekijät 
Cohn toteaa, että priorisoitaessa vaatimuksia tulisi huomioida ainakin uusien ominaisuuksien 
avulla saavutettava taloudellinen arvo eli kuinka paljon rahaa ohjelmistoyritys voi ansaista tai 
säästää, mikäli uudet ominaisuudet toteutetaan. Luonnollisesti myös kustannukset ovat ratkai-
seva tekijä priorisoitaessa vaatimuksia. Näiden lisäksi Cohn suosittelee, että mahdollisten uusi-
en teknologioiden käytöstä aiheutuva työkuorma ja uusien ominaisuuksien aiheuttamat riskit 
on huomioitava. (Cohn 2006, 79–85.) 
 
Karlsson ja Ryan painottavat vaatimusten suhteellista arvoa ja toteutuskustannuksia kehittä-
mässään Cost-Value lähestymistavassa. Heidän mukaansa ohjelmistotuotteen vaatimusten 
priorisoinnissa käytettävän prosessin pitää olla sekä yksinkertainen ja nopea että tuottaa tark-
koja sekä luotettavia tuloksia. Priorisointiprosessia ei todennäköisesti tulla käyttämään kaupal-
listen ohjelmistotuotteiden tuotekehityksessä, jos se ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä. 
(Karlsson & Ryan 1997, 68.) 
 
Wiegersin mukaan asiakkaat priorisoivat lähtökohtaisesti siitä näkökulmasta, kuinka arvokas 
kukin vaatimus on asiakkaalle itselleen. Vaatimus ei enää olekaan niin välttämätön asiakkaalle 
sen jälkeen, kun tuotekehittäjä osoittaa kustannukset, tekniset riskit ja muut mahdolliset komp-
romissit. Lisäksi tuotekehittäjät pystyvät määrittämään, että tietyt alemman prioriteetin toimin-
nallisuudet pitäisi toteuttaa kehityssyklin alussa, sillä niillä on voimakas vaikutussuhde tuotteen 
tekniseen arkkitehtuuriin. Wiegers toteaakin, että priorisointi on tasapainoilua uusien toimin-
nallisuuksien antamien liiketoimintahyötyjen ja toiminnallisuuksista aiheutuvien kustannuksien 
sekä seuraamuksien välillä, joita uudet toiminnallisuudet aiheuttavat ohjelmistotuotteen arkki-
tehtuuriperustan jatkokehitykselle. (Wiegers 2003, 20-24.) 
 
Sommervillen ja Sawyerin mukaan vaatimukset pitäisi priorisoida ideaalitilanteessa jo vaatimus-
ten hankintavaiheessa, jolloin eri sidosryhmien tulisi vain yksinkertaisesti päättää kuinka tärkei-
tä yksittäiset vaatimukset ovat. Heidän mielestään priorisointi tulisi pystyä tekemään luokitte-
lemalla yksittäiset vaatimukset välttämättömiin, hyödyllisiin ja toivottaviin vaatimuksiin. Toi-
saalta he kuitenkin toteavat, että liiketoiminnan edustajat voivat priorisoida kaikki vaatimukset 
välttämättömiksi, jos he eivät tiedä esim. vaatimusten toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia 
ja työmääriä. (Sommerville & Sawyer 1997, 128–129.) 
 
Mielestäni vaatimusten priorisointi on aina kompromissi eri sidosryhmien välillä, sillä priori-
sointi on aina jossain määrin subjektiivista. Vaatimusten prioriteetteja on mahdollista painottaa 
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eri näkökulmista mutta tällöinkin ajaudutaan yleensä tilanteeseen jossa painokertoimet on saa-
tu aikaiseksi jonkinlaisen konsensuksen eli kompromissin tuloksena. 
 
2.3 Aikaisempi tutkimus 
Laura Lehtola tuo Teknilliselle Korkeakoululle tekemässään lisensiaatintutkimuksessa esille 
tärkeän lähtökohdan oman tutkimukseni näkökulmasta: kirjallisuudessa on tarjolla useita eri 
lähestymistapoja vaatimusten priorisointiin vaihdellen ylätason priorisointiprosessikuvauksista 
yksityiskohtaisiin priorisointialgoritmeihin. Lisäksi eri lähestymistavat käyttävät eri mitta-
asteikkoja, keskittyvät eri näkökulmiin ja ovat eri kehitystasoilla. Vaatimusten priorisointia on 
tutkittu jo pitkään mutta käytettävissä ei ole vieläkään yksinkertaisia, tehokkaita ja teollisesti 
todistettuja menettelytapoja vaatimusten priorisointiin. (Lehtola 2006, 3.) 
 
Berander, Khan ja Lehtola toteavat, että vaatimusten priorisointiin on käytössä suuri määrä 
erilaisia lähestymistapoja. Vaatimusten priorisoinnista on tehty useita empiirisiä tutkimuksia, 
mutta näyttö sopivimmasta menetelmästä tietyssä kontekstissa puuttuu, koska eri tutkimukset 
ovat päätyneet erilaisiin lopputuloksiin. Syyt erilaisiin lopputuloksiin selittyvät todennäköisesti 
sillä, että tutkimukset on suoritettu eri konteksteissa, eri muuttujilla ja erilaisilla arvojoukoilla, 
koska yhdenmukaista tutkimuskehystä ei ole ollut käytettävissä. Näin ollen eri tutkimuksia on 
vaikea vertailla keskenään, jotta pystyisi päättämään, milloin tietty priorisointimenetelmä olisi 
sopiva tietyssä kontekstissa. (Berander & Khan & Lehtola 2006, 39.) 
 
Tutkimusaineistoa etsiessäni huomasin myös, että vaatimusten priorisointia käsittelevät tutki-
mukset keskittyvät pääasiassa vertailemaan olemassa olevia tekniikoita ja menetelmiä ainoas-
taan muutaman muuttujan suhteen kuten helppokäyttöisyyden, virheettömyyden ja skaalatta-
vuuden näkökulmasta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että rajaamalla tutkittavien muuttuji-
en lukumäärä mahdollisimman pieneksi tutkimuksen laajuus pysyy hallittavissa ja toisaalta eri 
priorisointitekniikoiden ja -menetelmien välille on löydettävissä eroja helpommin. Toisaalta oli 
ilahduttavaa havaita, että tutkimuksissa yritettiin myös soveltaa useampaa eri tekniikkaa tai 
menetelmää riippuen mm. siitä millainen määrä priorisoitavia vaatimuksia oli käsiteltävänä 
analysoitaessa vaatimuksia. Olemassa olevien priorisointimenetelmien tai priorisointitekniikoi-
den omaksuminen ja niiden mukauttaminen edelleen kohdeyrityksen vaatimusten analysointiin 
oli myös tämän tutkimuksen lähtökohta. 
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3 Menetelmien hyödyntäminen vaatimusten priorisoinnissa 
Kirjallisuudesta on eriteltävissä useita eri menetelmiä vaatimusten priorisointiin. Tässä kappa-
leessa käsitellään priorisointimenetelmien eroja ja niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. 
 
Lehtolan mukaan priorisointimenetelmät voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen eri kategori-
aan niiden käyttämien menettelytapojen perusteella: 1) ryhmittelymenetelmät, 2) näkökulmia 
yhdistävät menetelmät ja 3) äänestys- ja panostusmenetelmät. Ryhmittelymenetelmissä vaati-
mukset ryhmitellään yleensä tärkeyden tai kiireellisyyden perusteella. Näkökulmia yhdistävissä 
menetelmissä priorisointi pohjautuu eri näkökulmista arvioitujen tai laskettujen arvojen yhdis-
telmään. Panostusmenetelmät perustuvat ideaan, jonka mukaan jokaiseen tuotejulkaisuun on 
käytössä tietty määrä investoitavia resursseja, jotka määrittävät vaatimusten prioriteetit. Äänes-
tysmenetelmää käytetään yleisesti, jos useiden eri sidosryhmien näkökulmat eroavat toisistaan 
olennaisesti, kuten tilanteessa jossa monta tuotepäällikköä ovat vastuussa eri asiakassegmen-
teistä. (Lehtola 2006, 13–15.) 
 
3.1 Työnkulku 
Liiketoiminnan edustajien kanssa järjestettävät priorisointisessiot sisältävät yleensä kolme vai-
hetta: 1) valmisteluvaiheessa vaatimukset listataan käytettävän menetelmän periaatteiden mu-
kaisesti ja sovitaan toteutusvaiheessa käytettävät arviointikriteerit, 2) toteutusvaiheessa vaati-
mukset priorisoidaan edellisessä vaiheessa annettujen tietojen perusteella ja 3) esittelyvaiheessa 
esitellään toteutusvaiheen tulokset, jotka saadaan selville käytettävän menetelmän määrittele-
mien sääntöjen, kuten laskentasääntöjen avulla. (Karlsson & Wohlin & Regnell 1998, 940.) 
 
3.2 Näkökulmat 
Aurumin & Wohlinin mukaan vaatimuksia on mahdollista priorisoida monesta eri näkökul-
masta. Näkökulma on yksi projektin tai vaatimuksen ominaisuus, jota voidaan käyttää vaati-
musten priorisoinnissa. He erittelevät mm. tärkeys-, rangaistus-, kustannus-, aika-, riski- ja 
vaihtelevuusnäkökulmat. He toteavat, että priorisointi on suhteellisen helppoa yhdestä näkö-
kulmasta mutta useamman näkökulman yhdistäminen tekee priorisoinnista monimutkaisem-
paa. (Aurum & Wohlin, 72.) 
 
Tärkeyttä priorisoitaessa sidosryhmien pitäisi priorisoida ne vaatimukset, jotka ovat tärkeimpiä 
tuotteessa mutta se ei ole yksinkertaista sillä eri sidosryhmät lähestyvät tärkeyttä omasta näkö-
kulmasta. Rangaistusseuraamuksia voidaan tarkastella esim. silloin, jos jotain vaatimusta ei ole 
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pystytty toteuttamaan tai tuotteesta puuttuu itsestään selviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä 
sopimattoman markkinoille. Kustannuksia arvioidaan usein henkilötyötunteina, koska työtun-
nit aiheuttavat yleensä suurimmat kustannukset ohjelmistokehityksessä. Aika kytketään usein 
yhteen kustannusten kanssa mutta lisäksi tarvittavaa aikaa voidaan tarkastella esim. lisäkoulu-
tustarpeiden näkökulmasta jne. Vaatimusten toteuttamiseen liittyviä riskejä arvioitaessa pitäisi 
ottaa kantaa sekä riskien vaikutuksiin että niiden todennäköisyyteen, sillä se mahdollistaa riski-
tason laskemisen koko projektille. Vaatimusten vaihtelevuutta arvioitaessa pitäisi kiinnittää 
huomioita mm. mahdollisiin markkinoiden muutoksiin ja liiketoimintavaatimusten muutoksiin 
jo suunnitteluvaiheessa. (Aurum & Wohlin 2005, 72–74.) 
 
3.3 Mitta-asteikot 
Käytettävä mitta-asteikko kuvaa sitä asteikkoa, jonka mukaisesti vaatimukset voidaan priori-
soida. Käytettävällä mitta-asteikoilla on suuri merkitys, kun vaatimukset sijoitetaan parem-
muusjärjestykseen. Mitä vahvempi asteikko on käytössä, sitä hyödyllisempi arviointi vaatimuk-
sille voidaan suorittaa. Mitta-asteikot heikoimmasta vahvimpaan ovat: nominaali- eli luoki-
tusasteikko, ordinaali- eli järjestysasteikko, intervalli- eli välimatka-asteikko ja suhdeasteikko. 
(Karlsson ym. 1998, 943.) 
 
Luokitteluasteikko on yksinkertaisin tapa osoittaa järjestys, koska siinä hyödynnetään jotain 
ominaisuutta, joka jakaa mitattavat yksiköt eri luokkiin. Järjestysasteikon avulla mitattavat yksi-
köt laitetaan jonkin ominaisuuden mukaiseen järjestykseen. Välimatka-asteikolla kuvataan 
luokkien välisiä välimatkoja, mutta se ei ota kantaa luokkien välisiin suhteisiin. Suhdeasteikko 
on kaikista voimakkain, koska sillä voidaan ilmaista mitattavien samanarvoisuus, järjestys, vä-
limatka ja suhde. Suhdeasteikossa muuttujan arvojen suhde pysyy samana, vaikka mittayksikkö 
muuttuu esim. senttimetreistä metreiksi. (Stevens 1946, 678–680.) 
 
3.4 Vaatimusten priorisointimenetelmiä 
Tässä alaluvussa on esitelty priorisointimenetelmiä, joiden avulla vaatimukset voidaan priori-
soida edellä esiteltyjen mitta-asteikkojen mukaisesti.  
 
3.4.1 Prioriteettiluokittelu 
IEEE:n määrittelemässä standardissa ohjelmistovaatimukset priorisoidaan tarpeellisuuden 
mukaisiin luokkiin. Luokkia on määritelty kolme ja ne kuvattu kuviossa 10. (IEEE Std 830 
Recommended Practice for Software Requirements Specifications 1998, 7.) 
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Luokka Kuvaus 
Välttämätön Ohjelmisto ei ole hyväksyttävissä, elleivät välttämättömät vaatimukset ole 
toteutettu sovitulla tavalla. 
Ehdollinen Parantaisivat ohjelmistoa mutta ohjelmisto on hyväksyttävissä, vaikka eh-
dollisia vaatimuksia ei ole toteutettu. 
Valinnainen Ryhmä toimintoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tai ei. Antaa ohjelmiston 
toimittajalle mahdollisuuden ehdottaa toteutettavaksi toimintoja, jotka ylit-
tävät jollain tavoin asetetut vaatimukset. 
Kuvio 10. Vaatimusten tarpeellisuus (IEEE Std 830 1998, 7). 
 
Aurumin & Wohlinin mukaan luokittelu tai ryhmittely on yleisimmin käytetty priorisointime-
netelmä. Luokkien lukumäärä voi vaihdella, mutta kolmen eri luokan käyttö on yleisintä. Luo-
kittelun tuloksena vaatimukset saadaan järjestysasteikon mukaiseen järjestykseen luokittain. 
Yksittäisiä vaatimuksia ei priorisoida luokkien sisällä. (Aurum & Wohlin 2005, 76–77.) 
 
Wiegers toteaa, että luokittelu kolmen eri prioriteettiluokan avulla on subjektiivista ja epätark-
kaa. Hänen mukaansa luokkien nimeämisellä ei ole juurikaan merkitystä, vaan ne koetaan aina 
korkean, keskitason tai matalan prioriteetin luokiksi. Tämän takia on tärkeää, että sidosryhmät 
sopivat etukäteen mitä luokittelussa käytettävän järjestysasteikon tasot tarkoittavat. (Wiegers 
2003, 250–251.) 
 
Karlsson ym. painottavat, että ohjelmistokehitysprojektit sisältävät yleensä kokonaisuuksia, 
joiden merkitys eroaa olennaisesti toisistaan. Ajan ja resurssien säästämiseksi on tällöin mah-
dollista käyttää esim. karkeaa luokittelua. Karkean luokittelun jälkeen tarkemman tason prio-
risoinnin voi tehdä jollain toisella menetelmällä. Luokittelun ja ryhmittelyn tärkein hyöty on se, 
että kahden eri luokan sisältämiä vaatimuksia ei tarvitse enää vertailla keskenään. (Karlsson ym. 
1998, 942.) 
 
Mielestäni prioriteettiluokittelu on yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää, koska se perustuu 
loogiseen ajatteluun. Pelkkä luokkien nimeäminen ei kuitenkaan yleensä riitä hyvään lopputu-
lokseen, vaan luokkien käytölle pitää määritellä tarkemmat suodattimet, joita voi käyttää apuna. 
Mielestäni on olennaista, että prioriteettiluokittelu priorisoi vaatimukset järjestysasteikon mu-
kaiseen järjestykseen eli se ei ota millään tavalla kantaa yksittäisten vaatimusten välisiin riippu-
vuuksiin. Tämä saattaa aiheuttaa mm. sen, että ainoastaan tärkeimpiä vaatimuksia toteutetaan 
eikä vaatimuskokonaisuuksia käsitellä millään tavoin. Toisaalta prioriteettiluokittelussa on suh-
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teellisen todennäköistä ajautua tilanteeseen, jossa suurin osa vaatimuksista on priorisoitu kor-
keimmalle prioriteetille juuri sen takia, että vaatimuksien prioriteetteja tarkastellaan aina yhden 
vaatimuksen näkökulmasta. 
 
Prioriteettiluokittelussa jokainen vaatimus arvioidaan yhden kerran eli 20 vaatimusta saadaan 
priorisoitua luokkien mukaiseen järjestykseen 20 arvioinnin tuloksena. 
 
3.4.2 Binary Search Tree (BST) 
Puolitushaku (Binary Search) on yleisesti käytetty algoritmi tiedon haussa ja lajittelussa. Puoli-
tushakua voidaan hyödyntää myös ohjelmistovaatimusten priorisoinnissa. Kuviossa 11 on ku-
vattu kolmen vaatimuksen lista, joista jokainen sisältää alilistoja, jotka sisältävät lisää vaatimuk-
sia. Puolitushaun rakenteen mukaisesti oikealla olevat vaatimukset ovat tärkeämpiä, kuin va-
semmalla olevat vaatimukset. Näin olleen Vaatimus 1:n prioriteetti on pienempi, kuin Vaati-
mus 3:n, mutta korkeampi, kuin Vaatimus 2:n. (Bebensee & Weerd & Brinkkemper 2010, 70.) 
 
 
Kuvio 11. Puolitushaun systemaattinen rakenne (Bebensee ym. 2010, 70). 
 
Vaatimukset priorisoidaan BST:n avulla seuraavasti: 
1. Kaikki vaatimukset kerätään yhteen pinoon. 
2. Valitaan yksi vaatimus juurinoodiksi. 
3. Valitaan toinen vaatimus ja verrataan sitä juurinoodin vaatimukseen. 
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4. Vaatimus rinnastetaan juurinoodin vasemmalle puolelle, jos toinen vaatimus on vä-
hemmän tärkeä, kuin juurinoodissa oleva vaatimus. Vaatimus rinnastetaan juurinoodin 
oikealle puolelle, jos toinen vaatimus on tärkeämpi, kuin juurinoodissa oleva vaatimus. 
Uusi vaatimus asetetaan uudeksi lapsinoodiksi vasemmalle tai oikealle puolelle riippuen 
sen prioriteetista, jos noodissa ei ole tarkoituksenmukaista lapsinoodia. Vaiheet kolme 
ja neljä toistetaan, kunnes kaikki vaatimukset on vertailtu ja sijoitettu puurakenteeseen. 
5. Puurakennetta voidaan hyödyntää niin, että tärkeimmät vaatimukset ovat listojen alus-
sa ja vähemmän tärkeät listojen lopussa. (Racheva & Daneva & Buglione 2008, 52–53.) 
 
Bellin ja Guptan mukaan BST on yleisesti käytössä oleva tietorakenne tietueiden tallettamises-
sa keskusmuistiin ja noutamisessa keskusmuistista, koska se takaa logaritmisen käsittelyn eri 
operaatioille, niin kauan kuin BST-puurakenne on tasapainoinen. BST-puun tasapainotusta on 
tutkittu pitkään ja koko puu on mahdollista tasapainottaa erilaisilla tekniikoilla yhdellä kerralla. 
(Bell & Gupta 1993, 369.) 
 
Jokaisen vaatimuksen lisääminen BST:hen vaatii keskimäärin O(n log n) vertailua, missä n on 
vaatimusten lukumäärä. Vertailun tuloksena vaatimukset saadaan priorisoitua järjestysasteikol-
le. BST:ssä juurinoden keskimääräinen etäisyys puussa olevasta lehdestä on O(log n), joten uu-
den vaatimuksen lisääminen vaatii keskimäärin O(log n) vertailua. (Karlsson ym. 1998, 942.) 
 
BST:n avulla 20 vaatimusta saataisiin priorisoitua noin 87 vertailulla (O(20 log 20)). Yhden uu-
den vaatimuksen lisääminen em. puuhun vaatisi ainoastaan neljä vertailua (O(log 21)) 
 
Mielestäni on tärkeää huomioida, että myös BST:ssä vaatimukset priorisoidaan järjestysas-
teikon mukaiselle mitta-asteikolle. Vaatimuksia kyllä vertaillaan keskenään, mutta jokaista vaa-
timusta ei tarvitse verrata keskenään, jotta vaatimukset saadaan sijoitettua puuhun puolitus-
haun systemaattisen rakenteen mukaiseen järjestykseen. BST:n logiikka on mielestäni erittäin 
helppo ymmärtää ja siitä on varmasti apua, kun pitää käsitellä suuria määriä vaatimuksia. Lisäk-
si mielestäni on olennaista huomata, että BST on erittäin tehokas ainoataan silloin, kun puura-
kenne pidetään tasapainossa. Tämä mahdollistaa uuden vaatimuksen priorisoinnin jo olemassa 
olevien vaatimusten suhteen tehokkaasti. 
 
3.4.3 Wiegersin menetelmä 
Wiegersin menetelmässä vaatimukset priorisoidaan jakamalla vaatimusten liiketoiminnallinen 
arvo vaatimusten toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten ja riskien summalla. Liiketoimin-
nan edustajat arvioivat vaatimusten liiketoiminnallisen arvon sekä asiakkaille syntyvänä lisäar-
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vona että haittavaikutuksina, jotka aiheutuvat, mikäli vaatimuksia ei toteuteta. Tuotekehittäjät 
arvioivat vaatimusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja riskit. Kaikki arvioinnit suori-
tetaan välimatka-asteikolla yhden vaatimuksen suhteen. (Wiegers 2003, 252–256.) 
 
Wiegers toteaa, että menetelmää tulisi hyödyntää ainoastaan valinnaisten vaatimusten kanssa, 
jotka eivät ole lähtökohtaisesti kaikista korkeimmalla prioriteetilla. Liiketoiminnan näkökul-
masta kriittisimmät vaatimukset pitää identifioida ensin toteutettaviksi, jonka jälkeen menetel-
män avulla voidaan priorisoida ns. valinnaiset vaatimukset, joista voidaan neuvotella. (Wiegers 
2003, 253.) 
 
Wiegersin menetelmällä vaatimukset voidaan priorisoida taulukossa 1 kuvatun matriisin mu-
kaisesti kahdeksan eri vaiheen avulla. Menetelmän pelkistetty vaiheistus on seuraava: 
1. Kaikki samalla abstraktiotasolla olevat vaatimukset listataan matriisiin. 
2. Liiketoiminta arvioi vaatimusten suhteelliset hyödyt asiakkaalle tai liiketoiminnalle as-
teikolla yhdestä yhdeksään, jos vaatimukset toteutetaan. Yksi osoittaa pienintä hyötyä 
ja yhdeksän suurinta mahdollista hyötyä. 
3. Liiketoiminta arvioi vaatimusten suhteelliset haitat asiakkaalle tai liiketoiminnalle as-
teikolla yhdestä yhdeksään, jos vaatimuksia ei toteuteta. Yksi osoittaa pienintä haittaa ja 
yhdeksän suurinta mahdollista haittaa. 
4. Suhteellisten hyötyjen ja suhteellisten haittojen painoarvoja muokataan tarvittaessa. 
5. Tuotekehitys arvioi vaatimusten suhteelliset toteutuskustannukset asteikolla yhdestä 
yhdeksään. Yksi osoittaa pienintä kustannusta ja yhdeksän suurinta mahdollista kus-
tannusta. 
6. Tuotekehitys arvioi vaatimusten suhteelliset toteutusriskit asteikolla yhdestä yhdeksään. 
Yksi osoittaa pienintä riskiä ja yhdeksän suurinta mahdollista riskiä. 
7. Suhteellisten kustannusten ja suhteellisten riskien painoarvoja muokataan tarvittaessa. 
8. Varsinainen prioriteetti lasketaan kaavalla: 
Arvo % / (Kustannus % * Kustannuksen painoarvo + Riski % * Riskin painoarvo). 
Matriisi järjestetään prioriteetin mukaan alenevassa järjestyksessä, jolloin ylimpänä ole-
valla vaatimuksella on suurin toteutusprioriteetti. (Wiegers 1999.) 
 
Taulukko 1. Esimerkki Wiegersin priorisointimatriisista. 
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Wiegers itse painottaa, että menetelmän tarkkuus perustuu tiimin kykyyn arvioida yksittäisten 
vaatimusten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä. Näin ollen hän suosittelee, että laskennan tuotta-
maa prioriteettijärjestystä käytetään suosituksena, jota voidaan hyödyntää liiketoiminnan ja 
tuotekehityksen välisessä kommunikaatiossa. Prioriteettiarvojen pienet erot eri vaatimusten 
välillä eivät ole merkityksellisiä, sillä lähes samanarvoisia vaatimuksia tulisi tarkastella kokonai-
suuksina. Lisäksi hän toteaa, ettei hänen semikvantitatiivinen menetelmä ole matemaattisesti 
tarkka menetelmä. (Wiegers 2003, 257.) 
 
Lehtola ja Kauppinen toteavat empiirisessä tutkimuksessaan, että lähtökohtaisesti Wiegersin 
menetelmän käyttäjät olivat innoissaan menetelmästä, koska sen avulla vaatimukset pystyttiin 
priorisoimaan monesta eri näkökulmasta kontrolloidusti. Toisaalta he nostavat esille useita 
menetelmässä havaitsemiaan haasteita kuten: 1) käyttäjille oli epäselvää, mihin arkielämän tie-
toon arvioitavien muuttujien pitäisi pohjautua, 2) käyttäjille oli vaikeaa hahmottaa, mikä oli 
arvoasteikon arvojen todellinen ero, 3) käyttäjät kehittivät omia kaavoja menetelmän rinnalle, 
jotta pystyivät suorittamaan arvioinnin ja 4) käyttäjät muuttivat arvioita, jos priorisointijärjestys 
oli heidän mielestään väärä. (Lehtola & Kauppinen 2004, 167–168.) 
 
Wiegersin menetelmässä jokaiselle yksittäiselle vaatimukselle suoritetaan neljä arviointia, jotta 
vaatimuksen hyödyille, haitoille, riskeille ja kustannuksille saadaan vertailuluku. Näin ollen 20 
vaatimusta saadaan priorisoitua 80 arvioinnin tuloksena. 
 
Mielestäni on hyvä, että Wiegers itse jaottelee vaatimukset lähtökohtaisesti liiketoimintakriitti-
siin vaatimuksiin, jotka pitää aina toteuttaa ja valinnaisiin vaatimuksiin, joista voidaan neuvotel-
la. Toisaalta itse menetelmä ei korosta em. jaottelua, vaikka sillä on olennainen merkitys loppu-
tuloksen kannalta. Lisäksi menetelmällä arvioitavat vaatimukset pitäisi olla samalla abstraktio-
tasolla keskenään, mutta yleensä liiketoiminta on kiinnostunut vain kriittisimmistä vaatimuksis-
ta, jotka siis pitäisi jättää tämän menetelmän ulkopuolelle. Jäljelle jäävät näin ollen neuvotelta-
vissa olevat pienemmät vaatimukset, jotka eivät yleensä ole niin merkityksellisiä liiketoiminnal-
le, eli liiketoiminnan edustajia saattaa olla hieman vaikeaa saada osallistumaan menetelmän 
käyttöön, jos heidän osoittamansa kriittiset vaatimukset ovat jo toteutuksessa. Mielestäni itse 
menetelmä on hieman ristiriitainen ja hieman monimutkainen. Toisaalta uskon, että eri sidos-
ryhmien edustajien olisi aina hyvä miettiä ohjelmistotuotteille esitettyjä vaatimuksia Wiegersin 
menetelmän mukaisilla muuttujilla. Menetelmässä on ainoastaan neljä muuttujaa, jos painoar-
voja ei oteta huomioon. Muuttujien systemaattinen hyödyntäminen liiketoiminnan ja tuoteke-
hityksen välisessä kommunikaatiossa olisi varmasti helppoa ja tehokasta, koska muuttujat ovat 
loogisia ja niitä on vähän. 
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3.4.4 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on päätöksenteko menetelmä. AHP:n avulla kaikki 
mahdolliset vaatimusparit vertaillaan keskenään. Vaatimusparien vertailussa arvioidaan vaati-
musten keskinäistä tärkeyttä ja tärkeyden laajuutta. AHP on vaativa menetelmä, jos vaatimuk-
sia on paljon, koska vertailtavia vaatimuspareja on paljon. Toisaalta AHP on erittäin luotettava 
menetelmä, koska se sisältää päällekkäisyystarkistuksia, jotka indikoivat arviointiin liittyviä epä-
johdonmukaisuuksia. Lisäksi AHP:n avulla vaatimukset saadaan priorisoitua suhdeasteikon 
mukaisesti. (Karlsson ym. 1998, 943.) 
 
AHP sisältää neljä vaihetta, joiden avulla vaatimukset saadaan priorisoitua. Menetelmän pelkis-
tetty vaiheistus on seuraava: 
1. Vaatimukset asetetaan taulukon 2 mukaiseen matriisin riveiksi ja sarakkeiksi. 
 
Taulukko 2. Vaatimusten vertailu AHP:llä (Karlsson & Ryan 1997, 69). 
 
 
2. Suoritetaan vaatimusten pareittainen vertailu taulukossa 3 esitetyn asteikon mukaisesti 
arvioimalla vaakarivillä olevan vaatimuksen arvoa pystyrivillä olevaan vaatimukseen. 
Leikkauskohtaan merkitään murtoluku, jos vaakarivillä olevan vaatimuksen arvo on 
vähäisempi, kuin pystyrivillä olevan vaatimuksen. Vaatimus on itsensä suhteen saman-
arvoinen eli arvo on yksi. Arvioituja vaatimuspareja ei arvioida kahteen kertaan, vaan 
leikkauskohdissa käytetään käänteislukua. Näin ollen esim. vaakarivillä oleva Vaatimus 
1 arvioidaan ensiksi Vaatimus 2 kanssa, jonka jälkeen vaakarivillä oleva Vaatimus 2 ar-
voksi merkitään jo suoritetun arvioinnin käänteisarvo. Edellä mainittujen sääntöjen pe-
rusteella vertailuja täytyy suorittaa n*(n-1)/2 kertaa, jotta kaikki vertailut on suoritettu. 
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Taulukko 3. Pareittaisen vertailun mitta-asteikko (Karlsson & Ryan 1997, 70). 
 
 
3. Lasketaan ominaisarvot, jotka esittävät taulukon 4 mukaisia vaatimusten vertailuarvoja. 
Vaatimusten vertailuarvot saadaan laskemalla sarakkeiden arvot yhteen ja tämän jäl-
keen jokaisessa solussa oleva arvo jaetaan oman sarakkeen yhteenlasketulla arvolla. Li-
säksi summataan vaakarivien arvot. Tämän jälkeen normalisoidaan rivien summat ja-
kamalla jokaisen rivin summa vaatimusten lukumäärällä: 
 
 
Taulukko 4. Vaatimusten vertailuarvot. 
 
 
4. Asetetaan jokaiselle vaatimukselle suhteellinen arvo ominaisarvon perusteella: 
 Vaatimus 1 käsittää 26 % vaatimusten kokonaisarvosta. 
 Vaatimus 2 käsittää 50 % vaatimusten kokonaisarvosta. 
 Vaatimus 3 käsittää 9 % vaatimusten kokonaisarvosta. 
 Vaatimus 4 käsittää 16 % vaatimusten kokonaisarvosta. (Karlsson & Ryan 1997, 
69–70.) 
 
Vaatimusten ominaisarvot ovat täysin eheät, jos kaikille vaatimuksille pystytään määrittelemään 
suhteelliset arvot täsmällisesti. Arvioinnin tuloksen tarkkuus laskee, jos suhteelliset arvot sisäl-
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tävät epäjohdonmukaisuuksia esim. silloin, jos Vaatimus 1 on erittäin vahvasti arvokkaampi, 
kuin Vaatimus 2, Vaatimus 2 on hieman arvokkaamp,i kuin Vaatimus 3 ja Vaatimus 3 on hie-
man arvokkaampi, kuin Vaatimus 1. Pareittaisen vertailun sisältämän redundanssin takia AHP 
ei ole niin herkkä päätöksien sisältämille virheille. Lisäksi AHP mahdollistaa päätöksiin liittyvi-
en virheiden mittaamisen vertailumatriisin konsistenssiluvun avulla, jota voidaan käyttää kon-
sistenssisuhteen laskemisessa. (Karlsson & Ryan 1997, 69.) 
 
Analyyttisen hierarkiaprosessin avulla 20 vaatimusta saataisiin priorisoitua 190 vertailun avulla 
(n*(n-1)/2). 
 
Analyyttinen hierarkiaprosessi on mielestäni erittäin tarkka priorisointimenetelmä, mutta sen 
käyttäminen vaatimusten priorisoinnissa edellä esitetyllä tavalla on hankalaa monimutkaisten 
sääntöjen takia. Lisäksi sen käyttäminen vaatii erittäin suuren määrän vertailuja, jos vertailtavia 
vaatimuksia on paljon. Toisaalta vaatimusparien suhteellinen priorisointi helpottaa mielestäni 
priorisointia, koska ensin valitaan arvokkaampi vaatimus, jonka jälkeen arvioidaan suhteellinen 
arvo. AHP soveltuu mielestäni vaatimusten priorisointiin erittäin hyvin silloin, kun vaatimus-
ten tai vaatimuskokonaisuuksien lukumäärä on pieni ja sidosryhmiä on paljon. Tällöin esim. 
jokainen sidosryhmä, kuten liiketoimintayksikkö, voi suorittaa priorisoinnin itsenäisesti ja vaa-
timukset saadaan priorisoitua suhdeasteikon mukaisesti tärkeysjärjestykseen laskemalla tulokset 
yhteen. 
 
Priorisointimenetelmien tarkempi vertailu on esitetty tämän tutkimuksen liitteissä. Liitteessä 1 
on esitelty priorisointimenetelmien yleiskuvaus. Liitteessä 2 esitellään priorisointimenetelmien 
helppous ja liitteessä 3 esitellään priorisointimenetelmien käytettävyys. 
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4 Olettamukset 
Tässä kappaleessa käsitellään olennaisimmat olettamukset, jotka liittyvät kappaleissa kaksi ja 
kolme esitettyihin teoriakartoituksiin. 
 
Vaatimusten priorisoinnin tavoitteena on saada aikaiseksi asiakkaiden vaatimukset täyttävä 
ohjelmisto riippumatta siitä, miten ohjelmistokehitys on vaiheistettu. Olennaisinta on varmis-
tua siitä, että ohjelmistotuote vastaa asiakkaiden vaatimuksia ja että seuraavassa ohjelmistojul-
kaisussa on ainoastaan kaikki halutut ominaisuudet, joilla voidaan tuottaa arvoa ohjelmisto-
tuotteen eri sidosryhmille. 
 
Ohjelmistotuotannon tärkein vaihe on vaatimusten analysointi, koska siinä selvitetään, mitä 
ohjelmistotuotteen täytyy tehdä. Vaatimusten priorisointiprosessin avulla varmistetaan, että 
kaikki sidosryhmät pystyvät kertomaan oman näkökulmansa, vaatimukset saadaan priorisoitua 
ja hyväksytään toteutettavat vaatimukset. 
 
Vaatimusten priorisointi kansainvälisessä ohjelmistotuoteyrityksessä on haastavaa, sillä loppu-
käyttäjät ovat yleensä löytäneet ohjelmistotuotteille uusia käyttötarkoituksia alkuperäisten käyt-
tötarkoitusten ulkopuolelta. Näin ollen vaatimusten priorisointi on tasapainoilua uusien toi-
minnallisuuksien antamien liiketoimintahyötyjen ja toiminnallisuuksista aiheutuvien kustan-
nuksien sekä seuraamuksien välillä. 
 
Ohjelmistotuotteen vaatimusten priorisoinnissa käytettävän prosessin pitää olla sekä yksinker-
tainen ja nopea että tuottaa riittävän tarkkoja sekä tarkoituksenmukaisia tuloksia. Priorisointi-
prosessissa voidaan hyödyntää olemassa olevia priorisointimenetelmiä. Priorisointimenetelmät 
voidaan jakaa eri kategorioihin niiden käyttämien menettelytapojen perusteella. Priorisointime-
netelmän käyttämällä mitta-asteikoilla on suuri merkitys, kun vaatimukset sijoitetaan parem-
muusjärjestykseen. 
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5 Konstruktiivisen tutkimuksen tausta ja lähtötila 
Ohjelmistotuotannon vaatimusten hallinnan näkökulmasta kohdeyritys halusi selvittää voi-
daanko ohjelmistotuotteille esitetyt vaatimukset priorisoida systemaattisemmin ja läpinäky-
vämmin suhteessa sen hetkisiin käytäntöihin. Vaatimuksia haluttiin priorisoida systemaattisen 
menetelmän tai mallin avulla, jota voitaisiin hyödyntää tarvittaessa jokaisen toteutettavan vaa-
timuksen kohdalla. 
 
5.1 Kohdeyritys 
Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio oli suomalainen vuonna 1991 perustettu ohjelmistota-
lo. Tutkimukseen sisältyvän kehittämishankkeen tavoitteena oli auttaa ja helpottaa kansainvä-
listä ohjelmistotuoteyritystä priorisoimaan ohjelmistotuotteisiin toteutettavia vaatimuksia jä-
sentämällä ja systematisoimalla vaatimusten priorisointia. 
 
5.1.1 Tuotekehitys 
Kohdeyritys on tarjonnut asiakkailleen valmisohjelmiston, jonka avulla on yhdistetty prosessi-
en mallinnus ja analysointi, prosessien automatisointi, suorituskyvyn johtaminen ja mittaami-
nen ja liiketoiminnan analysointi yhdeksi prosessijohtamisen, laatujohtamisen ja riskienhallin-
nan kokonaisratkaisuksi. 
 
Kohdeyrityksen ohjelmistoratkaisujen avulla organisaatiot sekä julkisella – että yksityisellä sek-
torilla ovat tehostaneet liiketoimintaprosessejaan, tunnistaneet ja hallinneet liiketoimintariske-
jään, parantaneet suorituskykyään sekä toteuttaneet strategiaansa.  
 
Kohdeyrityksen tuotekehityksessä työskenteli tutkimuksen aikana 20 henkilöä, mikä vastasi 
noin 35 % koko henkilöstöstä. Tuotekehityksen keskeinen osaaminen oli tuolloin keskitetty 
omaan organisaatioon. Yhtiön tuotekehitysmenot olivat noin 20 % yhtiön liikevaihdosta. 
Konsernin liikevaihto oli 6,6 milj. € vuonna 2009 jakautuen ohjelmistolisensseihin, ylläpitopal-
veluluihin ja asiantuntijapalveluihin. 
 
5.1.2 Strategiset linjaukset 
Kohdeyritys on kasvattanut toimittamiensa ohjelmistojen käyttäjämääriä niin uusien, kuin ny-
kyistenkin asiakkaiden organisaatioissa. Tämän on uskottu lisäävän myös yhtiön asiantuntija-
palveluiden myyntiä. 
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Kohdeyritys on pyrkinyt nopeuttamaan ohjelmistojensa myyntiprosessia ja ratkaisujensa käyt-
töönottoa kehittämällä niiden ympärille palvelukonsepteja sekä tarjoamalla kohderyhmäkohtai-
siin tarpeisiin perustuvia malliratkaisuja, jotka ovat olleet monistettavissa.  
 
Kansainvälisillä markkinoilla kohdeyritys on pyrkinyt monipuolistamaan ja vahvistamaan jäl-
leenmyyntikanavaansa. Lähialueilla on panostettu erityisesti Venäjän myyntiin. 
 
Kohdeyrityksen tuotekehitys on ollut kohdistettu tukemaan valittua palvelutarjontaa. Tässä on 
hyödynnetty olemassa olevia kohdeyrityksen tuotteita ja niiden vahvaa Microsoft-
yhteensopivuutta. 
 
5.1.3 Vaatimusten priorisoinnin haasteet  
Asiakkaiden esittämät vaatimukset kohdeyrityksen ohjelmistoratkaisulle ovat olleet yhä moni-
mutkaisempia ja vaativampia. Näiden seurauksena on pitänyt pystyä tekemään valintoja toteut-
tavien ominaisuuksien suhteen, jotta ne voitu toteuttaa käytettävien resurssien puitteissa. Kil-
pailu kohdeyrityksen ratkaisualueilla on ollut kovaa, joten toteuttavien ominaisuuksien on pi-
tänyt tarjota kilpailuetua, huomioida tarjottavien ohjelmistoratkaisujen välttämättömät toimin-
nallisuudet ja huolehtia olemassa olevien asiakkaiden vaatimista toiminnallisuuksien laajennuk-
sista. 
 
Kansainvälisen ohjelmistotuoteyrityksen näkökulmasta vaatimusten priorisointi on eronnut 
normaalista asiakasprojektista erityisesti siinä, että vaatimuksia ovat esittäneet samanaikaisesti 
useat sidosryhmät. Kohdeyrityksen kohdalla tämä on tarkoittanut n. 900 loppuasiakasta ja 80 
aktiivista partneria maailmalla. Lisäksi kohdeyrityksen oma liiketoiminta on esittänyt vaatimuk-
sia, jotka ovat pohjautuneet mm. kilpailijaseurantaan, markkina-analyyseihin, innovaatioihin 
sekä ohjelmiston laatuvaatimuksiin kuten käytettävyyteen, suorituskykyyn ja luotettavuuteen. 
 
5.2 Kohdeyrityksen ohjelmistokehitysprosessin nykytilan analyysi  
Yrityksen käytössä olleet ohjelmistokehitysprosessit arvioitiin vertailemalla niitä teorioiden 
mukaisiin ohjelmistokehitysprosesseihin. Arvioinnin laajuudeksi päätettiin ohjelmistokehitys-
prosessin alkuvaiheiden toimenpiteet, joissa käsiteltiin vaatimuksia ennen niiden toteuttamista. 
Arviointiryhmässä oli tutkijan lisäksi mukana yrityksen tuotekehitysjohtaja tarkentamassa pro-
sessien kuvauksia ja dokumentaatiota aina tarvittaessa. Arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa, 
missä vaiheissa, milloin ja ketkä osallistuivat vaatimusten priorisointiin. 
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Arvioinnin suunnittelussa hyödynnettiin Laamasen määrittelemiä parhaita käytäntöjä prosessi-
en arvioinnin suunnittelussa, joiden mukaisesti arvioinnin kohteena olivat prosessikokonaisuu-
det ja tutustuminen prosessien dokumentaatioon. Lisäksi noudatettiin Laamasen painotusta 
arviointeja suorittavien henkilöiden riittävästä kohdeprosessien asiantuntemuksesta. (Laama-
nen 2004, 112–113.) 
 
5.2.1 Tuotekehityksen prosessikartta ja työohjeet 
Kohdeyrityksen ohjelmistokehityksen käyttämät prosessit ja työohjeet oli mallinnettu keskite-
tysti koko yrityksen käyttöön ja niitä käytettiin apuna analysoitaessa vaatimusten priorisoinnin 
nykytilaa kohdeyrityksessä.  
 
Ohjelmistotuotteiden vaatimukset priorisoidaan yleensä ohjelmistokehitysprosessin alussa, 
kuten tämän tutkimuksen alussa esitetty teoria ohjelmistokehitysprosessista ja sen sisältämästä 
vaatimusmäärittelystä, vaatimusten analysoinnista sekä - neuvottelusta osoitti. Kohdeyritykselle 
suoritetussa prosessianalyysissä todettiin, että käytössä ollut ohjelmistokehitysprosessi oli lin-
jassa tutkittujen teorioiden kanssa. Em. toteamus tuki olettamusta, jonka tavoitteena oli saada 
sovitettua tämän tutkimuksen tuloksena syntyvä priorisointimalli yhteen olemassa olevien pro-
sessien kanssa. Kohdeyrityksen tuotekehitysprosessien parantamisen painopistealue oli ollut 
konstruktiovaihe sekä julkaisuvaihe viimevuosina. Ohjelmistokehitysprosessin aikaisempien 
prosessivaiheiden parantamiseen ja kehittämiseen ei ollut panostettu yhtä paljon, mutta ne oli 
tunnistettu osaksi ohjelmistokehitysprosessia. 
 
Kohdeyrityksen käyttämät tuotekehitysprosessit ja työohjeet on esitetty kokonaisuudessaan 
kuviossa 12. 
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Kuvio 12. Kohdeyrityksen tuotekehityksen prosessikartta ja työohjeet. 
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5.2.2 Vaatimusten alku ja voimaantulo 
Vaatimusten alkua ja voimaantuloa hallittiin neljän prosessin avulla. Prosessien avulla kerättiin 
ja koottiin vaatimukset yhteen monesta eri näkökulmasta niin, että niistä saatiin muodostettua 
tuotesuunnitelma (product road map). 
 
Markkinoiden ja käyttäjien esittämät vaatimukset koottiin keskitetysti vaatimusten hallintajär-
jestelmään. Kuviossa 13 on kuvattu, miten asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta suoraan tulleet 
vaatimukset tarkennettiin erillisessä prosessissa, sillä yrityksen ulkopuolisilla sidosryhmillä ei 
ollut käyttöoikeuksia vaatimusten hallintajärjestelmään. Erillisen prosessin avulla varmistettiin, 
että yrityksen ulkopuolelta tulleet vaatimukset oli ymmärretty oikein ja, että ne sisälsivät kaiken 
tarvittavan tiedon. 
 
 
Kuvio 13. Vaatimusten kerääminen. 
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Tuotestrategia ja tuotteiden elinkaari määriteltiin tuotesalkun hallintaprosessissa kuvion 14 
mukaisesti johtamalla ne koko yrityksen strategiasta. Kokonaisvastuu yrityksen tarjoamasta ja 
ohjelmistotuotesalkusta oli yrityksen johtoryhmällä. Tarjoama sisälsi yrityksen asiakkaille ja 
yhteiskumppaneille tarjottavat ohjelmistotuotteet, ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. 
 
 
Kuvio 14. Tuotesalkun hallinta. 
 
Kohdeyrityksen tuotesuunnitelma laadittiin erillisen prosessin avulla, joka on kuvattu kuviossa 
15. Tuotesuunnitelman laatimiseen käytetyn prosessin aktiviteetit ottivat erityisesti kantaa eri 
sidosryhmien vastuisiin, kuten katselmointeihin. Prosessi ei ottanut kantaa itse vaatimusten 
priorisointiin. Ohjelmistotuotteiden omistajien vastuu korostui tuotesuunnitelman laatimisessa 
ja ylläpitämisessä. Tuotesuunnitelma oli aktiivisessa käytössä kohdeyrityksessä. Tuotesuunni-
telmaa tarkistettiin ja parannettiin tarvittaessa puolivuosittaisissa katselmoinneissa. Katsel-
mointeihin osallistuivat johtoryhmän ja tuotteiden omistajien lisäksi myyntiyksiköiden sekä 
markkinoinnin edustajat. Systemaattiset katselmoinnit mahdollistivat uusien painopistealueiden 
lisäämisen tuotesuunnitelmalle mutta se oli haasteellista koska painopistealueita eri priorisoitu.  
 
Lisäksi oli määritelty prosessi toimittajien hallintaan, joka mahdollisti jonkin tietyn vaatimuk-
sen toteuttamisen ulkoisen palvelutoimittajan toimesta hallitusti ennalta määritellyn prosessin 
mukaisesti. 
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Kuvio 15. Tuotesuunnitelman hallintaprosessi. 
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5.2.2.1 Tuotesuunnitelma 
Tuotesuunnitelman avulla hallittiin liiketoiminnan esittämiä vaatimuksia kuvion 16 mukaisesti. 
Tuotesuunnitelmaa hyödynnettiin erityisesti kommunikoinnissa liiketoiminnan ja tuotehallin-
non välillä. Tuotesuunnitelma laadittiin seuraavalla julkaisulle. Tuotesuunnitelma oli jaettu ho-
risontaalisti yrityksen strategian mukaisiin painopistealueisiin. Painopistealueille oli sijoitettu 
vaatimuksia, joista osa oli laajempia ja osa pienempiä. Vaatimuksia kuvaavan suorakaiteen le-
veys osoitti työmääräarvion suhteessa muihin vaatimuksiin. Osa tuotesuunnitelmalla olevista 
vaatimuksista sisälsi useamman pienemmän vaatimuksen, mutta niitä ei voinut nähdä tuote-
suunnitelmalta. Tuotesuunnitelma oli jaettu kahteen osaan huomioimalla käytössä olevat re-
surssit ja julkaisuaikataulu: 1) vaatimukset, jotka piti toteuttaa ja 2) vaatimukset, jotka toteutet-
tiin, mikäli käytettävissä oli ylimääräistä aikaa. Kaikki tuotesuunnitelmalla olevat ohjelmistovaa-
timukset olivat aina täysin uusia ohjelmistovaatimuksia eli siinä ei ollut vaatimuksia, jotka liit-
tyivät esim. jo olemassa olevien ominaisuuksien jatkokehitykseen. Vaatimusten toteutusjärjes-
tys perustui tuotehallinnan parhaaseen tietotaitoon ja tarveharkintaan. 
 
Tuotesuunnitelman merkitys korostui aloitettaessa suunnittelemaan uutta tuotejulkaisua. Tuo-
tesuunnitelma oli graafinen ja sen avulla pystyttiin kommunikoimaan tehokkaasti eri sidosryh-
mien välillä. Tuotesuunnitelman haasteena oli eri abstraktiotasoilla olevat vaatimukset. Tämä 
aiheutti mm. sen, että liiketoiminta saattoi ehdottaa pienehkön toiminnallisuuden korvaamista 
huomattavasti suuremmalla toiminnallisuuskokonaisuudella. Lisäksi tuotesuunnitelma kattoi 
ainoastaan yhden tuotejulkaisun tuotesuunnitelman, joten sen perspektiivi oli lyhytnäköinen. 
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Kuvio 16. Tuotejulkaisun tuotesuunnitelma. 
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5.2.3 Vaatimusten esilletuonti ja selvitys 
Vaatimusten jatkoselvityksen hallintaan oli tunnistettu kolme prosessia, joiden avulla pyrittiin 
varmistamaan, että kaikki tarvittavat tiedot olivat kaikkien tiedossa ennen vaatimusten toteut-
tamista. 
 
Vaatimusten selvitys hallittiin omassa prosessissa, jossa tuotteiden omistajien vastuu korostui. 
Prosessissa oli takaisinkytkentä kuviossa 17 esiteltyyn vaatimusten keräämiseen, jossa painotet-
tiin yrityksen ulkopuolisilta sidosryhmiltä tulleiden vaatimusten hallintaa. Prosessin avulla var-
mistettiin, että kaikki ymmärsivät vaatimusten tavoitteet ja taustat ja että kaikki mahdolliset 
liitännäiset sekä riippuvat vaatimukset oli huomioitu ennen vaatimusten toteuttamista. 
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Kuvio 17. Vaatimusten selvitys. 
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Vaatimusten priorisointiin oli tunnistettu oma prosessi. Prosessi on kuvattu kuviossa 18. Pro-
sessi ei määritellyt tarkemmin miten vaatimukset pitäisi priorisoida. Prosessi korosti tuotteiden 
omistajien vastuuta ja priorisoitujen vaatimusten julkaisua yrityksen sisäiseen käyttöön. 
 
 
Kuvio 18. Vaatimusten priorisointi. 
 
Lisäksi vaatimusten selvitysvaiheessa suunniteltiin alustavat arkkitehtuurilliset muutokset tek-
nisestä näkökulmasta, mikäli vaatimuksien toteuttaminen vaati sellaisia. Prosessin avulla var-
mistettiin, että vaatimusten mahdolliset riskit ja kustannukset pystyttiin esittämään liiketoimin-
nalle. 
 
5.2.4 Prosessianalyysin tulokset 
Yrityksen ohjelmistokehitysprosessi ja tarkoituksenmukaiset työohjeet olivat hyvin kuvattu. 
Prosessien kuvauksista ilmeni prosessien soveltamisala ja niissä oli huomioitu asiakkaiden tar-
peet kontekstiin sidottuna. Prosessien syötteet, tuotteet ja palvelut, kuten toimintaohjeet olivat 
hyvin kuvattu ja niiden avulla loogisten prosessiketjujen seuraaminen oli tehokasta. Varsinai-
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siin prosessikaavioihin oli kuvattu myös eri roolien vastuut, jotka selvensivät yrityksen päätök-
sentekokäytäntöjä. 
 
Tuotehallintatiimi ylläpiti tuotesuunnitelmaa uusille tuotesukupolville ja tuoteversioille huomi-
oimalla erityisesti liiketoiminnan vaatimukset. Tutkimuksen aikana oli käytössä tuotesuunni-
telma kesällä 2011 julkaistavalle 8.2 ohjelmistoversiolle, joka sisälsi noin 10 liiketoiminnan stra-
tegiaan kytkettyä vaatimusta, joihin oli jo kiinnitetty alustavat resurssit ja aikataulut. Kaikki 
tuotesuunnitelmassa mukana olleet liiketoimintavaatimukset saivat automaattisesti niin korke-
an prioriteetin, että ne tultaisiin toteuttamaan, mikäli käytettävä teknologia sen mahdollistaisi. 
Vertailun vuoksi todettiin, että 8.0 ohjelmistoversioon toteutettiin 262 yksittäistä ominaisuutta 
ja 8.1 ohjelmistoversioon 216 yksittäistä ominaisuutta. Yksittäisten toteutettujen ominaisuuksi-
en suuri lukumäärä selittyi osin sillä, että liiketoimintavaatimukset oli pilkottu pienempiin ko-
konaisuuksiin. Tämä ei kuitenkaan selittänyt kokonaan yksittäisten toteutettujen vaatimusten 
suurta lukumäärää, eikä kaikista vaatimuksista ollut minkäänlaista linkkiä tuotesuunnitelmaan. 
Toisaalta voitiin myös olettaa, että julkaistavaan 8.2 ohjelmistoversioon sisällytettäisiin vielä 
useita pienempiä vaatimuksia kaikkien olemassa olevien vaatimusten joukosta, joita tuli lisää 
joka kuukausi noin 20 kpl. 
 
Ns. tarveharkintaan perustuvat vaatimukset jakautuivat kolmeen eri kategoriaan: välttämättö-
mät, differentioivat ja pienet vaatimukset. Em. kolmijako tuli esille aikaisemmin esitetyssä ku-
viossa 15, jonka mukaisesti tuotteiden omistajat saivat syötteitä ohjelmistotuotekehityksen 
painopistealueille kolmesta eri lähteestä, jotka olivat a) tuotesuunnitelma, b) tuotestrategia ja c) 
yksittäiset vaatimukset. Välttämättömät vaatimukset tarkoittivat sellaisia vaatimuksia, jotka oli 
johdettu suoraan yrityksen strategiasta ja ne olivat yrityksen johtoryhmän päättämiä. Differen-
tioivilla vaatimuksilla erottauduttiin kilpailijoista, mutta niitä ei johdettu välttämättä yrityksen 
strategiasta. Pienehköjä vaatimuksia toteutettiin yleensä suurien ja tärkeiden asiakkuuksien 
toiveesta sekä vastaamaan asiantuntijapalveluiden käyttötarpeisiin. Em. luokittelu ei kuitenkaan 
itsessään ratkaissut vaatimusten priorisointiin liittyviä haasteita, sillä vaatimuksen esittäjän nä-
kökulmasta juuri hänen esittämänsä vaatimus olisi pitänyt priorisoida korkeimmalle prioritee-
tille syystä tai toisesta. 
 
Tutkimuksen perehtymisvaiheessa suoritetun kirjallisuuskartoituksen perusteella todettiin, ettei 
ole olemassa yksiselitteitä priorisointimenetelmää, jota voitaisiin hyödyntää sellaisenaan koh-
deyrityksessä. Tämä väittämä pohjautui siihen tosiasiaan, että vaatimusten priorisointiin osallis-
tuvien henkilöiden piti pystyä hyödyntämään vaatimusten priorisointia tarkoituksenmukaisella 
tavalla omassa kontekstissaan. Oli tärkeää, että liiketoiminta pystyisi priorisoimaan strategiasta 
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lähtöisin olevat 10 - 20 laajempaa vaatimusta ja toisaalta tuotehallinnan piti pystyä priorisoi-
maan satoja pienempiä vaatimuksia tehokkaasti ja riittävän läpinäkyvästi päivittäin. 
 
Prosessianalyysin perusteella vaatimusten priorisoinnin voitiin katsoa perustuvan projektikoh-
taiseen tarveharkintaan, koska mitään systemaattista menetelmää ei ollut käytössä vaatimusten 
priorisoinnille. 
 
5.3 Avainhenkilöiden avoimet haastattelut 
Kohdeyrityksen vaatimusten priorisoinnin nyky- ja tavoitetila eri roolien näkökulmasta selvi-
tettiin kahdeksalle henkilölle suoritetulla avoimella haastattelulla. Haastatteluihin valittiin hen-
kilöt, jotka osallistuivat jollain tavalla uuteen ohjelmistoversioon mukaan otettavien ominai-
suuksien valintaan kohdeyrityksen sisällä. Tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä parantamaan 
lähtökohtaisesti kohdeyrityksessä työskentelevien henkilöiden priorisointiprosessia. Yrityksen 
suorat asiakkaat, yhteistyökumppanit ja yhteistyökumppaneiden asiakkaat rajattiin tutkimuksen 
ulkopuolelle. Toisaalta todettiin, että liiketoiminnan asettamat vaatimukset edustivat yleensä 
aina eri asiakasryhmiä ja markkinoita. Lisäksi loppukäyttäjänäkökulma huomioitiin ottamalla 
haastattelun mukaan palveluliiketoiminnan päällikkö. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatte-
luina. Haastateltavien toimenkuvat jakaantuivat seuraavasti: tuotepäällikkö, tuotteen omistaja, 
teknologiajohtaja, tuotekehitysjohtaja, Suomen liiketoimintayksikön johtaja, kansainvälisen 
liiketoimintayksikön johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja ja palveluliiketoiminnan päällikkö.  
 
Haastateltaville toimitettiin haastattelujen pohjaksi taulukon 5 mukainen runko kysymyksistä ja 
kuvion 19 mukainen kaavio vaatimusten priorisoinnin suhteesta määrittelyprosessiin. Kysy-
mykset ja kaavio johdattelivat haastateltavat aiheeseen ja niitä käytettiin haastattelun tukena 
aina tarvittaessa. Lähtökohtaisesti haastattelut etenivät kuitenkin haastateltavien henkilöiden 
käsitysten, ajatusten ja mielipiteiden mukaisessa järjestyksessä sen mukaan, kun ne tulivat vas-
taan keskusteluissa. Haastattelujen runko laadittiin tutkimuksen pääongelman ja osaongelmien 
mukaisesti. Näin ollen haastatteluissa yritettiin selvittää vaatimusten priorisointiin osallistuvien 
henkilöiden näkemyksiä ja tuntemuksia kohdeyrityksessä jo käytössä olleesta priorisointikäy-
tännöstä, kuten sen hyödyistä ja ongelmista. Tämän lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan 
tavoitetilaa vaatimusten priorisoinnin suhteen eli miten siitä saisi riittävän tarkan, systemaatti-
sen ja läpinäkyvän eri sidosryhmille. Haastattelujen kesto vaihteli tunnista kahteen tuntiin. 
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Taulukko 5. Avoimen haastattelun runko. 
Nykytila Tavoitetila 
 Miten vaatimusten priorisointi hoide-
taan tällä hetkellä? 
 Missä vaiheessa/vaiheissa vaatimus-
ten priorisointi tulisi tehdä? 
 Mitä hyviä puolia on nykyisessä prio-
risointikäytännössä? 
 Mikä on loppukäyttäjien ja asiakkai-
den rooli vaatimusten priorisoinnissa, 
jos mikään? 
 Mitä huonoja puolia on nykyisessä 
priorisointikäytännössä?  
 Millä tarkkuustasolla vaatimukset pi-
täisi erottaa toisistaan? 
  Pitäisikö priorisointi tehdä kaikille 
vaatimuksille systemaattisesti? 
  Miten ja kenelle vaatimusten priori-
teetit tulisi kommunikoida? 
 
 
 
Kuvio 19. Vaatimusten priorisointi määrittelyprosessissa (Kotonya & Sommerville 2003, 32–
60). 
 
5.3.1 Tuotepäällikkö 
Tuotepäällikön mukaan vaatimusten priorisointi ei näkynyt omassa työssä juuri lainkaan, eikä 
yksittäisten vaatimusten prioriteettijärjestystä voinut tarkistaa mistään. Toisaalta tuotepäällikkö 
koki tuotesuunnitelman konkreettisena tuotoksena, jonka mukaan vaatimukset toteutettiin tai 
ei toteutettu. Tuotesuunnitelma antoi raamit ohjelmistojulkaisuille ja siellä oli myös vaatimuk-
sia, jotka piti tehdä, jos oli ylimääräistä aikaa. Hän painotti, että tuotesuunnitelman lisäksi päi-
vittäisessä työssä joutui työskentelemään loppukäyttäjiltä saatujen ominaisuuslaajennoksien ja 
tuotehallinnan lisäämien pienten vaatimusten kanssa, joita ei linkitetty tuotesuunnitelmaan. 
(Hilska, T. 8.6.2010.) 
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Tuotepäällikkö totesi, että tuotesuunnitelman aikahorisontin pitäisi olla jatkuvasti noin kaksi 
vuotta tulevaisuudessa ja varsinainen priorisointiprosessi pitäisi kytkeä tuotesuunnitelmaan 
esim. puolen vuoden sykleissä. Tuotepäällikkö kertoi, että priorisointi olisi hyvä tehdä sisäisesti 
yrityksessä ja tuotehallintatiimi voisi olla tarvittaessa yhteydessä asiakkaisiin sekä loppukäyttä-
jiin. Lisäksi hän painotti, että kaikki vaatimukset pitäisi saada systemaattisesti jonoon, jotta olisi 
mahdollista allokoida ne tehokkaasti toteutettaviksi. Tuotepäällikkö kaipasi myös enemmän 
läpinäkyvyyttä vaatimusten hallintaan priorisoinnin avulla, joka antaisi asianosaisille paremmat 
mahdollisuudet suunnitella tulevaisuutta ohjelmistojulkaisujen näkökulmasta. (Hilska, T. 
8.6.2010.) 
 
5.3.2 Tuotteen omistaja 
Tuotteen omistajalle vaatimusten priorisointi tarkoitti liiketoiminnalle järjestettyjä työpajasessi-
oita, joiden tuloksena koostettiin tuotesuunnitelma. Työpajoihin otettiin mukaan kaikki liike-
toiminnalta tulleet vaatimukset. Työpajoissa oli käytössä ns. demokraattinen äänestysprosessi, 
jonka mukaisesti eniten ääniä saaneet vaatimukset valittiin tuotesuunnitelmalle. Tuotteen omis-
tajalla ei ollut tietoa, mistä ja miten liiketoiminta oli kerännyt vaatimukset, mutta hän oletti, että 
ne olivat viimeisimpiä asiakkailta tulleita vaatimuksia. Tuotteen omistaja luokitteli vaatimukset 
tuotesuunnitelmassa oleviin isoihin kokonaisuuksiin, pienempiin loppukäyttäjävaatimuksiin ja 
teknisluontoisiin vaatimuksiin. Tuotteen omistajan mielestä liiketoiminnan laaja osallistuminen 
työpajoihin oli hyvä asia. Hän koki vaatimuksista äänestämisen suoraviivaiseksi ja läpinäkyväk-
si. Lisäksi hänen mielestään oli hyvä, että tuotehallinta ja tuotekehitys huolehtivat ohjelmisto-
tuotteiden tekniseen arkkitehtuuriin vaikuttavista muutoksista. Tuotteen omistaja painotti, että 
todellinen prioriteettijärjestys puuttui, eikä sitä näin ollen voinut hyödyntää. (Siipola, T. 
9.6.2010.) 
 
Tuotteen omistaja kertoi, että priorisointia pitäisi pystyä tekemään liiketoiminnan tarpeiden 
mukaisesti eli pitäisi ymmärtää liiketoiminnan tarpeiden muutokset oikea-aikaisesti. Hänen 
mukaansa liiketoiminnan kanssa suoritettavia katselmointeja pitäisi järjestää tulevaisuudessa 
useammin esim. kaksi kertaa kuukaudessa. Tuotteen omistaja oletti, että markkinoiden asetta-
mat vaatimukset oli huomioitu yrityksen johtoryhmässä, mutta hän kaipasi jonkinlaista ta-
kaisinkytkentää myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien suuntaan. Tuotteen omistaja hahmotteli 
myös eritasoisten vaatimusten systemaattista linkittämistä, jotta vaatimuksia pystyisi jäljittä-
mään tehokkaammin. Tuotteen omistajan mielestä jokaisen vaatimuksen systemaattinen priori-
sointi voisi olla mahdollista hyödyntämällä tarkoituksenmukaisia menetelmiä eri vaatimus-
tasoilla. (Siipola, T. 9.6.2010.) 
 51 
5.3.3 Teknologiajohtaja 
Teknologiajohtajan mielestä vaatimusten priorisointi suoritettiin huutoäänestyksellä, vaikka 
tuotesuunnitelma saatiin lopulta rakennettua jonkinlaisella konsensusajattelulla. Tuotesuunni-
telman lisäksi mitään muuta priorisointia ei juurikaan tehty. Lisäksi tuotehallintatiimi käsitteli 
erikseen teknisiä reunaehtoja, jotka sanelivat, mitä ylipäätänsä on mahdollista toteuttaa. Lisäksi 
teknologiajohtaja eritteli muut vaatimukset, jotka olivat yleensä asiakkailta tai tuotehallinnalta 
tulleita pieniä parannusehdotuksia. Teknologiajohtajan mielestä liiketoiminnalla oli hyvä nä-
kemys siitä mitä kannattaa toteuttaa. Toisaalta hän painotti, että tuotesuunnitelman aikapers-
pektiivi on liian lyhyt, koska se kattaa vain yhden tuotejulkaisun. Hänen mielestään ohjelmisto-
tuotteiden kehittämistä tehtiin liian lyhyessä syklissä, joka aiheutti mm. sen, että teknologisten 
vaatimusten analysointiin tarvittava aika oli usein liian lyhyt. (Junkkonen, K. 10.6.2010.) 
 
Teknologiajohtajan oli sitä mieltä, että ohjelmistotuotteiden julkaisusykli pitäisi saada lyhyem-
mäksi. Lyhyempi julkaisusykli korostaisi hänen mielestään priorisoinnin merkitystä erittäin 
paljon, koska tärkeimmät vaatimukset priorisoitaisiin toteutettaviksi useamman kerran suhtees-
sa käytössä olleeseen toimintatapaan. Lisäksi hän painotti, että myös teknologiavaatimukset 
pitäisi saada läpinäkyväksi liiketoiminnalle, joka mahdollistaa läpinäkyvämmän keskustelun 
kehittäjäresursseista. Hän totesi, että myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien asettamat vaatimuk-
set pitäisi pystyä kytkemään tuotesuunnitelmalle. Teknologiajohtaja hahmotti mielessään, että 
priorisointia pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman kevyesti kontekstisidonnaisesti, jottei se 
muodostu liian byrokraattiseksi. Toisaalta hän toivoi, että vaatimusten priorisointi toteutettai-
siin systemaattisesti esim. kolmen kuukauden sykleissä. Lisäksi hän painotti, että yksittäisten 
vaatimusten prioriteettien kommunikointi liiketoiminnalle pitäisi saada entistä läpinäkyväm-
mäksi. (Junkkonen, K. 10.6.2010.) 
 
5.3.4 Tuotekehitysjohtaja 
Tuotekehitysjohtajan mielestä oli lähtökohtaisesti järkevää tutkia tuotekehityksen prosessien ja 
menetelmien parantamista ohjelmistotuotteiden vaatimusten priorisoinnin näkökulmasta. Hän 
painotti, että yleensä tulevaisuuden ennustaminen perustuu näkemykseen, joten vaatimusten 
priorisointikaan ei saisi olla pelkkä mekaaninen harjoitus. Tuotekehitysjohtajalle vaatimusten 
priorisointi tarkoitti laajaa prosessia, jossa oli mukana useita sidosryhmiä. Vaatimusten karkea 
valinta alkoi yrityksen strategiaprosessin yhteydessä. Strategiatyö jatkui tuotesuunnitelmapro-
sessilla, jonka avulla muodostettiin tuotesuunnitelma seuraavalle tuotejulkaisulle. Käytännössä 
tuotesuunnitelma valmisteltiin liiketoiminnalle järjestetyissä työpajoissa. Tuotesuunnitelmalle 
otettiin mukaan isoja vaatimuskokonaisuuksia, joista osa oli johdettu yrityksen strategiasta ja 
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osa koettiin tärkeiksi muista syistä. Tuotehallinta pilkkoi suuret osakokonaisuudet pienemmiksi 
vaatimuksiksi, jotka toteutettiin parhaan tietotaidon mukaisessa järjestyksessä. Näiden lisäksi 
valittiin toteutettavaksi asiakkailta saatuja pienehköjä vaatimuksia ja korjattiin ohjelmistotuot-
teissa havaittuja virheitä testausstrategiassa määritellyn luokittelun mukaisesti. Vastuu tuote-
suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta oli tuotehallinnalla. Tuotesuunnitelma laadittiin 
hyöty- ja resurssinäkökulmasta. Tuotekehitysjohtajan mukaan nykykäytännössä oli hyvää se, 
että se otti huomioon eri näkökulmia ja markkinoita. Lisäksi se oli suhteellisen joustava, jotta 
sitä voitiin tarkentaa julkaisusyklin aikana. Haasteina tuotekehitysjohtaja koki tuotevision puut-
teellisuuden pitkällä aikavälillä ja konsensukseen perustuvan priorisoinnin, joka johti suureen 
määrään pieniä vaatimuksia. Lisäksi hän koki, että vaatimuksien hyödyt arvioitiin subjektiivi-
sesti minusta tuntuu periaatteella. Tämä aiheutti hänen mukaansa sen, että arvioinnin perus-
teena oli aina jokin jo koettu kipupiste eikä se, mitä tultaisiin kokemaan. Hänen mielestään 
priorisointia pitäisi pystyä tekemään proaktiivisesti katsomalla tulevaisuuteen eikä reaktiivisesti 
katsomalla taaksepäin. (Virtanen, T. 15.6.2010.) 
 
Tuotekehitysjohtaja totesi, että vaatimusten priorisointi pitäisi suorittaa systemaattisesti tietyssä 
kontekstissa, tietyin aikavälein esim. seuraavalla tavalla: 1) tuotevisiotasoiset vaatimukset ker-
ran vuodessa, 2) strategiatasoiset vaatimukset kaksi kertaa vuodessa strategiaprosessin yhtey-
dessä, 3) tuotesuunnitelman vaatimukset julkaisusyklin alussa ja 4) yksittäisiä vaatimuksia pitäi-
si priorisoida koko ajan. Lisäksi hänen mielestään pitäisi pystyä suorittamaan tarkistuksia ja 
katselmointeja em. syklien sisällä. Tuotekehitysjohtaja totesi, että asiakkaat voisivat esim. ää-
nestää pienistä vaatimuksista. Hän arvioi, että loppujen lopuksi vaatimukset olivat aina joko 
reaktiivisia asiakasvaatimuksia tai tuotesuunnitelmalla olevia proaktiivisia vaatimuksia. Toisaal-
ta hän totesi, että kaikki asiakkaiden vaatimukset ovat todennäköisesti olleet jossain vaiheessa 
myös tuotesuunnitelmalla, joten asiakasvaatimuksille pitäisi allokoida kiinteä pooli tuotesuun-
nitelmaan niin, että kaikki vaatimukset olisivat jäljitettävissä tuotesuunnitelmasta. Lisäksi hän 
arvioi, että esim. asiakkuuksien rahallisen arvon, vaatimuksen riskitason ja kustannusten ym-
märtäminen auttaisivat priorisoinnissa. Hän painotti, että formaalit priorisointipäätökset olisi 
tärkeää saada näkyviin yrityksessä sisäisesti. Ulkoisen kommunikoinnin hän koki erittäin haas-
tavaksi, koska asiakkaat eivät yleensä ymmärtäneet, jos jokin tietty vaatimus on jätetty pois 
jostain tietystä näkökulmasta. (Virtanen, T. 15.6.2010.) 
 
5.3.5 Suomen liiketoimintayksikön johtaja 
Suomen liiketoimintayksikön johtaja koki, että vaatimusten priorisointi suoritettiin laatimalla 
tuotesuunnitelma, johon kerättiin viimehetken kriittiset vaatimukset. Hänen mielestä vaati-
mukset tulivat henkilöiltä, joita kuunneltiin eniten. Hän totesi, että vaatimusten priorisointi on 
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lyhytnäköistä johtuen yrityksen liiketoimintamallista. Käytännössä tämä tarkoitti hänelle pitkiä 
julkaisusyklejä, mikä mahdollisti pienien vaatimusten sisällyttämisen ohjelmistojulkaisuihin. 
Hän koki julkaisusuunnitelman hyvänä viestikapulana eri sidosryhmien välillä. Toisaalta hän ei 
ollut varma, edistivätkö kaikki mukaan otetut vaatimukset myyntiä. Lisäksi hän totesi, että vaa-
timuksia oli toteutettu usean asiakkaan ja yhteiskumppanin näkökulmasta, minkä vuoksi kaikil-
le oli yritetty toteuttaa kaikkea aika ajoin. Käytännössä hän ei jaksanut seurata kaikkia yksittäi-
siä vaatimuksia, koska niitä oli niin paljon. (Erkheikki, M. 18.6.2010.) 
 
Suomen liiketoimintayksikön johtaja uskoi, että julkaisusyklin pitäisi olla lyhyempi, jotta saa-
daan mahdollisimman nopeasti lisäarvoa asiakkaalle. Hän koki, että palvelutuotteiden avulla 
vaatimusten priorisointi voidaan toteuttaa paremmin, koska silloin yrityksessä tiedetään sisäi-
sesti paremmin, mitä vaatimuksia pitää toteuttaa. Hän painotti, että prioriteettien katselmointe-
ja pitäisi pystyä tekemään riittävän usein, jotta saadaan tehtyä päätöksiä tehokkaasti. Suomen 
liiketoimintayksikön johtajalle asiakasnäkökulma oli tärkein, koska muuten hän koki, että vaa-
timukset kehittyvät ainoastaan osittain valmiiksi ominaisuuksiksi tuotteeseen. Hän hahmotteli, 
että vaatimukset pitäisi saada kerättyä yhteen palveluliiketoiminnan näkökulmasta, koska se 
toisi mukanaan aidon asiakasnäkökulman. Hänelle oli tärkeää, että pienissä vaatimuksissa olisi 
esim. toteutuksen työmääräarvio ja riskiarvio, jolloin liiketoiminnan olisi helpompi ostaa vaa-
timuksia toteutettaviksi. Hän oli sitä mieltä, että vaatimukset pitäisi priorisoida systemaattisesti 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta yrityksen sisäiset sidosryhmät näkisivät mahdollisimman 
ajoissa, mitä vaatimuksia ollaan toteuttamassa ohjelmistojulkaisuihin. (Erkheikki, M. 
18.6.2010.) 
 
5.3.6 Kansainvälisen liiketoimintayksikön johtaja 
Kansainvälisen liiketoimintayksikön johtajalle priorisointi tarkoitti työpajoja, joissa liiketoimin-
nan esittämät vaatimukset kerättiin yhteen muutaman iteraation avulla. Em. työpajojen pohjal-
ta tuotehallinta laati alustavan tuotesuunnitelman, jota tarkennettiin tarvittaessa. Hän koki, että 
vaatimuksia käsitellään systemaattisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Toisaalta hän oli sitä mieltä, 
että yksittäisten vaatimusten linkittäminen strategiaan ei ollut läpinäkyvää. Lisäksi hänelle oli 
epäselvää, missä järjestyksessä vaatimukset toteutetaan tuotekehityksessä. Hän painotti, että 
tiettyjen avainasiakkaiden ja avainkumppaneiden vaatimukset eivät välttämättä edustaneet ko-
ko markkinoita, vaan ainoastaan asiakasta itseään. Hänen mielestään liian pitkä julkaisusykli 
aiheutti sen, että tuotejulkaisut sisälsivät liian paljon pieniä vaatimuksia, joiden kommunikointi 
oli puutteellista. (Ainasoja, A. 16.6.2010.) 
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Kansainvälisen liiketoimintayksikön johtajan mielestä priorisoinnin pitäisi olla sidottu yrityksen 
strategiatyöhön niin, että laajempia vaatimuskokonaisuuksia pystyisi käymään läpi heti uuden 
strategiakierroksen alussa. Hän painotti, että pitäisi pystyä identifioimaan asiakkaat, jotka edus-
tatavat markkinoita ja ne vaatimuskokonaisuudet joilla erottaudutaan kilpailijoista. Hänen mie-
lestään nykyiset työpajat olivat huutoäänestyksiä, mikä johti politikointiin valittavien vaatimus-
ten suhteen. Hän koki, että priorisoinnissa pitäisi olla käytössä jokin systemaattinen menetel-
mä, jonka avulla pystyisi aidosti vertailemaan toteutettavia vaatimuksia. Lisäksi hän painotti 
sisäisen kommunikaation tärkeyttä. (Ainasoja, A. 16.6.2010.) 
 
5.3.7 Liiketoiminnan kehitysjohtaja 
Liiketoiminnan kehitysjohtaja oli sitä mieltä, että priorisoinnissa oli käytössä selkeä prosessi 
pitkälle julkaisusyklille. Hän totesi, että tuotesuunnitelma oli avainasemassa, koska yksittäisiä 
vaatimuksia ei voinut priorisoida. Toisaalta hän oli sitä mieltä, että kaikki vaatimukset pitäisi 
olla linkitettynä tuotesuunnitelmaan jollain tavalla, sillä tuotesuunnitelma mahdollistaa riittävän 
avoimen kommunikaation tuotehallintaan. Hän painotti, että oli tärkeää pystyä tekemään bud-
jetääristä estimointia isoilla vaatimuskokonaisuuksilla. Hän painotti tuotehallinnan roolia tuo-
tesuunnitelman laatimisessa. Tuotehallinnan pitäisi pystyä ymmärtämään yrityksen strategiaa, 
markkinoita ja asiakaskuntaa, sillä pelkkä fasilitaattorin rooli ei riittänyt. Hänen mielestään yri-
tyksessä ei voitu huomioida aikakriittisiä vaatimuksia tarpeeksi hyvin, koska keskustelu käytiin 
yleensä vaatimusten tärkeydestä ja toisaalta julkaisusyklit olivat liian pitkiä. (Lehto, T. 
15.6.2010.) 
 
Liiketoiminnan kehitysjohtajan mielestä kaikki vaatimukset pitäisi kytkeä heti laajemman tason 
vaatimuskokonaisuuksiin. Kaikki vaatimuskokonaisuudet pitäisi olla nähtävissä tuotesuunni-
telmalla, jotta yksittäisten vaatimusten priorisoinnin voisi suorittaa tarvittaessa yhden vaati-
muskokonaisuuden sisällä. Lisäksi hän koki, että kaikki tuotesuunnitelmalla olevat vaatimusko-
konaisuudet pitäisi pystyä priorisoimaan keskenään. Hän totesi, että vaatimusten priorisointi 
on haasteellista asiakkaille, koska siihen kuluu aikaa eikä ole takuuta siitä, että vaatimukset to-
teutetaan. Hän hahmotteli, että asiakkaille pitäisi luoda kauppapaikka, josta asiakkaat pystyisi-
vät ostamaan haluamansa ohjelmistotuotteen ominaisuudet. Hän uskoi vahvasti, että syste-
maattisen priorisointimenetelmän avulla pieni yritys voisi saavuttaa kilpailuetua erityisesti sil-
loin, kun julkaisusyklin pituus olisi optimaalinen. Vaatimusten prioriteettien kommunikointi 
yrityksen sisällä oli hänelle tärkeää päätöksenteon näkökulmasta. (Lehto, T. 15.6.2010.) 
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5.3.8 Palveluliiketoiminnan päällikkö 
Palveluliiketoiminnan päällikölle priorisointi tarkoitti tuotesuunnitelman isoja liiketoiminnan 
vaatimuksia. Toisaalta hänelle oli epäselvää, mistä tietyt tuotesuunnitelmalla olevat vaatimukset 
olivat lähtöisin. Varsinainen priorisointi oli hänelle musta-aukko, koska prosessi ei ollut hänelle 
tarpeeksi läpinäkyvä. Hän uskoi, että isot vaatimuskokonaisuudet vievät tuotekokonaisuutta 
eteenpäin ja hänen mielestään oli hyvä, että tuotehallinta valmistelee tuotesuunnitelman yhdes-
sä liiketoiminnan kanssa. Hän totesi, että pienemmät vaatimukset eivät päässeet tuotesuunni-
telmalle. Hän oli turhautunut nykykäytäntöön, eikä viitsinyt kirjoittaa uusia vaatimuksia enää 
juuri lainkaan. Hän koki, ettei todellista priorisointikäytäntöä ollut olemassa ja oli erittäin tur-
hautunut huutoäänestykseen. (Heinonen, L. 17.6.2010.) 
 
Palveluliiketoiminnan päällikölle oli tärkeää, että yksittäiset käyttäjävaatimukset priorisoitaisiin 
riittävän usein ja systemaattisesti tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä ne hukkuivat jonnekin. 
Hän oli varma, että yrityksen omien konsulttien kirjoittamat asiakasvaatimukset olivat laaduk-
kaita, koska konsulteilla oli hyvä kokonaisnäkemys yrityksen ohjelmistotuotteiden käytöstä. 
Hänen mielestään tuotesuunnitelmalle pitäisi allokoida kiinteä pooli jatkokehitystä vaativille 
ominaisuuksille ja hän halusi tietää, mille tasolle jokin tietty ominaisuus oli viety ohjelmisto-
tuotteissa käyttötapausten suhteen. Hän ehdotti, että poolissa voisi olla tarkemman tason ryh-
miä kuten käytettävyys, suorituskyky, jne., jotta olisi helpompaa siirtää painopistettä johonkin 
haluttuun suuntaan. Hän oli varma, että systemaattinen priorisointimenetelmä toisi myös lä-
pinäkyvyyttä ja selkeämpiä eroja vaatimusten välille nykykäytäntöön verrattuna. Yrityksen sisäl-
lä tapahtuvaa kommunikointia vaatimusten prioriteettien suhteen hän piti erittäin olennaisena, 
koska tällä hetkellä oli epäselvää oliko esim. jokin tietty käyttäjävaatimus tulossa mukaan seu-
raavaan julkaisuun vai ei. Hän uskoi, ettei asiakkaille kannata kommunikoida mitään muuta, 
kuin sellaiset vaatimukset, jotka toteutetaan varmuudella, koska muutoin asiakkaat turhautuisi-
vat. (Heinonen, L. 17.6.2010.) 
 
5.3.9 Avointen haastattelujen johtopäätökset 
Kohdeyrityksen ohjelmistotuotteiden vaatimusten priorisointi konkretisoitui eri henkilöille 
tuotesuunnitelmana, joka laadittiin yhdessä liiketoiminnan kanssa järjestettävissä työpajoissa. 
Priorisointi tarkoitti käytännössä äänestämistä ja panostamista liiketoiminnan esille nostamien 
vaatimuskokonaisuuksien välillä. Tuotesuunnitelmalla käsiteltiin seuraavaan tuotejulkaisuun 
sisällytettäviä uusia vaatimuskokonaisuuksia. 
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Olemassa olevassa toimintatavassa koettiin hyväksi itse tuotesuunnitelma ja että käytössä oli 
formaali prosessi, jonka avulla tuotesuunnitelma muodostettiin. Tuotesuunnitelman laatiminen 
yrityksen eri sidosryhmien kanssa oli parantanut kommunikaatiota ja sen avulla seuraavan oh-
jelmistojulkaisun vaatimuskokonaisuuksia pystyttiin linkittämään strategiaan. 
 
Ohjelmistotuotteiden vaatimusten priorisoinnissa ei ollut käytössä varsinaista formaalia prio-
risointimenetelmää. Yksittäiset vaatimukset ja vaatimuskokonaisuudet allokoitiin toteutettavik-
si tuotehallinnan parhaan tietotaidon mukaisesti, koska varsinaista prioriteettijärjestystä ei mää-
ritelty. Läpinäkyvyys yksittäisten vaatimusten suhteen koettiin huonoksi, koska niistä ei nähnyt 
olivatko ne mukana seuraavassa tuotejulkaisussa. Käsitemallia eri vaatimustasojen välillä ei 
ollut käytössä ja vaatimusten jäljittäminen koettiin vaikeaksi. Tuotesuunnitelman laatimisessa 
suoritettava valinta aiheutti politikointia toteutettavien vaatimusten suhteen ja se koettiin huu-
toäänestyksenä. Tuotesuunnitelman aikaperspektiivi koettiin liian lyhyeksi, koska se laadittiin 
ainoastaan seuraavalle tuotejulkaisulle. Lisäksi olemassa olevien tuoteominaisuuksien jatkoke-
hitys koettiin puutteelliseksi, koska tuotesuunnitelmalla käsiteltiin ainoastaan uusia ohjelmisto-
tuotevaatimuksia. 
 
Vaatimuksia oli tarve priorisoida eri konteksteissa ja eri ajankohdissa. Yksittäisen vaatimukset 
haluttiin linkittää suurempiin vaatimuskokonaisuuksiin ja päinvastoin. Tuotesuunnitelma halut-
tiin säilyttää keskitettynä kommunikaatiovälineenä. Vaatimusten priorisointi haluttiin niin jous-
tavaksi, että se voitaisiin sovittaa kulloinkin käytössä olevaan tuotteiden julkaisusykliin. 
 
Vaatimusten prioriteetteja ei haluttu kommunikoida asiakkaille ja loppukäyttäjille, jos niiden 
toteuttamisesta ei ollut täyttä varmuutta. Toisaalta myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaati-
mukset haluttiin läpinäkyvämmiksi, jos ne oli aikomus toteuttaa. Lisäksi yrityksen sisäistä 
kommunikaatiota vaatimusten prioriteettien suhteen haluttiin kasvattaa entisestään, koska se 
vaikutti olennaisesti mm. monen sisäisen sidosryhmän ajankäytön suunnitteluun. 
 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaatimuksia pitäisi priorisoida systemaattisesti tie-
tyn mallin mukaisesti, jotta vaatimusten priorisoinnista tulisi läpinäkyvä käytäntö tarkoituksen 
mukaisille sidosryhmille. 
 
5.3.9.1 Priorisointikäytäntöjen parantaminen 
Avoimia haastatteluja peilattiin luvussa neljä esitettyihin olettamuksiin, joiden avulla johdettiin 
parannusehdotukset kohdeyrityksen priorisointikäytännöille. 
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Olennaisinta oli varmistua siitä, että ohjelmistotuote vastasi liiketoiminnan esittämiin vaati-
muksiin, joten vaatimusten priorisoinnin tavoitteena oli saada aikaiseksi liiketoiminnan vaati-
mukset täyttävä ohjelmistojulkaisu. 
 
Vaatimusten systemaattisen ja läpinäkyvän priorisointiprosessin avulla varmistettiin, että kaikki 
kohdeyrityksen sisäiset sidosryhmät pystyivät kertomaan oman näkökulmansa, vaatimukset 
saatiin priorisoitua ja hyväksyttyä toteutettavat vaatimukset. Lisäksi priorisointiprosessin piti 
olla riittävän yksinkertainen ja nopea eri priorisointitasoilla. 
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6 Ohjelmistotuotteen vaatimusten priorisointimalli 
Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen kehittämishankkeen suunnittelu, toteutuksen tulok-
set ja toiminnan arviointi. 
 
6.1 Suunnitelma 
Suunnitteluvaiheessa hyödynnettiin Järvisen & Järvisen esittämä tapaa toteuttaa konstruktio, 
jonka mukaan prosessi eteni evolutionäärisesti eli tavoitetilan määrittely ja toteutus hoidettiin 
rinnakkain. Evolutionäärinen lähestymistavan tavoitteena oli iteratiivinen ja inkrementaali to-
teutus prototyyppien avulla. Prototyyppejä vertailtiin tavoitetilaan ja aina tarvittaessa toteutet-
tiin uusi prototyyppi, jonka avulla pyrittiin pääsemään lähemmäksi tavoitetilaa. (Järvinen & 
Järvinen 2004, 108.) 
 
 
Kuvio 20. Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ratkaisu (Järvinen & Järvinen 2004, 108). 
 
Tämän tutkimuksen tavoitetila oli vaatimusten priorisointimalli, jota voidaan hyödyntää syste-
maattisesti ja läpinäkyvästi kohdeyrityksessä, kun arvioidaan mitkä vaatimukset otetaan mu-
kaan ohjelmiston seuraavaan julkaisuun ja mitkä vaatimukset voidaan jättää toteutettavaksi 
myöhemmin. 
 
Tutkimuksen kehittämistehtävä suunniteltiin toteutettavaksi kuuden toteutusiteraation avulla 
aiempana kuvatun evolutionäärisen lähestymistavan mukaisesti. Iteraatiot suunniteltiin kahden 
viikon pituisiksi ja niiden aikana syvennettiin teoriaa, määriteltiin toteutus tarkoituksen mukai-
sella tarkkuudella ja suoritettiin katselmointi projektin ohjausryhmän kanssa. Toteutusiteraati-
oiden suhde tutkimusprosessin toteutusvaiheeseen on kuvattu kuviossa 21. 
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Kuvio 21. Tutkimusprosessin toteutusvaihe. 
 
Tutkimuksen toteutus suunniteltiin soveltamalla Marchin ja Smithin esittelemää konstruktiivis-
ta viitekehystä, joka on esitetty taulukossa 6. Kyseisen viitekehyksen käyttöä puolsivat tässä 
tutkimuksessa hankittu teoreettinen - ja käytännöllinen tieto tutkimuksen kohteesta. Lisäksi 
todettiin, että oli tärkeää pystyä luomaan yksiselitteiset käsitteet priorisointimallille, jotta se 
voitiin kommunikoida eri käyttäjäryhmille tehokkaasti. 
 
Kyseinen viitekehys on suunniteltu informaatioteknologian näkökulmasta huomioimalla keino-
tekoisten ilmiöiden mallintamisen. Viitekehyksessä tutkimuksen tulokset erotellaan riveille ja 
ne pohjautuvat suunnittelutieteen artefakteihin: 
 Konstruktiot ovat rakenneosia, joista muut rakenteet koostuvat. 
 Malli koostuu rakenneosista ja niiden välisistä yhteyksistä. 
 Metodi on vaiheistus, jonka avulla tietty tehtävä voidaan suorittaa. 
 Toteutus on tietyn ilmentymän toteutus käyttöympäristössä. 
Tutkimuksen toiminnot on kuvattu viitekehyksen sarakkeina ja ne pohjautuvat luonnontieteen 
aktiviteetteihin: 
 Artefakteja rakennetaan suorittamaan jokin tietty tehtävä. 
 Artefakteja pitää arvioida, jotta nähdään miten hyvin ne toimivat. 
 Teoretisointi selittää artefaktin ominaispiirteitä ja käyttäytymistä tietyssä ympäristössä. 
 Perusteluiden avulla esitetään todisteita teorian toimivuudesta. (March & Smith 1995, 
255-260.) 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin uuden priorisointimallin rakentamiseen, joten konstruktion 
arviointi, teoretisointi ja perustelut toteutettiin tarkoituksen mukaisella tasolla. Tässä tutkimuk-
sessa suoritetut toimenpiteet ja tulokset on esitetty taulukossa 6 ja ne käydään läpi yksityiskoh-
taisemmin jäljempänä. Tutkimuksen toiminnan teoretisointi ja perustelu suoritettiin tarkoituk-
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senmukaisella tarkkuudella, koska tutkimuksessa keskityttiin uuden priorisointimallin toteut-
tamiseen eikä jo toteutetun priorisointimallin arviointiin. 
 
Taulukko 6. Konstruktiivinen tutkimuskehys (March & Smith 1995, 255). 
 Tutkimuksen toiminta 
Rakentaminen Arviointi Teoretisointi Perustelu 
T
u
tk
im
u
k
se
n
 t
u
lo
k
se
t 
Konstruktio 
Voidaanko kä-
sitteet konsep-
toida? 
Miten käsitteet 
toimivat? 
Miksi käsitteet 
toimivat? 
Miksi käsitteet 
pitäisi hyväksyä? 
Malli 
Voidaanko käsi-
temalli raken-
taa? 
Miten käsitteet 
on yhdistetty? 
Miksi malli toi-
mii? 
Miksi malli pi-
täisi hyväksyä? 
Metodi 
Voidaanko teh-
tävät vaiheistaa? 
Miten tehtäviä 
voi hyödyntää? 
Miksi tehtävät 
on suoritettavis-
sa? 
Miksi tehtävät 
pitäisi hyväksyä? 
Toteutus 
Voidaanko to-
teuttaa käyt-
töympäristöön? 
Miten toteutus 
toimii käytän-
nössä? 
Miksi voidaan 
hyödyntää käy-
tännössä? 
Miksi toteutus 
pitäisi hyväksyä? 
 
6.2 Tulokset 
Tässä alaluvussa esitellään priorisointimallin rakentaminen hyödyntämällä edellä esitettyä kon-
struktiivista tutkimuskehystä. 
 
6.2.1 Konstruktio 
Avoimissa haastatteluissa ilmeni, että kohdeyrityksen käyttämät vaatimusten priorisointikäsit-
teet vaihtelivat. Haastatteluissa tulivat ilmi mm. seuraavat käsitteet: roadmap-vaatimukset, cus-
tomer requirement-vaatimukset, pienet ominaisuudet, strategiset vaatimukset, requestit, omi-
naisuudet, vaatimukset, muut parannukset, small customer wishes, tekniset vaatimukset, 
roadmap-ominaisuudet, asiakkaiden vaatimukset, tuotehallinnan vaatimukset, liiketoiminnan 
isot vaatimukset, isot kokonaisuudet, pienet vaatimukset, pienet käyttötapaukset, viime hetken 
vaatimukset, roadmapin kriittiset vaatimukset, isomman tason vaatimukset ja backbone-
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toiminnallisuudet. Toisaalta oli havaittavissa, että vaatimuksien alkuperää ei pystytty aina jäljit-
tämään eikä pienempiä vaatimuksia pystytty aina kiinnittämään tuotesuunnitelmalla oleviin 
suurempiin kokonaisuuksiin. 
Edellä kuvatun Marchin ja Smithin mallin mukaisesti aluksi hahmotettiin konsepti käytettävistä 
käsitteistä. Käsitteiden määritteleminen oli olennainen osa tutkimusta, koska ne määrittivät 
yhtenäisen termistön yksittäisille priorisointitehtäville ja toimenpiteille. Lisäksi käsitteiden mää-
ritteleminen auttoi vaatimusten jäljitettävyydessä eli vaatimusten aukottomassa linkittämisessä 
tuotesuunnitelmasta ohjelmistotuotteeseen. 
 
Lähtökohtana käytettiin luvussa 2.2.3 kuvattua Wiegersin tapaa kuvata tietyt käsitteet eri käsi-
tetasoille. Wiegersin kuvausta verrattiin kuviossa 22 esitettyyn Haikalan ja Märijärven tapaan 
kuvata tietyt käsitteet. Haikala ja Märijärvi erottelevat omassa kuvauksessaan asiakasvaatimuk-
set, ohjelmistovaatimukset, ominaisuudet ja toiminnot. Kohdeyrityksen käyttämässä vaatimus-
ten hallintajärjestelmässä toteutettavia ominaisuuksia ja niiden sisältämiä yksittäisiä toimintoja 
käsiteltiin fyysisesti samassa vaatimusmäärittelydokumentissa toiminnallisten ja teknisten mää-
rittelyjen kanssa eikä tähän haluttu muutoksia, koska se olisi lisännyt vaatimusdokumenttien 
hallintaan liittyvää byrokratiaa. Käsitteet pyrittiin jäsentämään niin lähelle yrityksen jo käyttä-
mää termistöä, kuin mahdollista, joten käsitteistö laadittiin sekä Wiegersin että Haikalan ja 
Märijärven kuvauksia hyödyntämällä.  
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Kuvio 22. Vaatimusten hallinta (Haikala & Märijärvi 2004, 93). 
 
Vaatimusten priorisointi haluttiin kytkeä tiiviimmin mukaan kohdeyrityksen strategiaproses-
siin. Lisäksi vaatimusten kommunikoinnissa haluttiin hyödyntää hyväksi havaittua tuotesuunni-
telmaa. Haastattelujen perusteella todettiin, että vaatimuksia käsiteltiin käytännössä kolmesta 
eri näkökulmasta: 1) liiketoiminnan käsittelemät painopistealueet, 2) tuotehallinnan käsittele-
mät käyttäjävaatimukset ja 3) tuotehallinnan käsittelemät ohjelmistovaatimukset. Liiketoimin-
nan painopistealueet olivat korkeamman tason vaatimuskokonaisuuksia, jotka olivat johdettu 
suoraan strategiasta tai niihin haluttiin panostaa jostain toisesta näkökulmasta. Käyttäjävaati-
mukset olivat yleisen tason ominaisuuksia, joita käyttäjän piti pystyä suorittamaan ohjelmisto-
tuotteella. Ohjelmistovaatimukset olivat toiminnallisuuksia, jotka pystyttiin toteuttamaan oh-
jelmistotuotteeseen. Lisäksi tuotesuunnitelmalle haluttiin sisällyttää esim. käytettävyyteen ja 
laatuun liittyviä ei-toiminnallisia vaatimuksia sekä ohjelmistotuotteiden tekniseen arkkitehtuu-
riin liittyvät järjestelmävaatimukset.  
 
Asiakasvaatimusta ei haluttu käyttää käsitteenä sen takia, että kohdeyrityksessä se tarkoitti lop-
pukäyttäjän haluamaa yksittäistä toimintoa, vaikka kirjallisuudessa se tarkoitti yleensä korkean 
tason asiakasongelmaa. Toisaalta liiketoiminnan vaatimus oli jo jossain määrin käytössä kor-
keimman tason vaatimuksina eikä sitä haluttu korvata asiakasvaatimuksella. Wiegersin esittämä 
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toiminnallinen vaatimus korvattiin Haikalan ja Märijärven käyttämällä ohjelmistovaatimuksella 
sen takia, ettei se aiheuttanut sekaannusta ei-toiminnallisten vaatimusten kanssa, koska jaottelu 
toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin tehtiin Wiegersin mukaan korkeammalla abst-
raktiotasolla. Em. valinnat käsitteiden suhteen tehtiin sen takia, että haluttiin välttää mahdolli-
set sekaannukset aikaisemmin käytössä olleiden käsitteiden ja termien kanssa. 
 
Edellä esitettyjen perustelujen avulla laadittiin käsitteistö priorisointimallin pohjaksi. Käsitteet 
on kuvattu taulukossa 7. Käsitteet rajattiin niin, että mukaan otettiin vain sellaiset käsitteet, 
jotka liittyivät kohdeyrityksen priorisointityöhön. 
 
Taulukko 7. Käsitteiden kuvaus. 
Strategiaprosessi Prosessi, jonka avulla luodaan ja toteutetaan strategia analysoi-
malla kohdeyrityksen ympäristön mahdollisuuksia sekä uhkia ja 
sisäisiä vahvuuksia sekä heikkouksia. 
Tuotesuunnitelma Tuoteominaisuuksien julkistussuunnitelma. 
Liiketoimintavaatimus Korkean tason vaatimuksia, jotka kuvaavat tavoitteita, joita 
halutaan saavuttaa. 
Käyttäjävaatimus Tehtäviä tai ominaisuuksia, joita käyttäjän pitää pystyä suorit-
tamaan ohjelmistotuotteella. 
Ohjelmistovaatimus Toiminnallisuuksia ja toimintoja joita ohjelmistokehittäjät pys-
tyvät toteuttamaan ohjelmistoon. 
Ei-toiminnallinen vaatimus Esim. ohjelmistotuotteen suorituskykyyn ja laatuun liittyvät 
vaatimukset. 
Järjestelmävaatimus Ohjelmistotuotteen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä ohjelmisto- 
tai laitteistovaatimus. 
 
6.2.2 Malli 
Käsitemallin rakentamisessa lähdettiin liikkeelle strategiaprosessin ja tuotesuunnitelman väli-
sestä riippuvuudesta, koska se oli selkeä ja yksinkertainen. Tiettyyn strategiaprosessiin liittyi 
tietty tuotesuunnitelma ja tiettyyn tuotesuunnitelmaan liittyi tietty strategiaprosessi. Käytän-
nössä tämä tarkoitti sitä, että uuteen strategiaprosessiin linkitettiin aina uusi tuotesuunnitelma. 
 
Tuotesuunnitelmalle linkitettiin yksi tai useampi korkean tason liiketoimintavaatimus. Liike-
toimintavaatimus oli mukana tuotannossa olevalla tuotesuunnitelmalla ja mahdollisesti myös 
uuteen strategiakierrokseen kytkettävällä tuotesuunnitelmalla.  
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Korkean tason liiketoimintavaatimukset sisälsivät yhden tai useamman käyttäjävaatimuksen. 
Käyttäjävaatimus liitettiin yhteen tuotesuunnitelmalla olevaan liiketoimintavaatimukseen. Käy-
tännössä oli kuitenkin mahdollista, että yksi käyttäjävaatimus liittyi useampaan liiketoiminta-
vaatimukseen, mutta selvyyden vuoksi käyttäjävaatimuksen liitettiin tarkoituksenmukaisimpaan 
liiketoimintavaatimukseen. Lisäksi todettiin, että matalammalla abstraktiotasolla olevat järjes-
telmävaatimukset ja ei-toiminnalliset vaatimukset piti pystyä liittämään korkean tason liiketoi-
mintavaatimuksiin siitä huolimatta, että niihin ei liittynyt tuotesuunnitelmalla olevaa ohjelmis-
tovaatimusta. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että liiketoiminnan näkökulmasta 
seuraavassa tuotejulkaisussa oli tärkeää panostaa esim. jo toteutettujen ominaisuuksien käytet-
tävyyteen, jotka kaipasivat parannuksia loppukäyttäjien näkökulmasta.  
 
Käyttäjävaatimukseen liittyi yksi tai useampi toteutettava ohjelmistovaatimus. Yksi ohjelmisto-
vaatimus liittyi yhteen käyttäjävaatimukseen. Käyttäjävaatimuksien laajuus vaihteli laajasta 
ominaisuudesta pieneen yksittäiseen toimintoon. Tarvittaessa laajat käyttäjävaatimukset pilkot-
tiin pienempiin ohjelmistovaatimuksiin esim. siitä syystä, että ne pystyttiin toteuttamaan rin-
nakkain. Käytännössä oli tietenkin mahdollista, että ohjelmistovaatimus liittyi moneen käyttä-
jävaatimukseen, mutta priorisointikontekstissa tärkeintä oli pystyä linkittämään se tarkoituk-
senmukaisimpaan käyttäjävaatimukseen kommunikaation ja jäljitettävyyden näkökulmasta. 
Toisaalta kohdeyrityksen käyttämässä vaatimusten hallintajärjestelmässä toisiinsa liittyvät oh-
jelmistovaatimukset linkitettiin toisiinsa toteutuksen näkökulmasta, koska järjestelmä- ja oh-
jelmistovaatimukset sekä ei-toiminnallisiin vaatimuksiin liittyvät toimenpiteet kirjattiin erillisille 
ohjelmiston vaatimusmäärittelydokumenteille. 
 
Ohjelmistovaatimuksiin saattoi liittyä jokin tietty tuotesuunnitelmalla oleva järjestelmävaatimus 
tai ei-toiminnallinen vaatimus. Toisaalta oli mahdollista, että tuotesuunnitelmalla oli ainoastaan 
jo toteutettuihin ominaisuuksiin liittyviä järjestelmä- ja ei-toiminnallisia vaatimuksia. Ohjelmis-
ton vaatimusmäärittelydokumenttia ei sisällytetty käsitemalliin, koska vaatimukset pystyttiin 
priorisoimaan jo edellisellä abstraktiotasolla. 
 
6.2.2.1 Käsitemalli 
Vaatimusten priorisointiin liittyvä käsitemalli pidettiin mahdollisimman yksikertaisena, jotta se 
oli kommunikoitavissa tehokkaasti eri sidosryhmille. Kuviossa 23 esitetty käsitemalli laadittiin 
luokkadiagrammin avulla. Kerrannaisuudet määriteltiin sen takia, että pystyttiin hahmottamaan 
vaatimusten jäljitettävyys strategiaprosessista toteutettavaan ohjelmistovaatimukseen ja päin-
vastoin. 
 
 65 
 
Kuvio 23. Käsitemalli. 
 
6.2.3 Metodi 
Vaatimusten priorisoinnin vaiheistus laadittiin kohdeyrityksen strategiaprosessin näkökulmasta 
kytkemällä vaiheistus aluksi kuviossa 24 esitettyyn strategiaprosessin vuosikelloon. Kuviossa 
on esitetty ainoastaan tässä tutkimuksessa kehitettyyn priorisointimalliin liittyvät asiat. Strate-
giaprosessin mukaisesti ensin tarkasteltiin kohdeyrityksen markkinoita ja yrityksen sijoittautu-
mista markkinoille huhtikuussa. Samassa yhteydessä luotiin myös uusi karkean tason tuote-
suunnitelma, jonne luonnosteltiin ensimmäisiä korkean tason liiketoimintavaatimuksia. Tuote-
suunnitelma laadittiin tässä vaiheessa noin kolmen vuoden perspektiivillä erityisesti tuotevision 
näkökulmasta ja siitä vastasi kohdeyrityksen johtoryhmä. Tuotevision pohjana käytettiin tuo-
tannossa olevaa tuotesuunnitelmaa, jotta nähtiin, missä vaiheessa tuotesuunnitelma oli tällä 
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hetkellä. Toisaalta haluttiin nähdä mahdolliset muutokset edellisenä vuotena suunniteltuun 
tuotevisioon. Näin ollen tuotevisio päivitettiin ajan tasalle tässä vaiheessa. Tuotehallinta oli 
vastuussa tuotesuunnitelman laatimisesta ja sen ylläpitämisestä. 
 
 
Kuvio 24. Strategiaprosessin vuosikello. 
 
Kohdeyrityksen johtoryhmä jatkoi strategiaprosessin mukaista työtä tutkimus- ja kehitystyön 
sekä erilaisten innovaatioiden parissa toukokuussa. Tässä yhteydessä tunnistettiin strategiset 
liiketoimintavaatimukset ja ne kirjattiin tuotesuunnitelmaan. Strategisten liiketoimintavaatimus-
ten laajuus oli lähtökohtaisesti yksi strategiakierros eli yksi vuosi. Kesäkuussa suoritettiin liike-
toimintavaatimusten priorisointi ja niiden linkitys ohjelmistokehitysprojekteihin. Elo- ja joulu-
kuussa suoritettiin liiketoimintavaatimusten katselmointi ja tehtiin mahdolliset tarkennukset ja 
korjaavat toimenpiteet. Strategiaprosessin vaiheiden kytkeminen eri vaatimustasoille on kuvat-
tu yksityiskohtaisemmin jäljempänä. 
 
6.2.3.1 Priorisointimallin prosessi 
Eri priorisointimenetelmät valittiin tässä tutkimuksessa kehitettyyn priorisointimalliin painot-
tamalla menetelmän käytettävyyttä, helppoutta ja itse priorisointitapahtuman tavoitetta. Toi-
saalta priorisointimalli haluttiin toteuttaa modulaarisesti, jotta siinä hyödynnettäviä menetelmiä 
pystyttäisiin vaihtamaan tarvittaessa tietyssä priorisointikontekstissa. Lisäksi kohdeyrityksessä 
uskottiin, että käytännön priorisointityö mukauttaisi ja sopeuttaisi priorisointimallin kohdeyri-
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tyksen toimintakulttuuriin, joten priorisointimallin piti olla joustava. Priorisointimenetelmien 
kuvausten ja yleisten ominaisuuksien vertailu on liitteessä 1. 
 
Liiketoimintavaatimusten kohdalla oli olennaista pystyä suorittamaan aito vertailu eri liiketoi-
mintavaatimusten välillä. Liiketoimintavaatimuksia oli lukumäärällisesti suhteellisen pieni mää-
rä verrattuna muihin vaatimuksiin. Analyyttinen hierarkiaprosessi valittiin liiketoimintavaati-
musten priorisointiin, koska vertailtavat liiketoimintavaatimukset edustivat korkeimman abst-
raktiotason vaatimuksia ja näin ollen ne kuuluivat samaan osakokonaisuuteen. Korkeimman 
tason vaatimuksia oli yleensä noin 10 – 15, joten niiden lukumäärä oli riittävän suppea, kun 
huomioitiin AHP:n vaatima vertailujen lukumäärä. Lisäksi haluttiin, että korkeimman tason 
liiketoimintavaatimuksista keskusteltiin huomioimalla niiden suhteet toisiinsa. Tavoitteena oli 
järjestää liiketoimintavaatimukset niiden arvon mukaiseen tärkeysjärjestykseen. 
 
Ryhmittely valittiin käyttäjävaatimusten priorisointiin, koska haluttiin erotella mahdollisimman 
nopeasti ja tehokkaasti välttämättömät käyttäjävaatimukset, jotka piti saada toteutettua, ennen 
kuin toteutettu ominaisuus voitiin julkaista uudessa ohjelmistojulkaisussa. Uusia käyttäjävaati-
muksia kirjattiin kohdeyrityksen käytössä olleeseen vaatimustenhallintajärjestelmään päivittäin, 
joten niiden käsittely piti olla mahdollisimman tehokasta. Lisäksi käyttäjävaatimusten laajuus 
vaihteli pienestä yksittäisestä toiminnosta laajoihin ja monimutkaisiin toiminnallisuuksiin. Toi-
saalta tuotehallinta käsitteli kaikki käyttäjävaatimukset, joten lähtökohtaisesti voitiin todeta, että 
käyttäjävaatimuksia käsittelevillä henkilöillä oli hyvä kokonaiskäsitys käyttäjävaatimuksista. 
Tiettyyn liiketoimintavaatimukseen liittyvien välttämättömien käyttäjävaatimusten keskinäisellä 
prioriteetilla ei ollut merkitystä, koska kaikki välttämättömät käyttäjävaatimukset piti toteuttaa. 
Käyttäjävaatimukset linkitettiin liiketoimintavaatimuksiin, jotta ne voitaan jäljittää ylhäältä alas 
ja päinvastoin. Tämä mahdollisti eri abstraktiotasolla olevien vaatimusten läpinäkyvyyden. Toi-
saalta se auttoi varmistamaan, että liiketoimintavaatimusten prioriteetit olivat halutut, koska 
liiketoiminta näki käyttäjävaatimukset, jotka olivat liiketoimintavaatimusten taustalla. 
 
Osa käyttäjävaatimuksista voitiin luokitella puhtaiksi ohjelmistovaatimukseksi sellaisenaan, jos 
kyseessä oli yksittäinen pieni toiminto, jonka toiminnallisuus oli kuvattu riittävällä tarkkuudella. 
Osa käyttäjävaatimuksista oli niin isoja kokonaisuuksia, että ne piti pilkkoa pienemmiksi oh-
jelmistovaatimusosakokonaisuuksiksi. Ohjelmistovaatimukset olivat käytännössä toiminnalli-
suuksia ja toimintoja, joita ohjelmistokehittäjät pystyivät toteuttamaan ohjelmistoon. Näin 
ollen oli tärkeää, että myös ohjelmistovaatimuksista pystyttiin luokittelemaan välttämättömät 
toiminnallisuudet, mitkä piti toteuttaa. Toisaalta ohjelmistovaatimusten lukumäärä saattoi olla 
suhteellisen korkea eli käytännössä puhuttiin sadoista toteutettavista ohjelmistovaatimuksista, 
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mikäli julkaisusykli oli noin 12 kuukautta. Näin ollen ohjelmistovaatimusten priorisoinnissa 
päätettiin käyttää prioriteettiluokkien ja tasapainotetun puolitushaun yhdistelmää. 
 
Yksityiskohtainen priorisointimenetelmien helppouden vertailu on esitetty liitteessä 2 ja prio-
risointimenetelmien käytettävyyden vertailu on esitetty liitteessä 3. Vertailuun otettiin mukaan 
viisi eri menetelmää, jotka hyödynsivät järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikkoa priorisoinnissa. 
Lisäksi vertailtavat menetelmät edustivat ryhmitteleviä, näkökulmia painottavia ja panostuk-
seen pohjautuvia menetelmiä. 
 
Priorisointimallin prosessi eli vaiheistus on esitetty kuviossa 25. Prosessin kolme ensimmäistä 
vaihetta kytkettiin aiemmin esiteltyyn strategiaprosessin vuosikelloon, jolloin luotiin uusi tuo-
tesuunnitelma seuraavalle strategiakierrokselle, määriteltiin strategiset liiketoimintavaatimukset 
ja tarkennettiin muut liiketoimintavaatimukset. Käyttäjä- ja ohjelmistovaatimusten priorisointi 
toteutettiin suhteessa julkaisusykliin. 
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Kuvio 25. Priorisointimallin prosessi. 
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6.2.3.2 Liiketoimintavaatimukset 
Varsinainen liiketoimintavaatimusten priorisointi suoritettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 
käyttämällä analyyttistä hierarkiaprosessia. Pohjana käytettiin johtoryhmän aikaisemmin mää-
rittelemiä strategisia liiketoimintavaatimuksia. Tässä vaiheessa mukaan otettiin myös eri liike-
toimintayksiköiden liiketoimintavaatimukset. Kaikki liiketoimintavaatimukset priorisoitiin läh-
tökohtaisesti vuodeksi eteenpäin tuotesuunnitelmalle, mutta tuotesuunnitelma katselmoitiin 
liiketoiminnan kanssa kaksi kertaa syklin aikana. Tässä vaiheessa tuotehallinta oli linkittänyt 
liiketoimintavaatimuksiin konkreettiset käyttäjävaatimukset, joka mahdollisti käytännönlähei-
sen arvioinnin. Liiketoimintayksikkökohtaisiin priorisointisessioihin osallistui useita edustajia 
liiketoimintayksiköstä. Tuotehallinta keräsi tulokset yhteen ja ne esiteltiin työpajassa, johon 
osallistui liiketoimintayksiköiden vastuuhenkilöt. Liiketoimintavaatimuksille suoritettiin kat-
selmointi kesän jälkeen elokuussa. Analyyttistä hierarkiaprosessia ei suoritettu uudestaan elo-
kuussa, koska sille ei nähty tarvetta. Kolmas katselmointi liiketoimintavaatimuksille suoritettiin 
vielä joulukuussa. Joulukuussa oli vielä mahdollista tarkistaa liiketoimintavaatimusten prioritee-
tit, ennen kuin tuotannossa oleva tuotesuunnitelma korvattiin uudella tuotesuunnitelmalla. 
Liiketoimintavaatimukset priorisoitiin tuotehallinnan järjestämissä liiketoimintayksikkökohtai-
sissa työpajoissa. 
 
6.2.3.3 Käyttäjävaatimukset 
Tuotehallinta aloitti käyttäjävaatimusten spesifioinnin käytännössä heti huhtikuussa, kun en-
simmäiset strategiset liiketoimintavaatimukset oli tunnistettu. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että strategisiin liiketoimintavaatimuksiin linkitettiin välttämättömiä käyttäjävaatimuksia, jotka 
oli pakko toteuttaa, mikäli strateginen liiketoimintavaatimus haluttiin tyydyttää. Lisäksi tuote-
hallinta määritteli ja kokosi ehdollisia ja valinnaisia käyttäjävaatimuksia linkittämällä ne liike-
toimintavaatimuksiin tai hylkäsi käyttäjävaatimuksia huhti- ja toukokuun aikana. Tuotehallin-
nan tavoitteena oli hahmottaa ja kuvata hieman suurempia käyttäjävaatimuskokonaisuuksia 
priorisoinnin tueksi. Apuna käytettiin markkina- ja kilpailija-analyysejä sekä asiakkaiden ja lop-
pukäyttäjien esittämiä käyttäjävaatimuksia, jotka oli kirjattu kohdeyrityksen vaatimustenhallin-
tajärjestelmään. Tuotehallinta kuvasi tarkemmat käyttäjätarinat ja käyttötapaukset tarkemmalla 
tasolla, kun käyttäjävaatimukset oli ryhmitelty välttämättömiksi. 
 
Käyttäjävaatimukset piti olla priorisoituna jokaisen julkaisusyklin alussa. Metodia suunnitelta-
essa huomioitiin myös se, että metodin pitää tukea sekä lyhyitä että pitkiä julkaisusyklejä. Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että käyttäjävaatimuksia priorisoitiin jatkuvasti sen jälkeen, kun 
tiedettiin liiketoimintavaatimukset. Lisäksi käyttäjävaatimukset priorisoitiin eksplisiittisesti ker-
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ran kuukaudessa, koska kohdeyrityksen julkaisusyklin voitiin olettaa lyhenevän tulevaisuudessa 
mm. haastatteluissa esille tulleiden kommenttien perusteella. 
 
6.2.3.4 Ohjelmistovaatimukset 
Ohjelmistovaatimukset olivat toiminnallisuuksia ja toimintoja, joita ohjelmistokehittäjät toteut-
tivat ohjelmistoon. Lähtökohtaisesti ohjelmistovaatimukset priorisoitiin välttämättömiin ja 
ehdollisiin, koska oli tärkeää saada kaikki välttämättömät ohjelmistovaatimukset toteutukseen 
tuotekehittäjille mahdollisimman pian. Lisäksi oli tärkeää tietää, milloin tietty käyttäjävaatimus 
oli toteutettu välttämättömien ohjelmistovaatimusten osalta, jotta voitiin siirtyä toteuttamaan 
toista käyttäjävaatimusta. 
 
Ehdollisia käyttäjävaatimuksia toteutettiin ainoastaan, jos jäi aikaa. Ehdolliset ohjelmistovaati-
mukset haluttiin saada priorisoitua suurin piirtein oikeaan järjestykseen, koska niitä oli niin 
paljon. Näin ollen ne priorisoitiin puolitushaun (BST) avulla. Tuotehallinta priorisoi käyttäjä-
vaatimuksiin liittyvät ehdolliset ohjelmistovaatimukset. 
 
Tuotekehitys toteutti tekniset spesifikaatiot ohjelmistovaatimuksille ja arvioi mahdolliset toteu-
tukseen liittyvät riskit sekä työmääräarvion. Mikäli ohjelmistovaatimusten toteuttamiseen sisäl-
tyi paljon riskejä ja kustannuksia ne pystyttiin esittämään liiketoiminnalle erikseen järjestettä-
vässä katselmoinnissa tai viimeistään joulukuussa järjestettävässä strategiaprosessin mukaisessa 
katselmoinnissa. Liiketoiminta ohjeistettiin miettimään miten tärkeää oli saada ohjelmistovaa-
timus mukaan seuraavaan ohjelmistojulkaisuun ja toisaalta miten paljon aiheutui haittaa, jos 
sitä ei otettu mukaan seuraavan ohjelmistojulkaisuun. 
 
6.2.4 Toteutus 
Tässä alaluvussa kuvataan priorisointimallin käytännöntoteutus kohdeyrityksessä. 
 
6.2.4.1 Tuotesuunnitelma 
Alustava tuotesuunnitelma luotiin huhtikuussa alussa kuviossa 26 esitetyllä tavalla. 
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Kuvio 26. Tuotesuunnitelma. 
 
Tuotesuunnitelmalle hahmoteltiin aluksi korkean tason strategisia liiketoimintavaatimuksia, 
jotka eriteltiin horisontaaleiksi altaiksi. Tuotesuunnitelmalle kuvattiin myös ohjelmistotuottei-
den alustava julkaisuaikataulu ja pidemmän aikavälin tuotevisio. Lähtökohtaisesti tuotevisio 
pyrittiin laatimaan kolmen vuoden päähän nykyhetkestä. Lisäksi tuotesuunnitelmalle lisättiin 
kolme kiinteää allasta, jotka olivat: 1) ei-toiminnalliset vaatimukset, 2) järjestelmävaatimukset ja 
3) olemassa olevat ominaisuudet. Ei- toiminnalliset vaatimukset tarkoittivat ohjelmistotuottei-
den laatuun ja suorituskykykyyn liittyviä vaatimuksia, kuten käytettävyys- ja vasteaikavaatimuk-
set. Järjestelmävaatimukset tarkoittavat ohjelmistotuotteiden tekniseen arkkitehtuurin liittyviä 
vaatimuksia, kuten tekniset alustavaatimukset. Olemassa olevat ominaisuudet tarkoittivat jo 
toteutettujen vaatimusten laajennoksia ja parannuksia.  
 
Kiinteiden altaiden käyttö mahdollisti paremman läpinäkyvyyden mm. sellaisille liiketoiminta-
vaatimuksille, jotka oli esitelty aikaisemmissa tuotejulkaisuissa esim. kilpailuedun näkökulmas-
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ta. Tällöin kaikkia käyttäjävaatimuksia ei yleensä ehditty toteuttaa seuraavaan tuotejulkaisuun 
eikä kaikki käyttäjävaatimukset olleet tässä vaiheessa edes tuotehallinnan tiedossa. Näin ollen 
olemassa olevia ominaisuuksia piti pystyä kehittämään vastaamaan loppukäyttäjien tarpeisiin. 
Lisäksi oli tärkeää, että liiketoiminta pystyi painottamaan ei-toiminnallisia vaatimuksia esim. 
silloin, kun loppukäyttäjät ilmaisivat tyytymättömyytensä käytettävyyden suhteen. Käytännössä 
liiketoiminnalla oli nyt mahdollisuus todeta, että seuraavan tuotejulkaisun ainoa liiketoiminta-
vaatimus on parempi laatu ja suorituskyky. Toisaalta tuotehallinta pystyi nostamaan esille oh-
jelmistotuotteiden tekniseen arkkitehtuuriin liittyvät kehitystarpeet niin, että ne näkyivät myös 
liiketoiminnalle. 
 
6.2.4.2 Liiketoimintavaatimusten priorisointi 
Tuotehallinta organisoi eri liiketoimintayksiköille priorisointityöpajat toukokuun puolestavälis-
tä eteenpäin. Työpajat olivat liiketoimintayksikkökohtaisia ja niissä esiteltiin strategiset liike-
toimintavaatimukset osallistujille. Osallistujia pyydettiin valmistautumaan työpajoihin selvittä-
mällä mm. loppuasiakkaiden, loppukäyttäjien, partnereiden ja markkinoiden liiketoimintavaa-
timuksia. Työpajoissa tavoitellut liiketoimintavaatimukset sisälsivät yleensä useita tarkemman 
tason käyttäjävaatimuksia, mutta siitä ei ollut haittaa, koska tuotehallinta joutui joka tapaukses-
sa tunnistamaan tarkemman tason käyttäjävaatimuksia, jotka linkitettiin liiketoimintavaatimuk-
siin. 
 
Tuotehallinta keräsi kaikki työpajoissa esille tulleet liiketoimintavaatimukset yhteen ja kokosi 
ne yhteen strategisten liiketoimintavaatimuksien kanssa kuviossa 27 esitettyyn MS Excel mat-
riisiin. Näin ollen matriisissa yhdistettiin strategiset liiketoimintavaatimukset ja kaikki muut 
liiketoimintavaatimukset. Lisäksi tuotehallinta linkitti liiketoimintavaatimuksiin tunnistamiaan 
välttämättömiä käyttäjävaatimuksia. Käyttäjävaatimusten priorisointi käytännössä esitellään 
jäljempänä. 
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Kuvio 27. Liiketoimintavaatimusten priorisointi. 
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Liiketoimintavaatimusten priorisointi suoritettiin kuviossa 27 kuvatun matriisin avulla kesä-
kuun alusta alkaen. Varsinainen priorisointimatriisi toteutettiin liiketoiminnan näkökulmasta 
siten, että vältyttiin murtolukujen käytöltä. Toisaalta liiketoimintavaatimusten välille haluttiin 
todellisia eroja, joten liiketoiminnan henkilöt koulutettiin lähtökohtaisesti käyttämään intensi-
teettejä yksi, viisi ja yhdeksän suorittaessaan pareittaisia vertailuja liiketoimintavaatimuksille. 
Lisäksi haluttiin olla varmoja, että liiketoiminta pystyi keskittymään vaatimusparien arviointiin 
sen sijaan, että he olisivat hahmotelleet rivien ja sarakkeiden merkitystä pareittaisessa vertailus-
sa. Tuotehallinta organisoi liiketoimintayksikkökohtaiset työpajat, joissa liiketoimintavaatimuk-
set priorisoitiin. Osa liiketoimintayksiköistä halusi suorittaa priorisoinnin henkilökohtaisesti ja 
osa keskitetysti. Tämä oli mahdollista, koska tulokset konsolidoitiin keskitettyyn laskenta-
Exceliin. Työpajoissa oli esillä tuotesuunnitelma, jossa esiteltiin priorisoitaviin liiketoimintavaa-
timuksiin liittyviä välttämättömiä käyttäjävaatimuksia. Työpajoihin osallistuneet henkilöt pys-
tyivät näin ollen näkemään helpommin, mitä liiketoimintavaatimus tarkoitti käytännössä. 
 
Työpajojen jälkeen tuotehallinta konsolidoi kaikki liiketoimintavaatimusten priorisoinnissa 
käytetyt Excel-taulukot yhteen Exceliin, jonka avulla suoritettiin liiketoimintavaatimusten prio-
riteettien laskenta analyyttisen hierarkiaprosessin laskentasääntöjen mukaisesti. Kesäkuun puo-
lessa välissä järjestettiin työpaja kaikille liiketoiminnan edustajille keskitetysti, jossa esiteltiin 
liiketoimintavaatimusten priorisoinnin tulokset. Työpajassa todettiin ja päätettiin, että liiketoi-
mintavaatimusten prioriteetit olivat oikeat, mutta niitä voitiin myös muuttaa tarvittaessa. Työ-
pajan jälkeen liiketoimintavaatimukset linkitettiin tuotekehitysprojekteihin kuvion 28 mukai-
sesti. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kaikki tuotesuunnitelmalla olleet liiketoimintavaati-
mukset tulivat läpinäkyviksi tuotekehitykseen, koska kaikki liiketoimintavaatimukset linkitettiin 
tuotekehitysprojekteihin niiden prioriteetin mukaisessa järjestyksessä. 
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Kuvio 28. Liiketoimintavaatimusten linkitys tuotekehitysprojekteihin. 
 
Kohdeyrityksen käyttämään vaatimustenhallintajärjestelmään luotiin kuviossa 29 esitetty suun-
nittelunäkymä, jonka avulla liiketoimintavaatimuksiin liitettyjen käyttäjävaatimusten edistymistä 
oli helppo seurata. Suunnittelunäkymien avulla liiketoimintavaatimuksien sisältämiä käyttäjä-
vaatimuksia pystyttiin tarkastelemaan esim. julkaisu-, tiimi- tai syklikohtaisesti. Kohdeyritykses-
sä oli jo entuudestaan käytössä vaatimusten työmäärien arviointi, jonka avulla esim. tuotejul-
kaisujen resurssivaatimuksia pystyttiin arvioimaan tehokkaasti.  
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Kuvio 29. Liiketoimintavaatimusten suunnittelunäkymä. 
 
6.2.4.3 Käyttäjävaatimusten priorisointi 
Tuotehallinta vastasi käyttäjävaatimusten priorisoinnista tiimikohtaisesti siten, että tuotteiden 
omistajat suorittavat vastuullaan oleviin tuotteisiin liittyvien käyttäjävaatimusten priorisoinnin 
luokittelemalle ne asianomaisiin prioriteettiluokkiin. Käyttäjävaatimusten priorisointi toteutet-
tiin kohdeyrityksen käytössä olleella vaatimustenhallintajärjestelmällä, joka on esitetty kuviossa 
30. 
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Kuvio 30. Käyttäjävaatimusten priorisointi. 
 
Kohdeyrityksen keskitetty asiakastukitiimi keräsi käyttäjävaatimukset keskitetysti kaikilta sidos-
ryhmiltä. Lisäksi tuotehallinta ja tuotekehitys pystyivät lisäämään uusia käyttäjävaatimuksia 
tarvittaessa. Kaikki uudet käyttäjävaatimukset ohjattiin tiimikohtaiseen rakenteeseen, joka oli 
tuotekohtaisesti tuotteenomistajan hallinnoima. Osa käyttäjävaatimuksista oli niin isoja koko-
naisuuksia, että tuotteenomistajat pilkkoivat ne helpommin toteutettaviin osakokonaisuuksiin, 
jotka linkitettiin toisiinsa hyödyntämällä vaatimustenhallintajärjestelmän relaatioita. Osa käyttä-
jävaatimuksista oli niin pieniä, että ne voitiin toteuttaa sellaisenaan. Kohdeyrityksen vaatimus-
tenhallintajärjestelmässä hyödynnettiin työnkulkutoiminnallisuutta, jonka avulla kontrolloitiin 
käyttäjävaatimusten käsittelyä. 
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Käyttäjävaatimukset luokiteltiin kolmeen eri prioriteettiryhmään tai ne hylättiin. Tuotteenomis-
taja priorisoi käyttäjävaatimukset välttämättömiksi, ehdollisiksi ja valinnaisiksi, jonka jälkeen 
tuotteenomistaja kiinnitti käyttäjävaatimukset tiettyyn tuotejulkaisuun. Tuotejulkaisuihin kiin-
nitettiin ainoastaan välttämättömiä ja ehdollisia käyttäjävaatimuksia. Käyttäjävaatimusten prio-
risointi perustui tuotesuunnitelmalla oleviin liiketoimintavaatimuksiin. Käyttäjävaatimus luoki-
teltiin lähtökohtaisesti valinnaiseksi tai se hylättiin, mikäli sitä ei pystytty kytkemään tuote-
suunnitelman liiketoimintavaatimuksiin. Yleisin syy käyttäjävaatimuksen hylkäämiselle oli se, 
että ohjelmistovaatimus oli jo olemassa mutta sitä ei ollut vielä toteutettu. Käyttäjävaatimukset 
priorisoitiin välttämättömiksi, mikäli todettiin, ettei liiketoimintavaatimus ole hyväksyttävissä 
ilman kyseenomaista käyttäjävaatimusta. Muussa tapauksessa käyttäjävaatimus katsottiin ehdol-
liseksi. Uusia käyttäjävaatimuksia kirjattiin järjestelmään noin 20 kappaletta kuukaudessa, joten 
tuotteiden omistajat priorisoivat niitä sitä mukaa, kun ne olivat kirjattu järjestelmään.  
 
Tehokas prioriteettiryhmien hyödyntäminen mahdollisti keskittymisen olennaiseen eli välttä-
mättömiin käyttäjävaatimuksiin. Välttämättömät käyttäjävaatimukset olivat ns. ydintoiminnalli-
suuksia, jotka oli toteutettava, ennen kuin voitiin aloittaa seuraavan liiketoimintavaatimuksen 
toteuttaminen. Ehdollisia käyttäjävaatimuksia toteutettiin lähtökohtaisesti vasta sen jälkeen, 
kun kaikki välttämättömät käyttäjävaatimukset oli jo toteutettu. 
 
Kohdeyrityksen käyttämä vaatimustenhallintajärjestelmä mahdollisti erilaiset käyttäjäkohtaiset 
näkymät käyttäjävaatimusten hallintaan. Kuviossa 32 on kuvattu yhden kehitystiimin vastuulla 
olevien käyttäjävaatimusten hallintanäkymä, jota tuotteen omistaja näki helposti käyttäjävaati-
musten tilan tietyn tuotejulkaisun suhteen. 
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Kuvio 32. Käyttäjävaatimusten käsittely. 
 
6.2.4.4 Ohjelmistovaatimusten priorisointi 
Yksittäiset ohjelmistovaatimusspesifikaatiot toteutettiin projekteihin kytketyissä kehityssykleis-
sä ketterän ohjelmistokehityksen mukaisesti. Kehityssyklien suhde projekteihin on esitetty ku-
viossa 30. Kehityssyklien kesto oli neljä viikkoa ja yhdessä kehityssyklissä oli mukana ohjelmis-
tovaatimuksia eri projekteista. Osa kehityssykleistä saattoi sisältää ainoastaan ehdollisia vaati-
muksia, jos kaikki välttämättömät vaatimukset oli jo toteutettu, kuten kuviosta 30 voi todeta. 
Kaikkia ehdollisia vaatimuksia ei kuitenkaan ehditetty välttämättä toteuttamaan kyseisessä syk-
lissä, joten tuotteenomistaja priorisoi kuvion 30 esittämässä tapauksessa ehdolliset vaatimukset 
tasapainotetun puolitushaun (BST) avulla. Puolitushaku toteutettiin kohdeyrityksen käyttä-
mään vaatimustenhallintajärjestelmään siten, että se kohdistettiin käyttöliittymässä valittuun 
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kehityssykliin, kuten kuvion 33 esimerkissä on nähtävissä. Puolitushakuproseduuri tunnisti 
valitusta kehityssyklistä ohjelmistovaatimukset, joiden prioriteetti oli nolla eli määrittelemättä. 
Tämän jälkeen se haki valitusta kehityssyklistä puolitushakupuun keskellä olevan ohjelmisto-
vaatimuksen, johon verrattiin ohjelmistovaatimusta, jonka prioriteetti oli nolla. Sama toistettiin 
noudattamalla tasapainotetun puolitushaun periaatetta, kunnes vertailtavalla ohjelmistovaati-
muksella oli prioriteettiluku. 
 
Edellä kuvattu ohjelmistovaatimusten priorisointi auttoi tuotekehittäjiä olennaisesti valitse-
maan seuraavaksi toteutettavan vaatimuksen, koska kehityssyklin sisältämät ohjelmistovaati-
mukset olivat valmiiksi priorisoituna koko ajan. Lisäksi menetelmää voitiin hyödyntää liiketoi-
minnan kanssa, jos joku liiketoiminnan edustajista yritti saada pikaisesti jonkin tietyn ohjelmis-
tovaatimuksen toteutukseen seuraavaan ohjelmistojulkaisuun. 
 
Kuvio 33. Ohjelmistovaatimusten priorisointi. 
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Ohjelmistovaatimusten priorisoinnissa oli tärkeää hahmottaa ehdollisten ja valinnaisten ohjel-
mistovaatimusten suurpiirteinen järjestys, sillä niiden määrä saattoi olla erittäin suuri, joka johti 
siihen, että niiden käsittelyyn kului valtavasti tuotehallinnan resursseja. 
 
Käyttäjävaatimuksiin linkitettyjä ohjelmistovaatimuksia oli mahdollista tarkastella erilaisten 
näkymien avulla kohdeyrityksen käyttämässä vaatimustenhallintajärjestelmässä. Kuviossa 34 on 
kuvattu käyttäjävaatimusten työnkulku tietyssä syklissä. Ohjelmistovaatimusdokumentti sisälsi 
yksityiskohtaiset toiminnalliset ja tekniset määritellyt, jotka ohjelmistokehittäjät toteuttivat oh-
jelmistotuotteisiin. 
 
Kuvio 34. Ohjelmistovaatimusten työkulku julkaisusyklissä. 
 
6.3 Toiminta 
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin konstruktiivista tutkimuskehystä etsittäessä vastausta tut-
kimuksen pääongelmaan eli siihen voidaanko ohjelmistotuotteelle esitetyt vaatimukset priori-
soida systemaattisemmin ja läpinäkyvämmin kohdeyrityksessä. Tutkimuksessa käytetyn kon-
struktiivisen tutkimuskehyksen tehokas hyödyntäminen pohjautui pääongelman tueksi määri-
teltyihin osaongelmiin, jotka jäsensivät tutkimuksen käytännön toteutuksen. 
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Kohdeyrityksen nykytila ohjelmistotuotteiden vaatimusten priorisoinnin suhteen selvitettiin 
tuotekehityksen prosessianalyysillä ja vaatimusten priorisointiin osallistuvien henkilöiden 
avoimilla haastatteluilla. Prosessianalyysin tuloksista voitiin todeta, että vaatimusten priorisoin-
nissa ei käytetty systemaattista menetelmää. Vaatimusten priorisointiin osallistuvien henkilöi-
den haastattelut osoittivat, että vaatimusten priorisointi ei ollut läpinäkyvää eri sidosryhmille. 
 
Kirjallisuuskartoituksen avulla tutkimuksessa selvitettiin millaisia suosituksia ja ratkaisuja on 
olemassa ohjelmistotuotteiden vaatimusten priorisointikäytännöille. Kirjallisuuskartoituksen 
avulla selvitettiin vaatimusten priorisoinnin suhde ohjelmistotuotantoon ja vaatimusmääritte-
lyyn. Perehtyminen ohjelmistotuotantoon ja vaatimusmäärittelyyn yleisellä tasolla mahdollisti 
mm. yleisesti käytettyjen käsitteiden hyödyntämisen laadittaessa käsitemallia. 
 
Aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen ja syventävät kirjallisuuskartoitukset kertoivat, millai-
silla menetelmillä ohjelmistotuotteiden vaatimuksia voidaan priorisoida kohdeyrityksessä. Ai-
kaisemmat tutkimukset keskittyivät pääasiallisesti todistamaan priorisointimenetelmien virheet-
tömyyttä, tehokkuutta, jne. Tässä tutkimuksessa menetelmien hyödyntämien algoritmien tar-
kastelu ei ollut niin olennaista, koska vaatimusten systemaattisessa ja läpinäkyvässä priorisoin-
nissa oli pikemmin kyse yhteisen toimintakulttuurin jalkauttamisesta. Toisaalta aikaisemmat 
tutkimukset antoivat arvokasta tietoa mm. priorisointimenetelmien helppokäyttöisyydestä, 
opittavuudesta, tulosten ymmärrettävyydestä ja skaalattavuudesta, joilla oli suuri merkitys myös 
toimintakulttuurin näkökulmasta. 
 
Käytännössä tutkimuksen aikana todettiin, että ohjelmistotuotteiden vaatimuksia priorisoitiin 
kohdeyrityksessä kolmella eri tasolla: 1) liiketoimintavaatimusten priorisointi strategisella tasol-
la, 2) käyttäjävaatimusten priorisointi taktisella tasolla ja 3) ohjelmistovaatimusten priorisointi 
operatiivisella tasolla. Tutkimuksessa toteutettu priorisointimalli pystyttiin sovittamaan ja mu-
kauttamaan edellä esitetyille tasoille niin, että vaatimuksia pystyttiin käsittelemään systemaatti-
sesti ja läpinäkyvästi eri tasoilla ja tasojen välillä. Lisäksi vaatimusten priorisointi kytkettiin tii-
viimmin kohdeyrityksen strategiaprosessiin tuotesuunnitelman avulla. 
 
6.3.1 Rakentaminen 
Edellä kuvattujen rakentamisvaiheiden perusteella voitiin todeta, että ohjelmistovaatimusten 
priorisoinnissa käytettävät käsitteet pystyttiin tunnistamaan ja sovittamaan kohdeyrityksen 
toimintaan. Käsitteiden avulla muodostettiin käsitemalli vaiheistuksen pohjaksi. 
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Ohjelmistovaatimusten priorisoinnin vaiheistus toteutettiin hyödyntämällä käsitemallia siten, 
että vaatimukset olivat jäljitettävissä strategiselta tasolta operatiiviselle tasolla ja päinvastoin. 
Priorisointimallin vaiheet pystyttiin toteuttamaan käyttöympäristöön hyödyntämällä tarkoituk-
sen mukaisia työkaluja ja tietojärjestelmiä, kuten kohdeyrityksen entuudestaan käyttämää vaa-
timustenhallintajärjestelmää. Näin ollen rakentamisvaiheessa onnistuttiin konseptoimaan käsit-
teet, määrittelemään käsitemalli, vaiheistamaan tehtävät ja toteuttamaan priorisointimalli käyt-
töympäristössään. 
 
6.3.2 Arviointi 
Tutkimuksessa määritellyt käsitteet ja käsitemalli antoivat kohdeyritykselle yhtenäisen termis-
tön ohjelmistotuotteen vaatimusten priorisoinnille. Käsitteitä hyödynnettiin strategisen tason 
päätöksenteossa priorisoitaessa liiketoimintavaatimuksia tuotesuunnitelmalle, taktisen tason 
käyttäjävaatimuksien priorisoinnissa linkitettäessä välttämättömät käyttäjävaatimukset liiketoi-
mintavaatimuksiin ja operatiivisella tasolla priorisoitaessa välttämättömät ohjelmistovaatimuk-
set tehokkaasti toteutukseen. Yhteinen termistö auttoi keskustelemaan vaatimuksista eri tasoil-
la ja eri sidosryhmien välinen kommunikaatio parantui olennaisesti, koska pystyttiin puhumaan 
vaatimuksista niiden oikeassa merkityksessä. 
 
Tässä tutkimuksessa kehitetty priorisointimalli vaiheistettiin prosessikuvauksen avulla, jotta se 
pystyttiin kommunikoimaan eri sidosryhmille tehokkaasti. Prosessikuvaus lisättiin osaksi koh-
deyrityksen tuotekehityksen toimintaprosesseja. Prosessin eri vaiheita pystyttiin hyödyntämään 
tehokkaasti priorisointimallin eri tasoilla. Prosessi kytkettiin kohdeyrityksen strategiaprosessiin, 
jotta se pystyttiin vaiheistamaan strategiasyklin mukaisesti. Tämä mahdollisti vaatimusten prio-
risoinnin entistä tiiviimmän kytkemisen itse strategiatyöhön ja se toi mukaan läpinäkyvyyttä 
strategiasta operatiiviselle tasolle.  
 
6.3.3 Teoretisointi 
Tässä tutkimuksessa kehitetty priorisointimalli perustui olemassa olevien ohjelmistovaatimuk-
siin liittyvien käsitteiden ja niiden välisten relaatioiden mukauttamiseen kohdeyrityksen omaan 
toimintaan. Lisäksi eri vaatimusten priorisointiin liittyviä päätöksenteon tasoja pyrittiin käsitte-
lemään strategisesta, taktisesta ja operatiivisesta näkökulmasta, jotta kehitettävä priorisointi-
malli säilyisi riittävän yksinkertaisena. Priorisointimalli ja sen sisältämät abstraktiotasot kytket-
tiin kohdeyrityksen käytössä olleeseen strategiaprosessiin ja operatiivisen tason tuotekehitys-
prosessiin. Lisäksi tuotehallinnan merkitys korostui entisestään taktisella tasolla, jossa päätet-
tiin millaisilla käyttäjävaatimuksilla liiketoimintavaatimukset voidaan saavuttaa parhaiten. 
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Priorisointimallin sisältämät tehtävät olivat suoritettavissa, koska ne oli vaiheistettu johdon-
mukaisesti eri sidosryhmille. Priorisointimenetelmiin sisältyvät työvaiheet toteutettiin prio-
risointimenetelmien määrittelemien työvaiheiden mukaisesti. Priorisointimallia voitiin hyödyn-
tää käytännössä, koska sen eri osat kytkettiin käytännön priorisointityöhön. Tuotehallinnalla 
oli suuri rooli priorisointimallin käytännön toteutuksessa, koska se on osallisena kaikissa eri 
priorisointivaiheissa jollain tavoin. Toisaalta oli toivottavaa, että juuri tuotehallinnalle syntyy 
mahdollisimman kattava kokonaiskuva vaatimuksien erillisistä tasoista ja niiden välisistä riip-
puvuuksista. Tuotehallinta alusti uuden tuotesuunnitelman karkean tason liiketoimintavaati-
muksilla hahmoteltaessa pidemmän aikavälin tuotevisiota. Tuotehallinta sijoitti johtoryhmän 
esittämät strategiset liiketoimintavaatimukset tuotesuunnitelmalle. Tuotehallinta organisoi työ-
pajat eri liiketoimintayksiköille ja keräsi toivotut liiketoimintavaatimukset yhteen. Tuotehallinta 
hahmotti ja linkitti alustavat käyttäjävaatimukset liiketoimintavaatimuksille. Tuotehallinta or-
ganisoi liiketoimintavaatimusten priorisointityöpajat ja työpajat joissa esiteltiin priorisoinnin 
tulokset. Tuotehallinta priorisoi välttämättömät käyttäjävaatimukset linkittämälle ne liiketoi-
mintavaatimuksiin. Tuotehallinta priorisoi välttämättömät ohjelmistovaatimukset mahdolli-
simman tehokkaasti toteutukseen ja linkitti ne käyttäjävaatimuksiin. Tuotehallinta organisoi 
liiketoimintavaatimusten katselmoinnit, joissa keskusteltiin yksittäisistä liiketoimintavaatimus-
ten taustalla olevista ohjelmistovaatimuksista. Tuotehallinnan suuri rooli ja kokonaisvastuu 
auttoivat lähtökohtaisesti priorisointimallin käyttöönotossa ja käytössä kohdeympäristössään. 
 
6.3.4 Perustelu 
Käytännössä priorisointimallista syntyi tärkeä työkalu tuotehallinnalle ja sen sisältämiä yksittäi-
siä priorisointitehtäviä suoritettiin kohdeyrityksessä päivittäin, jolloin voitiin todeta niiden 
myös toimivan käytännössä. Käytännössä priorisointimallin toimivuus voitiin todeta tutkimuk-
sen aikana siten, että tuotekehityksessä oli toteutuksessa ainoastaan välttämättömiä ohjelmisto-
vaatimuksia, jotka olivat linkitetty käyttäjävaatimusten kautta tuotesuunnitelmalla olleisiin liike-
toimintavaatimuksiin. Priorisointimallia voitiin hyödyntää päivittäisessä vaatimusten prio-
risoinnissa, koska sen avulla vaatimukset olivat jäljitettävissä jokaisen eri tason läpi ylhäältä alas 
ja alhaalta ylös. Toisaalta siitä muodostui entistä tärkeämpi kommunikoinnin väline vaatimus-
ten priorisointiin osallistuville sidosryhmille ja se olisi tuonut esiin esim. ohjelmistovaatimuk-
set, jotka olivat toteutettu ilman linkkiä tuotesuunnitelmaan. 
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7 Diskussio 
Ohjelmistotuotteelle esitettyjä vaatimuksia oli mahdollista hallita tehokkaasti priorisointimallin 
avulla. Mallin avulla voitiin arvioida, mitkä vaatimukset otetaan mukaan ohjelmistotuotteen 
seuraavaan julkaistavaan versioon ja mitkä vaatimukset voitiin jättää toteutettavaksi myöhem-
min. 
 
Tutkimuksessa kehitetyn vaatimusten priorisointimallin avulla voitiin varmistaa, että ohjelmis-
totuote vastasi liiketoiminnan esittämiin vaatimuksiin. Priorisointimallin sisältämän systemaat-
tisen ja läpinäkyvän priorisointiprosessin avulla varmistettiin, että kaikki vaatimusten prio-
risointiin osallistuvat henkilöt pystyivät kertomaan oman näkökulmansa, vaatimukset saatiin 
priorisoitua ja pystyttiin hyväksymään toteutettavat vaatimukset. Priorisointimallin avulla oh-
jelmistotuotteille esitetyt vaatimukset pystyttiin priorisoimaan riittävän yksinkertaisesti ja nope-
asti eri priorisointitasoilla. 
 
7.1 Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa vaatimusten priorisointia lähestyttiin vaatimusten priorisointiin osallistu-
vien erilaisten sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin, että eri sidosryhmillä oli 
erilainen näkökulma vaatimusten priorisointiin. Strategisella tasolla suoritettava priorisointi 
perustui yleensä koko markkinoiden esittämiin liiketoimintavaatimuksiin ja priorisoinnin pe-
rusteena oli yleensä tulevaisuuden ennustaminen. Taktisella tasolla suoritettava priorisointi 
pyrki huomioimaan myös olemassa olevien asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimukset, jotka 
eivät välttämättä edustaneet koko markkinoiden näkemystä, sillä niiden taustalla oli yleensä 
jokin todellinen ohjelmistotuotteeseen liittyvä huoli, murhe, toive tai haave. Operatiivisella 
tasolla suoritettava priorisointi perustui yleensä seuraavan ohjelmistoversion mahdollisimman 
kustannustehokkaaseen julkaisemiseen. Operatiivisella tasolla pyrittiin identifioimaan välttä-
mättömät ohjelmistovaatimukset, jotka synnyttivät mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaille 
ja loppukäyttäjille. 
 
Edellä esitetyt kolmen näkökulmaa olivat ratkaisu tälle tutkimukselle. Niiden avulla tutkimuk-
sen pääongelmaa pystyttiin lähestymään hyödyntämällä kolmea erillistä abstraktiotasoa. Tutki-
muksessa suoritetussa kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, ettei käytössä ole yhtä tiettyä prio-
risointimenetelmää, jota voisi hyödyntää yleiskäyttöisenä priorisointimenetelmänä kaikilla edel-
lä esitetyillä tasoilla. Näin ollen tutkimuksen kehittämistehtäväksi muodostui priorisointimallin 
rakentaminen edellä esitetyille tasoille. Eri tasoille löydettiin tarkoituksenmukainen priorisoin-
timenetelmä, joka perustui käytettyjen resurssien suhteesta saavutettuihin hyötyihin. Eri tasoilla 
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käytetty priorisointimalli antoi kohdeyritykselle systemaattisuuden ja läpinäkyvyyden ohjelmis-
tovaatimusten priorisointityöhön. 
 
Tutkimuksessa hyödynnetty konstruktiivinen tutkimuskehys tuki priorisointimallin kehittämis-
tä erittäin hyvin. Tutkimuskehys jäsensi priorisointimallin rakentamisen niin, että priorisointi-
malli pystyttiin kehittämään evolutionäärisesti. Tutkimuskehys mahdollisti vaatimustenhallin-
taan yleisesti liittyvien käsitteiden jäsentämisen ja mallintamisen. Lisäksi tutkimuskehyksen 
avulla pystyttiin liittämään tarkoituksenmukaiset priorisointimenetelmät priorisointimallin vai-
heisiin. Priorisointimenetelmien sisältämien valmiiden vaiheiden avulla koko priorisointimalli 
pystyttiin toteuttamaan tehokkaasti käyttöympäristöön. 
 
Tutkimus lisäsi tietämystä tutkittavalla osa-alueella erityisesti kohdeyrityksen toimintakulttuurin 
näkökulmasta. Priorisointimallin systemaattinen hyödyntäminen paransi koko vaatimustenhal-
lintaan liittyviä perusedellytyksiä jäsentämällä yhteisen termistön kohdeyrityksen käyttöön. 
Lisäksi eri sidosryhmät ymmärsivät priorisointimallin myötä muiden sidosryhmien näkökulmia 
selvästi paremmin, koska malli antoi läpinäkyvyyttä vaatimusten priorisointiin. Toisaalta kaikki 
ymmärsivät entistä paremmin ohjelmistotuotteisiin toteutettavien ominaisuuksien merkityksen 
kokonaisuuden näkökulmasta, mikä piti sisällään kohdeyrityksen markkinat, asiakkaat ja lop-
pukäyttäjät. 
 
Tutkimuksen tulokset olivat yleistettävissä ja siirrettävissä, koska tutkimuksessa kehitetty prio-
risointimalli perustui prosessimalliin, jonka eri vaiheet hyödynsivät valmiita priorisointimene-
telmiä. Lisäksi prosessimallin vaiheet oli jäsennetty ohjelmistovaatimustenhallinnassa yleisesti 
käytettävien käsitetasojen avulla. Tämä tutkimus tuki sitä olettamusta, ettei ole olemassa yhtä 
tiettyä priorisointimenetelmää, jonka avulla voidaan priorisoida kaikki ohjelmistotuotteeseen 
liittyvät vaatimukset. Toisaalta tutkimus tuki sitä olettamusta, että systemaattinen ja läpinäkyvä 
priorisointi liittyi myös yrityksen toimintakulttuuriin. 
 
7.2 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
Tässä tutkimuksessa nousi esille ohjelmistotuotteen julkaisusyklin pituuden suhde vaatimusten 
priorisointiin. Optimaalinen julkaisusyklin pituus mahdollistaisi ainakin teoriassa ainoastaan 
välttämättömien vaatimusten toteuttamisen seuraavaksi julkaistavaan ohjelmistoversioon. 
Olettamus perustui siihen, että tiettynä ajanhetkenä vanhemmat välttämättömät vaatimukset 
eivät tuntuneet enää niin välttämättömiltä, kuin ne olivat tuntuneet aikaisemmin. Näin ollen 
optimaalisen julkaisusyklin löytäminen on erittäin olennaista, jotta vaatimusten priorisoinnista 
voidaan saada kaikki mahdollinen hyöty. 
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Vaatimusten prioriteettien kommunikoinnissa markkinoille, asiakkaille ja loppukäyttäjille pitää 
olla erittäin huolellinen, koska kaikilla on omat intressit ja oma näkökulma puuttuvien ominai-
suuksien suhteen. Markkinat vertailevat puuttuvia ominaisuuksia kilpailijoiden ohjelmistotuot-
teisiin ja asiakkaat sekä loppukäyttäjät vaativat ominaisuuksia reaktiivisesta näkökulmasta sen 
jälkeen, kun ovat törmänneet johonkin ohjelmistotuotteen rajoitteeseen. Prioriteettien julkis-
tamisen sijaan on järkevämpää keskittyä toteutettujen ominaisuuksien tehokkaaseen kommu-
nikointiin. 
7.3 Jatkotutkimus- jatkokehittämisehdotukset 
Priorisointimallin toimivuutta käyttöympäristössään olisi mahdollista ja suotavaa tutkia esim. 
toimintatutkimuksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa rakennettiin ensimmäinen tuotanto-
käyttöön toteutettu priorisointimalli kohdeyritykselle painottamalla vaatimusten priorisointiin 
liittyviä vaiheita ja eri priorisointitasojen läpinäkyvyyttä. Toisaalta priorisointimalli toteutettiin 
prosessimallin avulla ja prosessimallin liittyy olennaisesti jatkuvan parantamisen käsite. 
 
Tuotesuunnitelma osoittautui myös tässä tutkimuksessa erinomaiseksi kommunikaatioväli-
neeksi eri tasoilla. Tuotesuunnitelma oli käytössä kohdeyrityksessä jo entuudestaan, mutta sii-
hen liittyvää teoriatietämystä, käytäntöjä ja malleja olisi mahdollista parantaa entuudestaan. 
 
Tutkimuksen sisältämän kehittämishankkeen tuloksena syntyneen priorisointimallin toteutta-
misessa käytettiin useita eri työkaluja. Tuotesuunnitelma laadittiin käyttämällä kohdeyrityksen 
omaa ohjelmistotuotetta, liiketoimintavaatimukset priorisoitiin MS Excelin avulla ja käyttäjä- ja 
ohjelmistovaatimukset priorisoitiin vaatimustenhallintajärjestelmän avulla. Kokonaisuus oli 
tuotehallinnan vastuulla mutta toteutusympäristöä olisi mahdollista kehittää helpommin hallit-
tavaksi. 
 
7.4 Tutkimusprosessin evaluaatio 
Tutkimuksen alkuvaiheessa kehittämistehtävän erottaminen itse tutkimuksesta olisi saattanut 
hieman helpottaa mm. tutkimussuunnitelman laatimista. Tutkimussuunnitelman ja kehittämis-
tehtävän projektisuunnitelman käsitteleminen yhdessä määrittelydokumentissa aiheutti haastei-
ta erityisesti silloin, kun työskentelyssä oli pidempiä taukoja. 
 
Tutkimuksen kannalta olennaisinta oli tutkimuksen tehokas rajaaminen. Tutkimuksen rajaami-
nen ohjelmistotuotteen vaatimusmäärittelyyn sisältyvään vaatimusten priorisointiin ja vaati-
musten priorisoinnin apuna käytettäviin menetelmiin mahdollisti konkreettisen priorisointi-
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mallin kehittämisen tehokkaasti. Idean, johtoajatuksen ja tutkimusongelman kiteyttämisen jäl-
keen itse kehittämishankkeen toteuttaminen oli helpoin vaihe tutkimuksessa. 
 
Tutkimusraportin kirjoittaminen pitkittyi monen eri asian summana, joten voidaan todeta, että 
konstruktiivisen tutkimuskehyksen vahvuus on sen käytännönläheisessä tutkimusotteessa, joka 
takaa konkreettiset lopputuotokset toteutusympäristöön. 
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Liite 1. Priorisointimenetelmien kuvaus. 
Menetelmä Kuvaus Tavoite Luokittelu Tuotokset 
AHP (Ana-
lytic Hierar-
chy Process) 
1. Vaatimusten suunnittelijat katselmoivat vaatimukset (kattavuus ja yksiselitteisyys) 
2. Asiakkaat ja käyttäjät suorittavat pareittaisen vertailun (kunkin vaatimuksen suhteellisen arvon) 
3. Ohjelmistosuunnittelijat suorittavat pareittaisen vertailun arvioidakseen kunkin vaatimuksen suhteelliset toteuttamiskustannukset 
4. Ohjelmistosuunnittelijat laskevat kunkin vaatimuksen suhteellisen arvon ja toteuttamiskustannukset (hinta-arvo – diagrammi) 
5. Sidosryhmät hyödyntävät hinta-arvo – diagrammia (käsitekartta - vaatimusten analysointi) 
Muutamia vaatimuksia 
Tärkeimmät vaatimuk-
set 
Suhteellinen 
arvo 
Suhteellinen arvo ominaisarvon 
perusteella 
Wiegersin 
menetelmä 
1. Samalla käsitetasolla olevien vaatimusten listaus 
2. Vaatimusten arviointi suhteessa arvon tuottoon asiakkaalle (1 pieni arvo - 9 suuri arvo) 
3. Haitan arviointi asiakkaalle ellei vaatimusta toteuteta (1 pieni haitta -9 suuri haitta) 
4. Lasketaan arvot asiakkaalle vaatimuskohtaisesti (tekijöitä mahdollista painottaa) 
5. Arvioidaan vaatimusten toteuttamisesta aiheutuvat suhteelliset kustannukset (1 matala - 9 korkea) 
6. Arvioidaan vaatimusten toteuttamisesta aiheutuvat suhteelliset tekniset ja muut riskit (1 pieni riski - 9 korkea riski) 
7. Saadut arvot syötetään lomakkeelle ja lasketaan saatujen arvojen perusteella prioriteetit kullekin vaatimukselle 
Kymmeniä vaatimuk-
sia 
Julkaisusuunnitelma 
Vertailuluku 
näkökohtia 
yhdistämällä 
Yksittäinen vertailuluku priori-
teetille 
 
prioriteetti = arvo % / (kus-
tannus % + riski %) 
IEEE Std 
830-1998 
1. Välttämätön - Ohjelmisto ei ole hyväksyttävä, ellei näitä vaatimuksia ole toteutettu sovitulla tavalla 
2. Ehdollinen - Laajentaisi ohjelmistotuotteen ominaisuuksia, mutta ei tekisi tuotteesta mahdotonta hyväksyä 
3. Valinnainen - Joukko toimintoja, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä 
Satoja vaatimuksia 
Erotellaan tärkeimmät 
muista 
Arvo ryh-
mittelemällä 
Yksittäinen vertailuluku priori-
teetille luokituksen avulla 
100-Point 
Method 
(100P) 
1. Jokainen osallistuja saa 100 pistettä jostain arvosta 
2. Pisteillä on tarkoitus ostaa tarjolla olevia vaatimuksia 
3. Jokainen osallistuja kirjoittaa esim. paperille minkä arvoiseksi arvostavat tietyn vaatimuksen 
4. Pisteet summataan vaatimuksittain 
5. Korkeimmat pisteet saaneet vaatimukset arvotetaan tärkeimmiksi vaatimuksiksi 
Muutamia vaatimuksia 
Tärkeimmät vaatimuk-
set 
Arvo äänes-
tämällä ja 
panostamalla 
Yksittäinen vertailuluku priori-
teetille äänestyksen ja panos-
tuksen avulla 
Binary 
Search Tree 
(BST) 
1. Kaikki vaatimukset kerätään yhteen pinoon. 
2. Valitaan yksi vaatimus juurinoodiksi. 
3. Valitaan toinen vaatimus ja verrataan sitä juurinoodin vaatimukseen. 
4. Vähemmän tärkeä rinnastetaan juurinoodin vasemmalle puolelle ja tärkeämpi oikealle puolelle. Uusi vaatimus asetetaan lapsinoo-
diksi vasemmalle tai oikealle puolelle riippuen prioriteetista. Vaiheet kolme ja neljä toistetaan, kunnes kaikki on vertailtu. 
5. Puurakennetta voidaan hyödyntää niin, että tärkeimmät vaatimukset ovat listojen alussa ja vähemmän tärkeät listojen lopussa. 
Paljon vaatimuksia Näkökulma 
kuten arvo 
ryhmittele-
mällä 
Yksittäinen vertailuluku priori-
teetille BST-algoritmin avulla 
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Liite 2. Priorisointimenetelmien helppous. 
Menetelmä Syötteet Aika Helposti opittava Helppokäyttöisyys Tulosten ymmärrettävyys Houkuttelevuus 
AHP 
(Analytic 
Hierarchy 
Process) 
Käyttäjien 
aktiviteetit 
Vaatii paljon aikaa 
jos vertailtavia 
vaatimuksia on 
paljon 
Suhteellisen monimutkainen laskenta. 
Kumpi vertailtavista vaatimuksista on tärkeämpi ja missä suhteessa: 
1 Samanarvoiset 
3 Hienokseltaan arvokkaampi 
5 Huomattavasti arvokkaampi 
7 Hyvin suuresti arvokkaampi 
9 Äärimmäisesti arvokkaampi 
Helpompaa kuin irrallisten vertailu-
lukujen käyttäminen 
 
Murtolukujen käyttäminen voi olla 
hieman haastavaa 
(5 pystyrivi - 1/5 vaakarivi) 
 
Tulokset helposti eroteltavissa – 
jokaiselle vaatimukselle suhteellinen 
arvo ominaisarvon perusteella 
Käyttö sellaisenaan eri 
matriisien avulla 
saattaa aiheuttaa 
turhautumista 
Wiegersin 
menetelmä 
Käyttäjien 
aktiviteetit 
5min. / vaatimus / 
asiakasedustaja 
 
5min. / vaatimus / 
suunnittelija 
Kyllä 
Jokainen vaatimus arvioidaan neljästä näkökulmasta: 
hyöty (1 pieni arvo - 9 suuri arvo) 
haitta (1 pieni haitta -9 suuri haitta) 
kustannus (1 matala - 9 korkea) 
riski (1 pieni riski - 9 korkea riski) 
Vaatimusten suhteellisten arvojen 
määrittäminen saattaa olla hankalaa 
ilman ennalta määriteltyjä perusteita 
- mitä tietty arvo välillä 1-9 tarkoit-
taa 
Tulokset helposti eroteltavissa - 
jokaisella vaatimuksella tärkeydestä 
ja toteuttamiskustannuksista riip-
puva vertailuluku 
Helppoa hallita esim. 
MS Excelissä 
IEEE Std 
830-1998 
Käyttäjien 
aktiviteetit 
3min. / vaatimus Kyllä 
Jokaiselle vaatimukselle määritellään prioriteettiluokka 
Selkeä koska perustuu loogiseen 
ajatteluun 
Yksinkertainen ja selkeä tulos 
 
Lista ei ole käyttökelpoinen jos 
esim. välttämättömiä vaatimuksia 
on erittäin suuri määrä 
Käyttö sellaisenaan on 
jo varmasti kaikkien 
tiedossa eli lopputulos 
ei juuri houkuttele 
100-Point 
Method 
(100P) 
Käyttäjien 
aktiviteetit 
3min. / vaatimus Kyllä 
Jokainen vaatimus arvotetaan 
Selkeä koska perustuu loogiseen 
ajatteluun 
Yksinkertainen ja selkeä tulos  Helppo ja nopea tapa 
saada aikaiseksi valin-
toja 
Binary 
Search 
Tree (BST) 
Käyttäjien 
aktiviteetit 
1min. / vaatimus Kyllä 
Jokaiselle vaatimukselle haetaan karkea arvo 
Selkeä koska perustuu loogiseen 
ajatteluun 
Yksinkertainen ja selkeä tulos Helppo ja nopea tapa 
saada aikaiseksi valin-
toja 
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Liite 3. Priorisointimenetelmien käytettävyys. 
Menetelmä Tarkkuus Vikasietoisuus Skaalautuvuus 
AHP (Ana-
lytic Hierar-
chy Process) 
Suhdeasteikko 
Vertailtavien vaatimusten tulisi kuulua samaan osakokonaisuuteen 
Erittäin tarkka ja luotettava 
Erittäin vikasietoinen, voidaan tehdä tarkistuksia Realistinen pienelle määrälle vaatimuksia 
n(n-1)2 
10 vaatimusta = 45 vertailua 
20 vaatimusta = 190 vertailua 
100 vaatimusta = 4950 vertailua 
Wiegersin 
menetelmä 
Välimatka-asteikko 
 
Perustuu priorisoijien kykyihin arvioida hyötyjä, haittoja, kustannuksia ja riskejä 
 
Semikvantitatiivinen menetelmä joka ei ole matemaattisesti tiukka 
 
Wiegersin mukaan tulisi käyttää ainoastaan ”neuvoteltaviin” vaatimuksiin jotka 
eivät ole välttämättömiä 
Vahvuudet eivät ole matemaattisessa pätevyydessä 
 
Välimatka-asteikko (1-9) - annetuilla arvoilla ei saisi operoida kuin ne 
olisi annettu suhdeasteikolla 
Neljä vertailulukua jokaiselle vaatimukselle: 
- hyöty 
- haitta 
- kustannus 
- riski 
10 vaatimusta = 40 vertailua 
20 vaatimusta = 80 vertailua 
100 vaatimusta = 400 vertailua 
IEEE Std 
830-1998 
Järjestysasteikko 
Subjektiivinen, epätarkka, luokitukset karkeita, täysin henkilö riippuvainen 
Vaatimusten välillä on järjestys mutta ei suhteita 
Voidaan suorittaa karkea priorisointi ja jatkaa tietyn ryhmän osalta esim. AHP:llä 
Vaatimukset valitaan subjektiivisesti ja yleensä ainoastaan välttämättö-
mät toteutetaan 
 
Liiketoiminta priorisoi ilman kehittäjiä: 85% välttämättömiä, 10% eh-
dollisia, 5% valinnaisia 
Yksi vertailuluku jokaiselle vaatimukselle: 
10 vaatimusta = 10 vertailua 
20 vaatimusta = 20 vertailua 
100 vaatimusta = 100 vertailua 
100-Point 
Method 
(100P) 
Järjestysasteikko 
Subjektiivinen, epätarkka, luokitukset karkeita, täysin henkilöriippuvainen 
Sisältää jonkinlaista vertailua joten vaatimusten välille syntyy jonkinlaiset suhteet 
Vaatimukset valitaan sen perusteella mitkä ovat osallistujalle tärkeimpiä 
 
Toimii vain ensimmäisellä kierroksella koska toisella kierroksella pisteet 
on nähtävillä ja tämä voi johtaa politikointiin 
Teoriassa pitäisi vertailla kaikki keskenään, mutta 
käytännössä käy helposti niin että mietitään annet-
tavia pisteitä yksittäiselle vaatimukselle 
Binary 
Search Tree 
(BST) 
Järjestysasteikko 
Subjektiivinen, epätarkka, luokitukset karkeita, henkilöriippuvainen 
Sisältää jonkinlaista vertailua joten vaatimusten välille syntyy jonkinlaiset suhteet 
Vaatimukset valitaan subjektiivisesti ja vaatimukset saadaan oikealle 
”hehtaarille” mikäli niitä on paljonn 
n log n 
10 vaatimusta = 33 vertailua 
20 vaatimusta = 86 vertailua 
100 vaatimusta = 664 vertailua 
 
